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Smlouva o dílo 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících 

zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi plně svéprávnými 

účastníky 

1. Obcí Viničné Šumice, IČO: 00488372, se sídlem Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice, 

územně samosprávný celek nezapsaný a nepodléhající zápisu do veřejného rejstříku, neplátce 

DPH, zastoupený Alešem Jílkem, starostou obce, ID dat. schránky: 6zabwqd, bankovní spojení 

Komerční banka a.s., číslo účtu 10620641/0100, jako objednatelem ze strany jedné (dále jen 

„objednatel“) 

a 

2. Navláčil stavební firma, s.r.o., IČ: 25301144, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, právnickou 

osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vložce č. 

23287, zastoupenou Pavlem Navláčilem, jednatelem DIČ: CZ25301144, bankovní spojení 

Raiffeisenbank, a.s. – 926601002/5500, tel. +420 577 212 049, ID dat. schránky: 5f2pqxs, jako 

zhotovitelem ze strany druhé (dále jen „zhotovitel“) 

takto: 

Preambule 

1. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení pod názvem „Výstavba 

MŠ v obci Viničné Šumice“ zadávaného v otevřeném řízení v podlimitním režimu podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  

2. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění 

za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. II. této smlouvy.  

3. Zhotoviteli je známo, že objednatel bude spolufinancovat dílo Evropskou unií v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027. 

4. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje objednatele a zhotovitele uvedené v úvodu 

této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se 

zavazují, že změny předmětných údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.   

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla „Výstavba MŠ v obci Viničné Šumice“ zhotovitelem 

pro objednatele podle projektové dokumentace zpracované společností BAPO s. r. o. se sídlem  

Sušilovo náměstí 47, 683 01 Rousínov, IČ: 26230283. Předmětem smlouvy je novostavba 
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samostatně stojící budovy mateřské školy ve Viničných Šumicích a související dopravní a 

technické infrastruktury. 

 

Podrobněji je rozsah díla specifikován v přílohách této smlouvy - Příloha č. 2 Položkový 

rozpočet a Příloha č. 3. Projektová dokumentace. 

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 

řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních 

prací a konstrukcí, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 

staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační činnosti celé 

stavby. Rozsah díla je vymezen Projektovou dokumentací a soupisem prací s výkazem výměr, 

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací a jejich 

celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství (dále jen „soupis prací“), který je přílohou 

č. 2 této smlouvy. Zhotovitel při realizaci díla bude respektovat předpisy upravující provádění 

stavebních děl, příslušných technických norem, obecně závazných a závazných podmínek 

stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky 

vč. ustanovení této smlouvy. 

3. Součástí díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy je 

a) provedení stavby „Výstavba MŠ v obci Viničné Šumice” podle projektové dokumentace, 

která je zhotoviteli známá (příloha č. 3 této smlouvy) a kterou v jednom tištěném vyhotovení 

předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště, 

 b) zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a technologického 

charakteru potřebných pro řádné provedení díla dle předmětu veřejné zakázky, to vše na 

náklad dodavatele, a to včetně oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými 

rozhodnutími a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí 

apod., a dále zejména před zahájením prací zajištění povolení k omezení dopravy a povolení 

ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, 

 c) veškerá opatření a veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu osob a majetku, požární ochranou a s ochranou životního prostředí a veškeré práce 

a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména 

chodců a vozidel v místech dotčených realizací předmětu smlouvy), 

d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

e) zajištění geodetického vytyčení stavby a stávajících IS a jejich ochrana, 

 f) zajištění a provedení všech nezbytných revizí a zkoušek (mj. včetně závazných stanovisek 

dotčených orgánu k užívání stavby, výsledků měření hluku z provozu stavby, vyhovujícího 

laboratorního rozboru vzorku vody) podle platných normativních předpisů, případně jiných 

obecně závazných právních nebo technických předpisů platných v době provádění díla podle 

této smlouvy a v době předání provedeného díla podle této smlouvy objednateli, kterými 
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bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla 

zhotovitele, 

 g) zajištění veškeré průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, 

atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním (zejm. dle 

zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů), prohlášení o shodě a předání této dokumentace ve 

dvou stejnopisech objednateli při předání díla, 

 h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě s tím, že úhradu za 

odběr vody, elektrické energie uhradí zhotovitel, 

 i) splnění všech podmínek vyplývajících ze společného povolení č.j. POZ/02281/2021/SÚ-Be-

ÚŘSP-Pov-/ vydaného pro tuto stavbu, 

 j) řádné vedení stavebního deníku po celou dobu provádění stavby podle této smlouvy 

s náležitostmi dle čl. VI této smlouvy, 

 k) průběžný odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku na náklady 

zhotovitele (včetně úhrady poplatku za toto uložení odpadu), 

l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 

m) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k 

objektům (pozemkům), budou-li potřebné, 

n) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na 

spolufinancování z IROP je zhotovitel současně povinen dodržet podmínku, aby nejméně 70 

% (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako 

nebezpečné*** vzniklých na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k 

jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny 

odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání 

se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel objednateli prokáže, že výše uvedenou 

podmínku dodržel a předloží o tom objednateli doklady, a to nejpozději při předání díla dle 

této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo vyžádat si doklady k prokázání výše uvedené 

podmínky kdykoli v průběhu realizace díla dle této smlouvy. 

*** S výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na 
Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, 
kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. 
a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví 
seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o 
nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147. 

o) zajištění přístupu a příjezdu pro vozidla záchranné služby, požární ochrany a vlastníků a 

provozovatelů sítí technické infrastruktury, a to v rozsahu stavby, 
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p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 

q) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze 

staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu na náklad zhotovitele, 

 r) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň) 

na náklad zhotovitele, 

 s) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) s náležitostmi dle vyhl. č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (u výkresů obsahujících změnu oproti 

projektu pro provedení této stavby cit. v odst. 1 tohoto článku této smlouvy bude přiložen 

doklad o projednání a odsouhlasení příslušné změny objednatelem a projektantem) a její 

předání objednateli ve 3 listinných vyhotoveních a 1x v digitálním zpracování na USB flash 

disku, 

 t) zajištění vypracování geometrického plánu pro vymezení obvodu stavby po provedení díla 

zhotovitelem pro objednatele a předání tohoto geometrického plánu vyhotoveného na 

náklad zhotovitele objednateli v 6 listinných vyhotoveních a 1x v digitálním zpracování na 

USB flash disku, 

 u) vyřízení souhlasných stanovisek dotčených orgánů potřebných k vydání kolaudačního 

souhlasu pro užívání předmětné stavby po provedení díla dodavatelem pro objednatele 

v) provádění všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla 
(dodávek, služeb, bezpečnostních opatření apod.), 

w) zajištění fotodokumentace o počátečním stavu, průběhu a postupu jednotlivých stavebních 

prací, včetně fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty 

nebo zakryty. Pořízená fotodokumentace bude objednateli předána 1x v digitálním formátu 

na USB flash disku. 

x)  dodání a montáž dočasného billboardu s publicitou projektu dle specifikace v příloze č. 12 
zadávací dokumentace (minimální šířka 2,1 m, minimální výška 2,2 m, celobarevné 
provedení, materiál odolný vůči podmínkám venkovního prostředí až do ukončení stavby). 
Dočasný billboard bude v průběhu realizace díla umístěn na veřejně viditelném místě v místě 
stavby, 

y) dodání a montáž stálé pamětní desky s publicitou projektu dle specifikace uvedené v příloze č. 
13 zadávací dokumentace (min. šířka 400 mm, min. výška 300 mm, celobarevné provedení 
(barevně stálé), materiál odolný vůči podmínkám venkovního prostředí). 

3.  Součástí této smlouvy o dílo je oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem 

výměr (celkový položkový rozpočet - Příloha č. 2 této smlouvy), který je zároveň součástí nabídky 

zhotovitele. 

4. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele řádně dílo podle této smlouvy a 

objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle této smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit 

zhotoviteli k jeho řádnému vyúčtování za řádné provedení tohoto díla cenu sjednanou touto 

smlouvou. 
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5.    Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že si před uzavřením této smlouvy místo, kde má 

být dílo podle této smlouvy provedeno, tj. pozemky parc. č. 1618,1619,1620, 1621/6, 1622, 

1809/1, 1810/2 a 1812/1, vše v katastrálním území Viničné Šumice [782360], a to v rozsahu, jak 

blíže specifikuje příslušná projektová dokumentace, řádně odborně prohlédl, a tak si ověřil 

neexistenci skrytých překážek řádného provedení díla podle této smlouvy účastníky této 

smlouvy dohodnutým způsobem ve smyslu § 2627 odst. 1 ObčZ, takže se postup v tomto 

ustanovení (jeho odst. 1 a 2) v této věci neuplatní.  

6. Obě smluvní strany se dohodly, že výrobky a materiály budou mít takové vlastnosti, aby po celou 

dobu předpokládané životnosti díla (s ohledem na jeho charakter) byla při běžné údržbě a 

provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena požadovaná 

mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, požadavky ochrany životního prostředí a 

také bezpečnost při užívání stavby.  

7. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či 

jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu 

provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. 

Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi 

pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit. 

8. Zhotovitel se zavazuje aplikovat konkrétním způsobem zásadu environmentálně odpovědného 

zadávání (viz ust. § 6 odst. 4 a § 28 odst. 1 písm. q) ZZVZ), a to tak, že bude třídit v maximální 

možné míře stavební a demoliční odpad jakožto významný zdroj druhotných surovin a bude s 

ním dále nakládat v souladu s právními předpisy (tzn. povinnost předcházet vzniku odpadů, 

omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí 

být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí) v 

maximálně možné míře tyto materiály zpětně využit na stavbě samotné, pokud je to možné. Na 

skládku pak bude odvážen až odpad, který nebude možné recyklovat nebo jinak využít na 

stavbě. Současně musí být na staveništi zajištěno uchovávání stavební chemie odděleně, při 

jejím užívání nesmí dojít k úniku do životního prostředí a její likvidace musí být provedena v 

souladu s právními předpisy.  

9. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění předmětu Smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k 

eliminaci záboru veřejného prostranství, zejména záboru zelených ploch. Objednatel je 

oprávněn vyžádat si od zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění 

povinností dle tohoto odstavce ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě objednatele 

vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení 

takové výzvy. 

10. Zhotovitel si je vědom své povinnosti, že při realizaci předmětu Smlouvy nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo materiál, který nemá 

požadovanou certifikaci, je-li pro jeho použití nezbytná dle příslušných právních předpisů. Běžný 

stavební materiál použitý při stavebních pracích bude zdravotně nezávadný. 

11.  Odchylka v postupu zhotovitele, která by měla negativní dopad na kvalitu a provedení Díla dle 

technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní 
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dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné 

porušení Smlouvy. 

12. Zúčastněné osoby realizace díla 

Technický dozor objednatele: Ing. Boris Biely, tel.: +420 776 719 189, e-mail: biely@volny.cz. 

Koordinátor BOZP objednatele: Bc. Jaroslav Kocián, tel.: +420 602 515 900, e-mail: 
info@kocian.cz. 

Odborné vedení provádění stavby bude zajišťovat za zhotovitele Hlavní stavbyvedoucí - 
autorizovaná osoba (autorizace ČKAIT v oboru Pozemní stavby): 

Ing. Miloslav Flekač, osvědčení č. 33931, tel.: +420 725 595 157, e-mail: flekac@navlacil.cz. 

Odborné vedení provádění stavby (komunikace) bude zajišťovat za zhotovitele dílčí 
Stavbyvedoucí 1 - autorizovaná osoba (autorizace ČKAIT v oboru Dopravní stavby): 

Ing. Karel Říha, osvědčení č. 32503, tel.: +420 739 348 078, e-mail: riha@navlacil.cz. 

Odborné vedení provádění stavby (komunikace) bude zajišťovat za zhotovitele dílčí 
Stavbyvedoucí 2 - autorizovaná osoba (autorizace ČKAIT v oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství):  

Ing. Martin Budař, osvědčení č. 28882, tel.: +420 603 923 931, e-mail: budar@navlacil.cz. 

13. V případě, že během provádění díla dojde ke změně v personálním obsazení podle bodu 12 

tohoto článku, nahradí zhotovitel stavbyvedoucího/í osobou/osobami, které splňují zákonné 

požadavky. Změna v personálním obsazení bude písemně oznámena objednateli do 5 dnů od 

okamžiku, kdy ke změně došlo. Změna musí být písemně schválena objednatelem. 

14.  Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla, zejména 

vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. včetně včasného 

předávání informací o omezení pohybu v jednotlivých lokalitách všem vlastníkům přilehlých 

nemovitostí a obyvatelům zástavby v těsné blízkosti stavby. 

15. Zhotovitel potvrzuje, že je mu známa povinnost vždy zajistit staveniště pro přístupnost vozidel IZS 

(min. vozidla Hasičského záchranného sboru, vozidla zdravotní služby apod.) a případně 

zásobování podnikatelských subjektů, pokud zde mají své podnikatelské záměry. 

II. 

Cena díla 

1. Zhotovitel nabídl v rámci podlimitního zadávacího řízení za provedení bezvadného díla v rozsahu 

čl. 1 a dalších ustanovení této smlouvy nabídkovou cenu, kterou stanovil jako součet oceněného 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl nedílnou součástí nabídky 

zhotovitele, podané dne 30. 5. 2023 a která činí: 

   Celková cena bez DPH   40 592 949,69 Kč 

 DPH 21 %      8 524 519,43 Kč 

 Cena vč. DPH celkem  49 117 469,12 Kč 
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2. Obsah ceny 

2.1 Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli, na 

základě soupisu prací, který byl v řádném zadávacím řízení Zhotovitelem oceněn, a to úplně na 

podkladě odborné způsobilosti Zhotovitele.  

2.2 Cena je doložena Položkovým rozpočtem a Zhotovitel odpovídá za to, že tento Položkový 

rozpočet je v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr předloženým objednatelem. Položkový rozpočet slouží také k prokazování skutečně 

provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny 

případných víceprací nebo méněprací.  

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 

nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem jeho nepřesného nebo 

neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. I této Smlouvy 

zejména, nikoliv však výlučně, i náklady na: 

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a 

vodného, stočného a i další náklady související se zhotovením díla; 

- zajištění geodetického vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost 

za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

případné ověření polohy sítí kopanou sondou; 

- zajištění náhradního zásobování vodou po dobu případné výluky způsobené zhotovitelem; 

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby; 

- opatření k ochraně životního prostředí, lidí a majetku; 

- organizační a koordinační činnost;  

- zajištění nezbytných dopravních opatření, projednání a zajištění případného zvláštního 

užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků či jiných nákladů 

souvisejících s realizací díla a případně i nájemného, pokud bude některým se správců 

inženýrských sítí stanoveno; 

- pojištění; 

- likvidaci odpadu; 

- průběžný úklid staveniště, dále závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení 

staveniště; 

- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními 

předpisy; 

- náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla; 

- zajištění veškerých potřebných dokladů, měření, osvědčení, atestů, certifikátů apod., a to v 

českém jazyce; 

- průběžné čištění okolních komunikací včetně uvedení všech povrchů na okolních 

komunikacích či veřejném prostranství dotčených realizací díla a po dokončení stavby jejich 

uvedení do původního stavu; 

- zabezpečení podmínek stanovených vlastníky a správci inženýrských sítí. 
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2.3 Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 

podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady 

zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě vedlejších a 

ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

2.4  Platnost ceny 

a) Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení Díla v souladu s 

projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací v Příloze č. 2 této Smlouvy 

(položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna 

pouze za níže uvedených podmínek. 

b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné po celou 

dobu Díla, až do termínu dokončení Díla a jeho předání a převzetí plnění předmětu 

smlouvy s výjimkou, uvedenou v bodě 3. písm. e) tohoto článku Smlouvy. 

c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové ceny slouží k 

prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako 

podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací rozšiřujících 

rozsah Díla oproti rozsahu Díla podle této smlouvy. 

3. Dohodnutá cena díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy může být změněna jen na 

základě předchozí změny této smlouvy provedené písemnou dohodou objednatele se 

zhotovitelem a to pouze v těchto případech: 

a)  v případě změny sazby DPH po uzavření této smlouvy, 

b)  objednatel se rozhodl po uzavření této smlouvy vypustit provedení některých prací 

zhotovitelem z předmětu díla podle této smlouvy s dodržením úpravy v ust. § 222 ZZVZ; 

c) v případě, že při realizaci díla podle této smlouvy bude zjištěna potřeba provedení prací, 

které zhotovitel nemohl při uzavření této smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné 

péče, kterou na něm bylo možné důvodně požadovat a zhotovitel potřebu provedení těchto 

dodatečných stavebních prací nezavinil; 

d) při provádění díla podle této smlouvy došlo ke zjištění skutečností, s nimiž autor projektu 

stavby neuvažoval a ani při vynaložení potřebné odborné péče uvažovat nemohl a tyto 

skutečnosti vyvolaly potřebu provedení dodatečných stavebních prací; 

e)  v případě změny závazku podle odst. b), c) a d) tohoto článku smlouvy bude postupováno 

vždy v souladu s ust. § 222 ZZVZ. 

4. V návrhu písemné dohody o změně této smlouvy zhotovitel provede ocenění dodatečných 

stavebních prací nebo méněprací s použitím stejných jednotkových cen a sazeb, jaké použil ve 

svém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, jinak jej objednatel není povinen 

potvrdit. Návrh na provedení nezbytných dodatečných stavebních prací zhotovitel rovněž uvede 

ve stavebním deníku této stavby. V případě prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, 

bude cena stanovena jednotkovými cenami dle aktuální cenové úrovně katalogu RTS v daném 

období. U položek, které nejsou v ceníku RTS pak kalkulačním vzorcem zhotovitele v ceně místě 

a čase obvyklé, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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5. Zhotoviteli zaniká právo na zvýšení ceny díla podle této smlouvy, jestliže včas a řádně 

objednateli písemně neoznámí nutnost provedení víceprací, což musí v tomto oznámení řádně 

zdůvodnit, neumožní zástupci objednatele, technickému dozoru objednatele (dále jen TDS) a 

zpracovateli projektu provést v potřebném rozsahu prohlídku stavby pro ověření opodstatnění 

návrhu zhotovitele na provedení potřebných víceprací a v tomto písemném oznámení potřeby 

provedení nezbytných dodatečných stavebních prací neuvede návrh jejich řádného ocenění 

podle odst. 3 tohoto článku této smlouvy. Zvýšení ceny díla podle této smlouvy je možné pouze 

za podmínek stanovených touto smlouvou a na základě uzavření předchozího písemného 

dodatku k této smlouvě. 

6.  Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení sjednané 

ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení sjednané ceny je možné pouze 

za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

7.  Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní 

zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 

nepoužijí. 

III. 

Platební podmínky 

1.   Postup plateb 

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura“) 

vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc, a to vždy v návaznosti na rozestavěnost 

díla.  

Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 

objednateli. Úhrada za plnění ze Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 

zhotovitele. 

Zhotovitel má právo vystavit závěrečnou fakturu po předání díla bez vad a nedodělků 

nebránících užívání díla do výše 100% ceny díla, objednatel uplatní pozastávku v hodnotě ve výši 

10 % z ceny díla včetně DPH (pozastávku lze uplatnit v rámci více faktur). Tato pozastávka bude 

uvolněna do 10-ti kal. dnů po odstranění všech vad a nedodělků nebránících užívání díla. 

Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého kalendářního dne následujícího 

měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) včetně soupisu provedených prací za uplynulý měsíc 

sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit 

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem 

vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 12. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění 

zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud 

tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 

Objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli jako neodsouhlasenou, U této faktury neběží 
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lhůty splatnosti a Zhotovitel nemůže uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení 

vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 

k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 

ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  

Dokončením díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma 

smluvními stranami. 

Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotovitelem účtovány vždy na 

samostatném rozpočtu příslušné faktury, a to pro každý takový dodatek samostatně. 

 

2. Náležitosti daňových dokladů (faktury) 

 Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů dále jen „ZoDPH“), a musí obsahovat: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo; 

- identifikační údaje objednatele; 

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ; 

- název projektu: „Výstavba MŠ v obci Viničné Šumice“; 

- registrační číslo projektu; 

- účel platby; 

- popis obsahu účetního dokladu; 

- datum vystavení; 

- datum splatnosti; 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

- výši ceny bez daně celkem, výši DPH (základní sazba) a výši ceny včetně výše DPH celkem; 

- podpis odpovědné osoby zhotovitele; 

- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP) – 

v listinné podobě a současně v elektronické podobě v excelovském formátu a ve formátu 

RTS (elektronický formát vždy zaslat na e-mail starosta@vinicne-sumice.cz); K poslední 

fakturaci bude předložen kompletní rozpočet fakturovaných prací v elektronické podobě v 

excelovském formátu a ve formátu RTS. 

- náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku. 

Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není 

správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem 

používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla 

vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní 

účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. 

Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto 

Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede 

opravu vystavením nové Faktury se splatností 30 dnů. 

 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
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3. Konečná faktura zhotovitele musí obsahovat zákonné náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) obdobně jako průběžné 

měsíční faktury zhotovitele, dále výslovný název „konečná faktura – daňový doklad”, celkovou 

sjednanou cenu díla provedeného podle této smlouvy bez DPH, celkovou výši DPH, soupis všech 

objednatelem zhotoviteli zaplacených faktur s uvedením ceny vč. DPH a bez DPH a částku 

zbývající k úhradě s uvedením částky bez DPH, s uvedením výše DPH a s uvedením částky vč. 

DPH. 

 Při plnění předmětu smlouvy se neuplatňuje přenesení daňové povinnosti podle § 92a a § 92e 

ZDPH. 

4. Peněžitý závazek (dluh) objednatele vůči zhotoviteli se považuje za splněný dnem, kdy je 

příslušná částka odepsána z bankovního účtu objednatele k úhradě na bankovní účet 

zhotovitele. 

5. Jestliže příslušný daňový doklad – faktura zhotovitele neodpovídá ujednáním v této smlouvě 

nebo nesplňuje zákonné náležitosti, má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli k opravě 

s uvedením vytknutých nedostatků s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení 

opraveného daňového dokladu zhotovitele objednateli. 

6. V případě, že bude v průběhu provádění díla podle této smlouvy přerušeno objednatelovo 

čerpání dotačních prostředků, oznámí objednatel tuto skutečnost neprodleně písemně 

zhotoviteli. I po tuto dobu bude zhotovitel s ohledem na povahu díla podle této smlouvy 

pokračovat v řádném provádění díla podle této smlouvy, dokud neobdrží od objednatele 

písemný pokyn k přerušení prací. 

IV. 

Doba plnění. 

1. Zadavatel předpokládá realizaci zakázky v následujících termínech: 

• Předání a převzetí staveniště: při podpisu smlouvy o dílo.  
 

• Zahájení stavebních prací: do 15 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele. 
 

• Dokončení stavebních prací: nejpozději do 350 dnů (kalendářních) od předání a převzetí 

staveniště. 
 

• Lhůta pro předání a převzetí díla včetně administrativních dokladů: do 5 dnů od dokončení 

stavebních prací.  
 

• Lhůta pro předání vyklizeného a v řádném stavu nacházejícího se staveniště objednateli:  

do 5 dnů od předání a převzetí díla. 

Doby a lhůty mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku 

nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které budou mít dopad do konečného termínu 

dokončení stavebních prací.  
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Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které objednatel ani zhotovitel nevěděl a nemohl 

vědět, zejména nevhodné klimatické podmínky (zejména ve vztahu k technologickým postupům, 

které se vážou k předmětu díla), rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. 

stavebního úřadu, archeologického ústavu), skryté překážky v místě realizace stavby, apod.   

2. O předání a převzetí díla podle této smlouvy sepíší účastníci této smlouvy k návrhu zhotovitele 

písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo zhotovitele 

provedené podle této smlouvy, způsobilé k řádnému užívání přejímá, oprávnění zástupci 

zhotovitele a objednatele, TDS a zástupce zpracovatele projektu, podepíší. Objednatel není 

povinen převzít dílo zhotovitele podle této smlouvy se zjevnými vadami, které brání v řádném 

užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo které toto řádné užívání díla omezují. 

  Při předání a převzetí díla podle této smlouvy zhotovitel objednateli předá veškerou 

dokumentaci uvedenou v čl. I této smlouvy, což bude v předávacím protokolu potvrzeno. 

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že případně písemným dodatkem k této smlouvě sjednané 

dodatečné práce, jejichž cena bez DPH nepřekročí 5 % sjednané ceny díla bez DPH podle čl. II 

odst. 1 této smlouvy, nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla podle této smlouvy, tj. 

dílo zhotovitele bude dokončeno a předáno objednateli v termínu podle odst. 1 tohoto článku 

této smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli při předání staveniště podle odst. 1 tohoto článku této 

smlouvy v jednom vyhotovení projektovou dokumentaci pro provedení stavby citovanou v čl. I 

odst. 1 této smlouvy, a to v listinné podobě. O předání staveniště zhotoviteli a o předání 

sjednané dokumentace sepíší účastníci protokol, který jejich oprávnění zástupci podepíší. 

5. Nedodržení doby provedení stavby zhotovitelem a doby předání řádně provedené stavby 

objednateli podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy a nedodržení doby vyklizení a předání 

staveniště jsoucího v řádném stavu objednateli dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy je 

závažným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel je v takovém případě 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení podle čl. X odst. 2 této smlouvy a má 

právo na její zaplacení zhotovitelem, ledaže zhotovitel prokáže, že toto jeho prodlení bylo 

vyvoláno skutečností, kterou zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení řádné odborné 

péče, kterou na něm lze důvodně s ohledem na jeho odbornost požadovat. 

6. Dílo zhotovitele podle této smlouvy bude dokončeno jeho řádným provedením (Dílo je 

považováno za dokončené, pokud je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu) a 

předáním tohoto řádně provedeného díla včetně sjednané dokumentace obstarané podle 

ujednání v této smlouvě zhotovitelem objednateli. 

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla podle této smlouvy umožnit řádný průběžný výkon 

autorského dozoru projektanta, řádný průběžný výkon funkce TDS a koordinátora BOZP a 

řádnou průběžnou kontrolu provádění díla podle této smlouvy oprávněnému zástupci 

objednatele. 

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi po celou dobu provádění díla podle této 

smlouvy pořádek a čistotu, a to na svůj náklad, dále zajišťovat na svůj náklad průběžné podmínky 
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pro bezpečný výkon všech potřebných prací k řádnému provedení díla podle této smlouvy a 

zajišťovat na svůj náklad průběžné odstraňování a likvidaci všech vzniklých odpadů, to vše 

v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy. 

9. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro provedení stavby a pro 

umístění potřebného zařízení staveniště včetně uložení materiálu pro provádění díla podle této 

smlouvy. 

10. Zhotovitel provede na svůj náklad potřebné vytyčení tras všech podzemních inženýrských sítí a 

zajistí, aby nebyly při provádění prací k řádnému provedení díla podle této smlouvy poškozeny, 

včetně provedení jejich potřebného přeložení a ochrany před poškozením. Veškerá přesto 

vzniklá poškození inženýrských sítí je zhotovitel povinen na svůj náklad zcela a v co nejkratší 

době odstranit zajištěním provedení potřebných oprav. 

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby doba provádění potřebných prací na díle podle této smlouvy 

byla taková, aby nedocházelo k rušení nočního klidu, dále aby nedocházelo k nikoli 

nezbytnému omezení provozu na veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při 

provádění všech prací potřebných pro zhotovení díla podle této smlouvy nedošlo k poškození 

nemovitých věcí přilehlých (sousedících) se staveništěm a aby, dojde-li přesto k jejich poškození, 

zajistil urychlené odstranění tohoto poškození řádným provedením potřebných oprav na svůj 

náklad. 

12. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací na díle podle této smlouvy pracovníky odborně a 

zdravotně způsobilé a řádně proškolené v příslušných obecně závazných právních předpisech 

ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v příslušných technických normách. Zhotovitel 

je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu bezpečnosti 

práce a protipožární ochrany na staveništi. 

13. Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu objednatele používat zařízení 

objednatele a naopak. 

14. V případě vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele nebo poddodavatele při provádění 

díla podle této smlouvy vyšetří okolnosti případu a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný 

pracovník zhotovitele a podá TDS zprávu o výsledku tohoto šetření. Porušení předpisů o 

bezpečnosti práce, o technických zařízeních a o bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích je porušením povinnosti zhotovitele podle této smlouvy o dílo a zhotovitel je 

povinen je na svůj náklad urychleně odstranit (odstranit jeho následky). 

15. Zhotovitel je po provedení díla podle této smlouvy povinen staveniště uvolnit, řádně vyklidit, 

vyčistit, odstranit z něj svá zařízení a nástroje k provedení díla i zbylý materiál a v řádném stavu 

jsoucí staveniště objednateli předat v termínu dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy, tj. do 5 

kalendářních dnů od protokolárního převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy 

objednatelem. O tomto předání a převzetí staveniště bude rovněž sepsán zápis, který bude 

oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele podepsán. 

   Při nedodržení tohoto termínu zhotovitelem je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a 

vyčištění staveniště a uvedení staveniště do řádného stavu sám a zhotovitel je zavázán uhradit 
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objednateli veškeré náklady, které mu v souvislosti s tím vznikly. Přitom zhotovitel bere na 

vědomí, že výše těchto nákladů objednatele může být vyšší nežli by byly náklady, které by za tím 

účelem vynaložil zhotovitel. 

16. Zhotovitel neumožní výkon nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

17. Zhotovitel je povinen zajistit a dodržet podmínku, že na realizaci díla se nebudou podílet 

nelegální pracovníci zhotovitele ani jiného smluvního poddodavatele. 

18. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 

práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

19. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé jsou povinni dodržovat rovněž povinnosti týkající se 

základních lidských práv, včetně dodržování Všeobecné deklarace lidských práv a evropské 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 

20. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění, aby všichni zaměstnanci 

pracující při realizaci předmětu smlouvy měli oprávnění k výkonu práce v České republice dle 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a že se jejich 

pracovněprávní vztah bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy. 

21. V případě, že Zhotovitel nebo jeho případní poddodavatelé poruší některou z výše uvedených 
povinností týkající do dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, 
mezinárodních úmluv a právních předpisů týkajících se zaměstnanců, je Zhotovitel či jeho 
poddodavatel povinen tyto nedostatky bezodkladně napravit a dokončit realizaci předmětu 
smlouvy v souladu s těmito základními pracovními standardy, mezinárodními úmluvami a 
právními předpisy. Veškeré náklady vzniklé Zhotoviteli či jeho poddodavateli a související 
s dodržováním povinností definovaných v této příloze smlouvy nese Zhotovitel, resp. jeho 
poddodavatel. 

22. Objednatel je v přiměřené míře oprávněn v průběhu realizace předmětu smlouvy kontrolovat 
dodržování výše uvedených základních pracovních standardů a právních předpisů. 

23. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem 

BOZP, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v čl. I odst. 12 této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a 

osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména 

povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost poskytovat součinnost při jeho 

aktualizaci, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP 

na staveništi. 
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24. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na 

staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to 

včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit 

koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto 

odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle 

tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí 

uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném 

rozsahu uhradit. 

V. 

Další ujednání 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy s maximální odbornou péčí, v obvyklé 

kvalitě. Po dobu provádění díla až do předání řádně provedeného díla podle této smlouvy 

objednateli nese odpovědnost za škodu vzniklou na tomto díle, se všemi jejich součástmi a se 

vším příslušenstvím zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu bez zbytečného odkladu na svůj 

náklad odstranit. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo podle této smlouvy převzít. 

  Dnem převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy, potvrzeném zápisem, přechází na 

objednatele jako vlastníka předmětné stavby nebezpečí vzniku škody na této stavbě. Objednatel 

není povinen převzít dílo s vadami bránícími řádnému užívání díla. Zhotovitel je při realizaci díla 

podle této smlouvy povinen postupovat tak, aby při provádění potřebných prací nedocházelo 

k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí. 

  Zhotovitel je povinen při realizaci díla podle této smlouvy dále postupovat tak, aby případná 

nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu 

(zajištění přístupu a příjezdu k objektům, přerušení dodávky vody, elektřiny …). Pokud k těmto 

omezením bude nutno přistoupit, je zhotovitel povinen všechny vlastníky dotčených nemovitostí 

a objednatele v dostatečném předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat. 

2. Při provádění díla podle této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 

zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, TDS a projektanta. Zjistí-li zhotovitel, že 

příslušný pokyn je nevhodný, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na 

adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a vyčkat na jeho stanovisko, jinak odpovídá za 

vzniklou škodu. 

  Objednatel se vyjádří k tomuto vyrozumění zhotovitele písemně na jeho adresu uvedenou 

v této smlouvě do 48 hodin poté, co mu bylo příslušné vyrozumění zhotovitele doručeno. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 

pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 

Zhotovitel se zavazuje, že k provádění částí díla jinou osobou využije pouze osoby uvedené 

v Seznamu poddodavatelů (Příloha č. 4 této smlouvy), a to pouze v rozsahu, který tento Seznam 

určuje.  
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Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat seznam všech 

poddodavatelů. Změna poddodavatele oproti Příloze č. 4 této smlouvy je možná pouze na 

základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před 

nástupem takového poddodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Změna 

poddodavatele musí být zaznamenána do stavebního deníku. 

Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou možné pouze 

na základě písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce v 

průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze se souhlasem objednatele, a to i tehdy, pokud 

účastník zadávacího řízení pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. 

Pokud však účastník zadávacího řízení prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, 

je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve 

stejném nebo větším rozsahu. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez 

objektivního důvodu odmítnout. 

Nedodržení postupu a rozsahu změny poddodavatele dle tohoto čl. se posuzuje jako podstatné 

porušení smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XIII odst. 2. této smlouvy.  

Zhotovitel odpovídá za jakost prací provedených svými poddodavateli vůči objednateli tak, jako 

by je provedl sám. 

3. Všechny věci, které jsou potřebné k provedení díla podle této smlouvy je povinen opatřit 

vlastním nákladem zhotovitel. 

4. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Pro zajištění řádné kontroly 

provádění díla podle této smlouvy organizuje objednatel průběžně kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádnou kontrolu prováděného díla. Kontrolní dny organizuje objednatel a 

zhotovitel je povinen jejich řádné provedení umožnit. O konání kontrolního dne vždy bude 

proveden zápis ve stavebním deníku vedeném průběžně zhotovitelem a tyto zápisy budou 

účastníky příslušného kontrolního dne podepsány.  

  Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel neprodleně odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním díla a dílo nadále prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 

v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté, je objednatel oprávněn z tohoto 

důvodu písemně od této smlouvy odstoupit. 

5. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě 

na nevhodnost pokynů daných mu objednatelem k provedení díla podle této smlouvy, jestliže 

tato nevhodnost existuje a zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, 

kterou na něm lze důvodně požadovat. Tuto nevhodnost musí zhotovitel řádně odůvodnit a 

navrhnout řádný postup řádného provedení příslušných prací. 

6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole kvality částí díla, které budou 

dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. 
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  Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele příslušnou část díla vlastním 

nákladem odkrýt, a to v termínu stanoveném objednatelem. 

7. Pro případ, že se objednatel ke kontrole části díla, která má být dalším postupem prací zakryta 

bez řádné omluvy nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí 

zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt. 

8. V případě, že zhotovitel objednatele ke kontrole kvality příslušné části díla včas a řádně nepozve, 

má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakryté části díla v termínu, 

stanoveném objednatelem v zápisu ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen příslušné práce 

včas a řádně na svůj náklad provést. 

9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami při provádění díla 

podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen v případě, že se na stavbě budou současně pohybovat 

i pracovníci subdodavatelů zajistit veškeré úkony vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zejména 

§ 14 a následujících. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje 

průběžně dodržovat hygienické a další obecně závazné právní předpisy související s realizací díla 

podle této smlouvy. 

10. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla podle této smlouvy veškeré podmínky 

vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení. Pokud nedodržením (nesplněním) 

těchto podmínek (příslušné podmínky) vznikne objednateli škoda, nahradí ji zhotovitel 

objednateli v plném rozsahu. 

11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla podle této smlouvy průběžně dodržovat veškeré platné 

ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho 

činnosti. Pokud v důsledku porušení těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré 

náklady potřebné k její náhradě a k jejímu odstranění zhotovitel. 

  Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu provádění díla podle této smlouvy až do 

předání tohoto díla objednateli zabezpečit předmětné dílo – předmětnou stavbu a staveniště 

proti krádeži. 

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci příslušných pracovníků je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen kdykoli ihned objednateli doložit. 

13. Pokud v souvislosti s činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiné osobě 

především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinnosti vyplývající z obecně 

závazných právních předpisů, ČSN nebo jiných technických norem nebo vyplývajících z této 

smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu na svůj náklad odstranit a 

není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

14. Zhotovitel provede dílo podle této smlouvy na vlastní nebezpečí. Nebezpečí vzniku škody na 

předmětném díle na objednatele přechází převzetím díla podle této smlouvy. Dílo podle této 
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smlouvy je po celou dobu realizace ve vlastnictví objednatele. Jednotlivé komponenty se stávají 

součástí předmětné stavby okamžikem zabudování. 

15. Zhotovitel je povinen provádět dílo podle této smlouvy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákonem) ve znění pozdějších zákonů a 

v souladu s prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu. 

16. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla podle této smlouvy řídit projektovou dokumentací, 

která je součástí přílohy č. 3 této smlouvy a účastníky této smlouvy a projektantem předem 

písemně odsouhlasenými změnami této projektové dokumentace. Zjistí-li však zhotovitel při 

realizaci díla podle této smlouvy jakékoli vady či nedostatky této projektové dokumentace, které 

nemohl předvídat, je povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit a přistoupit 

k řádnému projednání této věci s objednatelem a projektantem tak, aby příslušný nedostatek byl 

neprodleně napraven. Jinak zhotovitel nese odpovědnost za v této souvislosti vzniklou škodu 

v plném rozsahu. 

17.  Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými uživatelskými standardy 

v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel. 

18. Zhotovitel je povinen provádět předepsané zkoušky, kontrolní zkoušky a měření podle plánu 

kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a kvalifikovaný 

personál pro řádné provedení těchto zkoušek. Objednatel, resp. TDS, je oprávněn provádět 

vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem, zhotovitel je povinen 

v takovém případě poskytnout objednateli resp. TDS požadovanou nebo nezbytnou součinnost. 

Pokud objednatel (resp. TDS) těmito zkouškami zjistí nevyhovující výsledky a zhotovitel doložil 

pro stejnou zkoušku vyhovující výsledek, je objednatel (resp. TDS) oprávněn zajistit opakované 

zkoušky na stejný druh zkoušky (např. tlakové zkoušky potrubí) u celého již provedeného díla, to 

vše na náklady zhotovitele. Současně objednateli vzniká právo na uplatnění sankce vůči 

zhotoviteli podle čl. X této smlouvy. 

19. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho úloha 

bude ve vedení stavby v celém rozsahu a jeho přítomnost je vyžadována každý den provádění 

předmětné stavby a doprovodné činnosti. 

VI. 

Stavební deník. 

1. Zhotovitel je ode dne převzetí staveniště povinen vést stavební deník ohl. stavby podle této 

smlouvy v souladu s ust. § 157 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění 

pozdějších zákonů a v souladu s § 6 a s přílohou č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

v platném znění. Do tohoto stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti 

rozhodné pro řádné plnění svých povinností podle této smlouvy. Zejména je povinen průběžně 

zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek 

prováděných prací od projektové dokumentace, o průběhu a výsledku kontrolních dnů apod. 

Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí předáním řádně provedeného díla objednateli a 

jeho převzetím. 
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2. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele vždy ten 

den, kdy byly příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zájmu účastníků této smlouvy. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. 

Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 

objednatel, případně jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo 

příslušné orgány státní správy – zejména přísl. pracovník příslušného stavebního úřadu. 

  V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane přílohou stavebního 

deníku (jeho příslušného svazku). 

4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS 

nebo zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 

nejpozději do tří pracovních dnů, jinak platí, že tento zápis odsouhlasil. 

5. Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 

nejpozději do pěti pracovních dnů od předložení stavebního deníku s tímto zápisem. O 

provedeném zápisu ve stavebním deníku se závažnými skutečnostmi (majícími vliv na cenu díla 

nebo hrozí-li vznik škody) je stavbyvedoucí povinen ihned informovat starostu objednatele 

zprávou podanou elektronickou poštou na adresu starosta@vinicne-sumice.cz. 

6. Zápisy ve stavebním deníku nejsou změnou smlouvy o dílo, ale mohou sloužit jako podklad pro 

vypracování návrhu písemné dohody o změně této smlouvy o dílo nebo návrhu písemného 

dodatku k této smlouvě. 

VII. 

Předání díla 

1. Dílo zhotovitele je provedeno, jsou-li řádně provedeny všechny práce zhotovitele sjednané touto 

smlouvou, zhotovitel při prohlídce provedeného díla náležitě objednateli, který má k nemovitým 

věcem uvedeným v čl. I odst. 5 této smlouvy právo hospodaření i projektantovi předvedl 

způsobilost tohoto díla řádně sloužit svému účelu a zhotovitel předal objednateli řádně 

provedené dílo a všechny zhotovitelem zajištěné doklady uvedené v čl. I této smlouvy. O předání 

zhotovitelem a převzetí objednatelem celého řádně provedeného díla podle této smlouvy sepíše 

objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné i uvede soupis případných drobných vad a nedodělků, 

které nebrání předání a převzetí díla, tj. které nebrání řádnému užívání díla podle této smlouvy 

jak z hlediska funkčního, tak estetického, způsob odstranění těchto drobných vad a nedodělků 

zhotovitelem na jeho náklad a účastníky této smlouvy sjednaný termín pro odstranění všech 

těchto vad a nedodělků zhotovitelem (přednostně do účastníky této smlouvy v čl. IV odst. 1. 

sjednaném termínu pro předání vyklizeného staveniště, tj. do 5 dnů od předání a převzetí díla 

podle této smlouvy). Předání a převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy je řádně 

provedeno (ukončeno) až podepsáním předávacího protokolu zástupci zhotovitele, objednatele 

(vč. TDS), projektantem stavby podle této smlouvy postavena, právo hospodaření na základě 

kterého bude dílo provedené podle této smlouvy užívat. 
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2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy nejméně tři 

pracovní dny před sjednaným termínem předání a převzetí díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

Objednatel na základě této výzvy připraví návrh zápisu o předání a převzetí díla provedeného 

podle této smlouvy a zajistí účast objednatele a TDS, projektanta, při tomto předání a převzetí 

díla. 

3. Objednatel je povinen převzít dílo zhotovitele podle této smlouvy, i když toto dílo vykazuje i jen 

ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebránily řádnému užívání díla podle této smlouvy a řádné funkci tohoto díla. V zápisu o předání 

a převzetí díla podle této smlouvy musí být v takovém případě uvedena písemná dohoda 

objednatele a zhotovitele s uvedením sjednaného termínu odstranění těchto řádně 

specifikovaných drobných vad a nedodělků zhotovitelem po předání a převzetí díla podle této 

smlouvy a s uvedením sjednaných podmínek pro provedení těchto oprav a odstranění 

nedodělků tak, aby řádné užívání předmětné stavby bylo co nejméně omezeno. Dostane-li se 

zhotovitel s řádným provedením odstranění těchto vad a nedodělků do prodlení, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu podle čl. X odst. 3 této smlouvy. 

4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla od stavu stanoveného 

projektem stavby resp. zhotovitelem, objednatelem a projektantem odsouhlaseného projektu 

skutečného provedení stavby, od stavu stanoveného touto smlouvou a obecně závaznými 

právními předpisy a technickými normami. Nedodělkem se rozumí nedokončená nebo 

neprovedená práce oproti projektu stavby anebo oproti projektu skutečného provedení stavby 

odsouhlasenému zhotovitelem, objednatelem a projektantem. 

VIII. 

Záruka za jakost, finanční záruka 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného stavebního díla podle této 

smlouvy v délce 60 měsíců (tj. 5 let). Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o 

řádném předání a převzetí díla podle této smlouvy zástupci zhotovitele, objednatele, 

projektantem.   

U věcí, které se zabudováním staly součástí předmětné stavby a které mají samostatné 

záruční listy, tj. u technologické části stavby je sjednána záruční doba v délce 24 měsíců od 

předání a převzetí díla podle této smlouvy. Uvádí-li výrobce či distributor delší záruku, platí ta 

delší. Další záruky jsou vymezeny v technických požadavcích na svítidla a stožáry dle přílohy č. 

13 zadávací dokumentace, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce.  

  Zhotovitel nese odpovědnost za všechny vady díla podle této smlouvy, které objednatel zjistil 

a řádně písemně reklamoval u zhotovitele v průběhu záruční doby uvedené v odst. 1 tohoto 

článku této smlouvy. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny vadou projektu stavby, na 

kterou zhotovitel nemohl přijít ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou na něm lze 

důvodně požadovat. 



 
 

Smlouva o dílo 

Obec Viničné Šumice, Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice                  21 

3. Objednatel je povinen zjištěné vady díla zhotovitele podle této smlouvy písemně reklamovat u 

zhotovitele (na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných 

písemných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány, resp. musí být uvedeno, jak se 

projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje na zhotoviteli provést 

nápravu. 

  Písemná forma reklamace se výjimečně nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost 

co nejrychlejšího odstranění této vady a jejích následků. V takovém případě postačí reklamace 

podaná telefonicky nebo elektronickou poštou zhotoviteli. 

4. Objednatel je oprávněn požadovat především 

 a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) tedy výměnou 

v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem případu) kterou určí objednatel, 

 b) odstranění vady řádnou opravou v přiměřené lhůtě, kterou objednatel určí vzhledem 

k okolnostem případu, je-li vada opravitelná (odstranitelná), v tomto případě je objednatel 

oprávněn stanovit termín zahájení příslušných potřebných prací zhotovitelem, 

 c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla podle této smlouvy, jde-li o vadu neopravitelnou 

nebo neodstranitelnou výměnou. 

5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady díla bez zbytečného odkladu od 

doručení nebo obdržení reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se účastníci této smlouvy 

nedohodnou předem písemně jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vady 

pro zajištění řádného provozování díla podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje odstranit 

příslušnou vadu (vady) bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku 

škody (v zájmu povinné prevence vzniku škody). 

6. Bude-li vada díla zhotovitele zjištěná v záruční době důvodem pro udělení pokuty objednateli 

příslušným státním orgánem, je zhotovitel povinen tuto pokutu objednateli k jeho (jejímu) 

vyúčtování bez zbytečného odkladu v plném rozsahu, tedy se vším příslušenstvím, nahradit. 

7. Reklamaci je objednatel oprávněn uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž 

reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční doby 

nebo telefonická či e-mailová reklamace objednatele podaná v poslední den reklamační doby je 

včas uplatněná. 

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady díla ani do 10 dnů po stanoveném nebo 

dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn zadat odstranění této reklamované 

vady jiné odborné osobě. Veškeré náklady, které objednateli v této souvislosti vzniknou je 

povinen objednateli k jeho písemnému vyúčtování uhradit zhotovitel, a to se splatností do 14 

dnů po doručení tohoto vyúčtování zhotoviteli. Za jakost prací potřebných k provedení těchto 

oprav odpovídá zhotovitel objednateli tak, jako by je provedl sám. 

9. Záruční doba podle této smlouvy neběží po dobu provádění oprav díla potřebných pro řádné 

odstranění reklamovaných vad resp. po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho 
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součást řádně užívat z důvodu výskytu vad, za které nese odpovědnost zhotovitel (přerušení 

běhu záruční doby). Po odstranění všech reklamovaných vad potvrzeném zápisem podepsaným 

zástupci zhotovitele, objednatele (vč. TDS), projektantem stavby běží zbývající (dosud 

neuplynulá) záruční doba až do jejího skončení. 

  Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 

opraveny tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží sjednaná záruční doba podle odst. 1 

tohoto článku této smlouvy od počátku ode dne dokončení a předání příslušné opravené části 

díla objednateli. 

10. Oznámí-li zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli písemnou formou, že reklamovanou 

vadu neuznává, je povinen toto oznámení řádně zdůvodnit. Zhotovitel je i v takovém případě 

zavázán reklamovanou vadu díla ve shora uvedených lhůtách odstranit, a to v zájmu prevence 

vzniku dalších škod na majetku objednatele. Pokud bude spolehlivě prokázáno, že v takovém 

případě zhotovitel za reklamovanou vadu neodpovídal, bude objednatel povinen takto 

zhotovitelem oprávněně vynaložené náklady k řádně doloženému písemnému vyúčtování 

zhotoviteli nahradit a zhotovitel bude nadále odpovídat za jakost díla podle této smlouvy 

v neomezeném rozsahu. 

11. O odstranění každé reklamované vady účastníci této smlouvy sepíší zápis, který podepíše 

oprávněný zástupce zhotovitele, objednatele. Záruční doba ohledně příslušné části díla podle 

této smlouvy začne opět běžet dnem následujícím po podpisu zápisu o odstranění příslušné 

reklamované vady. 

12.  Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den předání a převzetí díla poskytnout objednateli finanční 

záruku ve výši 600 000,- Kč, která bude platit po celou dobu trvání záruční lhůty a bude se řídit 

zejména ust. § 2030 ObčZ.  V případě, že by platnost poskytnuté bankovní záruky měla uplynout 

před dobou stanovenou v předchozí větě, zavazuje se zhotovitel objednateli nejpozději v 

poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti bankovní záruky předložit bankovní 

záruku novou (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 

měsíc ode dne skončení platnosti bankovní záruky původní. Takto bude postupováno opakovaně 

tak, aby byla bankovní záruka zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu uvedenou v 

tomto odstavci, a to ve výše sjednané výši. 

 Finanční záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Originál finanční 

záruky bude přílohou zápisu o předání a převzetí díla. Banka nebo jiná finanční instituce 

poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky 

objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného 

podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s 

podmínkami této smlouvy. 

 Finanční záruku dle  může objednatel čerpat v následujících případech: 

 a) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě a zhotovitel nenastoupil do 10 dnů na 

odstranění reklamované vady (pokud se účastníci této smlouvy nedohodly předem písemně 
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jinak – viz čl. VIII, odst. 5). Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může 

zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky;  

 b) zhotovitel nedodržel termín na odstranění vady, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně 

odstraněna. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami 

podepsán zápis o řádném odstranění reklamované vady. Oběma stranami podepsaný zápis o 

řádném odstranění reklamované vady je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat 

neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky; 

 c) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, 

nebo mající charakter havárie a zhotovitel nenastoupil bezodkladně na odstranění vady tak, 

aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody (v zájmu povinné prevence vzniku škody). 

Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat 

neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi; 

 d) zhotovitel nenastoupil na odstranění vady či nedodržel termín na odstranění vady, jejíž 

charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie, nebo vada ve 

stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve 

chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter 

vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie. Oběma stranami podepsaný zápis 

o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter 

havárie je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na 

čerpání finanční záruky v této fázi. 

IX. 

Pojištění 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla podle této smlouvy je od počátku objednatel. 

2. Nebezpečí vzniku škody na stavbě se všemi jeho součástmi a se vším příslušenstvím, na němž je 

tato stavba postavena provedeného podle této smlouvy, nese ode dne převzetí staveniště podle 

čl. IV odst. 1 této smlouvy po celou dobu provádění díla podle této smlouvy, tj. do doby převzetí 

řádně provedeného díla podle této smlouvy tedy do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla 

podle této smlouvy oprávněnými zástupci zhotovitele, objednatele, TDS a projektantem 

předmětné stavby zhotovitel. 

3. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění díla podle této smlouvy zhotovitelem třetí 

osobě, a to min. ve výši ceny díla bez DPH, a to na svůj náklad. Pojištění musí být platné po celou 

dobu realizace díla. 

 Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen v jednom stejnopise předat objednateli 

nejpozději při převzetí staveniště. 
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 Nepředání dokladu o tomto pojištění objednateli je podstatným porušením povinnosti 

zhotovitele podle této smlouvy, tj. objednatel má právo z tohoto důvodu od této smlouvy 

písemně odstoupit. 

4. Náklady na pojištění podle odst. 3 tohoto článku této smlouvy nese v plném rozsahu zhotovitel a 

má je zahrnuty ve sjednané ceně díla podle čl. II této smlouvy. 

5. Při vzniku pojistné události podle odst. 3 tohoto článku této smlouvy zabezpečuje provedení 

veškerých potřebných úkonů vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout 

v souvislosti s příslušnou pojistnou událostí zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, která je 

v jeho možnostech. 

X. 

Sankce 

1. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení se zahájením prací na provedení díla podle této 

smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 

za každý i započatý den prodlení, a to za prvních 15 dnů prodlení. V případě, že prodlení se 

zahájením díla překročí 15 dnů, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli k jeho písemné výzvě 

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. 

2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s řádným dokončením a předáním řádně 

provedeného díla podle této smlouvy objednateli, je povinen uhradit objednateli k jeho písemné 

výzvě smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH podle této smlouvy za každý i započatý 

den prodlení. V případě, že prodlení překročí 35 dnů, je zhotovitel povinen uhradit objednateli k 

jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny díla bez DPH podle této smlouvy za 

třicátý šestý a každý další i započatý den prodlení. V případě, že prodlení překročí 70 dnů, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě jednorázovou smluvní pokutu ve 

výši 1 mil. Kč. 

3. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku oproti termínu 

dohodnutému objednatelem a zhotovitelem při předání a převzetí díla nebo předání a převzetí 

části díla podle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní 

pokutu ve výši 5.000 Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek a za každý i započatý den 

prodlení s odstraněním každé této vady či nedodělku. 

4. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním objednatelem reklamované vady 

díla podle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve 

výši 5.000 Kč za každou vadu a za každý den prodlení zhotovitele s jejím řádným odstraněním. 

5. Pokud zhotovitel nevyklidí zařízení staveniště a toto vyklizené a v řádném stavu jsoucí staveniště 

objednateli nepředá v termínu podle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 

k jeho písemné výzvě smluvní pokutu 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 

zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
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pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý opakovaný případ. 

7.  V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) 

nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny 

zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou 

dokumentaci a informace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

8.  V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou v čl. IV odst. 23 a 24 této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný 

případ. 

9.  V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit platnost (tj. dobu a výši) bankovní záruky podle 

čl. VIII odst. 12 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

50.000 Kč, a to za každý i každý započatý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, 

případně s prodloužením stávající bankovní záruky. 

10. Zhotovitelem objednateli zaplacená smluvní pokuta se podle § 2050 ObčZ započítává na náhradu 

škody vzniklé objednateli v důsledku porušení povinnosti zhotovitele podle této smlouvy 

sankcionovaného sjednanou smluvní pokutou, tj. objednatel má vůči zhotoviteli právo na 

zaplacení náhrady škody s příslušenstvím v části nekryté zhotovitelem zaplacenou smluvní 

pokutou. 

11. V případě, že se objednatel dostane do prodlení se zaplacením příslušného daňového dokladu – 

faktury zhotovitele oproti termínu splatnosti v ní uvedeném v souladu s ujednáním v čl. III odst. 

1 této smlouvy anebo oproti termínu splatnosti odloženém k žádosti objednatele, je objednatel 

povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení podle § 1970 ObčZ v účastníky této smlouvy 

sjednané výši 0,015% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením.  

Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

12. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo 

nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční 

sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících 

opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a 

Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu 

Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních 

seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno 

jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

13. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které 

mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 12 tohoto článku. Zhotovitel je současně 

povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření 

pravdivosti informací dle odst. 8 tohoto článku. V případě porušení kterékoliv povinnosti 

stanovené v tomto odstavci, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

5.000 Kč za každý zjištěný případ. 
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14. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 12 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstoupit od této 

smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, 

odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu a povinnosti nahradit škodu dle této 

smlouvy.  

XI. 

Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech potřebných prací zabezpečí průběžné dodržování 

předpisů o bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a 

předpisů o požární ochraně. 

2. Dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších zákonů, 

je zhotovitel povinen náležitě spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

3.  Zhotovitel má za povinnost uchovávat všechny doklady související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. 

4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), 

Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 

provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 

XII. 

Změna smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným ujednáním podepsaným oprávněnými 

zástupci zhotovitele a objednatele, výslovně nazvaným „dodatek ke smlouvě o dílo” a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy 

nepovažují. K platnosti a účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě je nutná dohoda obou 

účastníků o celém jeho obsahu, odsouhlasená podpisy zástupců obou účastníků. 

2. Nastanou-li u některé ze stran této smlouvy skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to ihned písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců obou 

účastníků této smlouvy o dohodě o potřebné změně této smlouvy. 

XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy je objednatel oprávněn písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení 

povinností zhotovitele podle této smlouvy, a to s účinností ke dni doručení tohoto odstoupení od 

smlouvy zhotoviteli. 
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2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména 

 a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na provedení díla podle této smlouvy o více než 30 

dnů (vazba na sankce – čl. X, odst. 1) oproti termínu sjednanému v čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

 b) vadnost díla podle této smlouvy již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou 

výzvu objednatele vytknuté vady neodstraní v objednatelem v této výzvě stanovené 

přiměřené lhůtě, 

 c) prodlení zhotovitele s řádným provedením – dokončením díla podle této smlouvy a předáním 

celého řádně provedeného díla objednateli o více jak 35 dnů oproti termínu sjednanému v čl. 

IV odst. 1 této smlouvy, 

 d) úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí příslušného insolvenčního 

soudu o způsobu řešení úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro 

nedostatek majetku zhotovitele, 

 e) neoprávněné zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle podle této 

smlouvy na více jak 10 kalendářních dnů, 

 f) provádění díla podle této smlouvy zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či příslušnými 

obecně závaznými právními předpisy anebo platnými technickými normami, 

 g) postoupení práv a povinností (závazků) zhotovitele z této smlouvy na jinou osobu bez 

písemného souhlasu objednatele (bez předchozího uzavření písemné postupní smlouvy se 

souhlasem objednatele), 

 h) další porušení povinnosti zhotovitele označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení 

povinnosti zhotovitele. V dalších případech v této smlouvě výslovně neuvedených bude 

podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele posuzováno podle § 2002 ObčZ. 

3. Odstoupením se tato smlouva zrušuje dnem doručení tohoto odstoupení zhotoviteli. Zrušení 

této smlouvy odstoupením se netýká nároku objednatele na zaplacení smluvní pokuty, na 

náhradu škody v části nekryté zaplacenou smluvní pokutou, práv objednatele vůči zhotoviteli 

z titulu práv z odpovědnosti za vady díla provedeného před zánikem této smlouvy odstoupením 

a záruky za jakost části díla provedeného před odstoupením objednatele od této smlouvy podle 

ujednání v čl. VIII této smlouvy. 

4. V případě odstoupení od této smlouvy zůstává dosud zhotovitelem provedené dílo ve vlastnictví 

objednatele a zhotoviteli náleží pouze cena za řádně provedenou část díla podle této smlouvy. 

5. V případě odstoupení od této smlouvy budou smluvní strany postupovat dále uvedeným 

způsobem 

 a) zhotovitel provede soupis všech řádně provedených prací na díle podle této smlouvy oceněný 

podle způsobu, kterým byla sjednána cena díla podle čl. II této smlouvy, 
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 b) zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci 

sjednanou v čl. I této smlouvy do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného 

upozornění na opatření nutná k předejití vzniku škod, které by mohly vzniknout v důsledku 

předčasného ukončení účinnosti této smlouvy, to vše pod sankcí smluvní pokuty jako případ 

prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností ve výši 20.000,--Kč za každý i 

započatý den prodlení. 

Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí nedokončeného díla bez zbytečného 

odkladu po doručení odstoupení od této smlouvy a objednatel je povinen zahájit přejímací 

řízení tak, aby shora sjednaný termín k předání a převzetí provedené části díla a související 

dokumentace byl dodržen. 

 c) Zhotovitel na základě vyčíslení podle písm. a) tohoto odstavce zpracuje „dílčí konečný daňový 

doklad – fakturu” se zohledněním částek uhrazených objednatelem na základě daňových 

dokladů vystavených zhotovitelem do data odstoupení objednatele od této smlouvy. 

 d) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se účastníci této smlouvy 

předem písemně nedohodnou jinak. 

6. Strana, která důvodné odstoupení od této smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady, které jí v souvislosti s odstoupením od této smlouvy vznikly. 

XIV. 

Výhrada objednatele i zhotovitele 

 Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit, 

v případech stanovených smlouvou, Občanským zákoníkem a v případě, že nebude objednateli 

poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, bez jakýchkoliv sankcí 

a nároků na realizaci díla. 

XV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oběma 

smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci). 

2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu 

druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k řádnému splnění této smlouvy. 

  Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy jej nahrazujícími. Toto ujednání se také nevztahuje na povinnost zveřejnění dokumentů 

objednatelem plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, prováděcích předpisů k tomuto zákonu a plynoucí ze zákona o registru smluv. 
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3. Obě strany prohlašují a podpisy svých zástupců potvrzují, že se seznámily s celým textem této 

smlouvy včetně jejích příloh, že obsahu této smlouvy a přílohám k této smlouvě porozuměly, 

s obsahem této smlouvy a jejích příloh souhlasí a že tato smlouva nebyla sjednána v tísni a za 

nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich. 

4. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací 

objednatele na tuto veřejnou zakázku, nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a příslušnými 

obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

  Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí právním řádem České 

republiky a případné spory mezi účastníky této smlouvy budou projednány a rozhodnuty 

příslušnými soudy České republiky. 

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se některé ujednání této smlouvy stane oproti důvodnému 

očekávání v důsledku změny obecně závazného právního předpisu neplatným, nezakládá to 

neplatnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že k písemné výzvě 

kterékoli z nich přistoupí druhá smluvní strana k uzavření písemného dodatku k této smlouvě, 

kterým nahradí ujednání, které se stalo neplatným ujednáním novým, jehož účel a smysl bude co 

nejbližší ujednání původnímu, ale takovým, aby bylo platné a účinné. 

6. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s touto smlouvou zhotoviteli, nebo 

pokud zhotovitel doručení takovéto písemnosti zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za 

doručenou třetí pracovní den po jejím odeslání s využitím poštovních služeb do místa sídla 

zhotovitele uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích příslušných dodatků) podle § 573 ObčZ 

anebo třetí den po jejím odeslání do datové schránky zhotovitele, jejíž ID je uvedeno v této 

smlouvě. 

7. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Viničné Šumice na svém zasedání dne 13. 

11. 2023 usnesením č. 3/7/23. 

8. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál. 

 
         
Ve Viničných Šumicích dne – dle el. podpisu.  Ve Zlíně dne – dle el. podpisu. 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
  
 
 
 
 
 
 
…………………………… ………………………………….. 

Aleš Jílek,      Pavel Navláčil,  
starosta obce      jednatel 
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Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy: 

Příloha č. 1 Časový a finanční harmonogram  

Příloha č. 2 Položkový rozpočet 

Příloha č. 3 Projektová dokumentace (je součástí smlouvy, není však připojena) 

Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5 Technické listy - prohlášení 



5511 MŠ Viničné Šumice
Harmonogram stavby:   5511    MŠ Viničné Šumice

Zhotovitel : Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bartošova 5532
76001 Zlín

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

5511 MŠ Viničné Šumice 02.10.2023 16.09.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SO 03 Sadové úpravy 24.06.2024 16.09.2024

SO 03.3 Ošetření rostlin - do předání celkové zakázky12.08.2024 16.09.2024

18 Povrchové úpravy terénu 12.08.2024 16.09.2024

SO 03.2 Ostatní prvky 24.06.2024 16.09.2024

_7 Ostatní materiál 24.06.2024 09.09.2024

13 Hloubené vykopávky 24.06.2024 29.07.2024

18 Povrchové úpravy terénu 05.08.2024 16.09.2024

27 Základy 08.07.2024 29.07.2024

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb29.07.2024 16.09.2024

SO 03.1 Zeleň 24.06.2024 29.07.2024

11 Přípravné a přidružené práce 24.06.2024 29.07.2024

18 Povrchové úpravy terénu 24.06.2024 29.07.2024

SO 04 Dešťová kanalizace 27.11.2023 29.04.2024

SO 04 Dešťová kanalizace 27.11.2023 29.04.2024

1 Zemní práce 27.11.2023 21.12.2023

2 Zakládání 11.12.2023 08.01.2024

3 Svislé a kompletní konstrukce 25.12.2023 05.02.2024

4 Vodorovné konstrukce 15.01.2024 19.02.2024

5 Komunikace pozemní 29.01.2024 25.03.2024

8 Trubní vedení 26.02.2024 01.04.2024

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11.03.2024 08.04.2024

997 Přesun sutě 22.01.2024 15.04.2024

998 Přesun hmot 27.11.2023 29.04.2024

00 Vedlejší a ostatní náklady 02.10.2023 16.09.2024

2 00 VRN 01 Naklady 02.10.2023 16.09.2024

VN Vedlejší náklady 02.10.2023 16.09.2024

ON Ostatní náklady 02.10.2023 16.09.2024

SO 06 Stožáry a rozvod veřejného osvětlení 24.06.2024 16.09.2024

SO 06 Stožáry a rozvod veřejného osvětlení 24.06.2024 16.09.2024

M21 Elektromontáže 24.06.2024 16.09.2024

SO 01 Hlavní objekt 02.10.2023 16.09.2024

SO 01.4 Silnoproudé rozvody 18.03.2024 16.09.2024

_1 Elektroměrový rozvaděč 18.03.2024 16.09.2024

_2 Hlavní rozvaděč 18.03.2024 16.09.2024

_3 Zásuvky 18.03.2024 16.09.2024

_4 Vypínače 18.03.2024 16.09.2024

_5 Svítidla 18.03.2024 16.09.2024

_6 Kabely 18.03.2024 16.09.2024

_7 Hromosvod 18.03.2024 16.09.2024

_8 Montáž, ostatní náklady 18.03.2024 16.09.2024

SO 01.5 Slaboproudé rozvody 08.07.2024 16.09.2024

_1 PZTS 08.07.2024 16.09.2024

_2 Domovní telefon 08.07.2024 16.09.2024

_3 Strukturovaná kabeláž 08.07.2024 16.09.2024

_4 CCTV 08.07.2024 16.09.2024

_5 LDP 08.07.2024 16.09.2024

_6 Ostatní náklady 08.07.2024 16.09.2024

SO 01.6 Vzduchotechnika 10.06.2024 16.09.2024

1 Mateřská školka - šatny a sociální zařízení, kuchyně a zázemí10.06.2024 16.09.2024

SO 01.3 Vytápění 27.05.2024 16.09.2024

713 Izolace tepelné 27.05.2024 16.09.2024

731 Kotelny 27.05.2024 16.09.2024

732 Strojovny 27.05.2024 16.09.2024

733 Rozvod potrubí 27.05.2024 16.09.2024

734 Armatury 27.05.2024 16.09.2024

735 Otopná tělesa 27.05.2024 16.09.2024

736 Podlahové vytápění 27.05.2024 16.09.2024

767 Konstrukce zámečnické 27.05.2024 16.09.2024

783 Nátěry 27.05.2024 16.09.2024

SO 01.1 A Stavebně konstrukční část 02.10.2023 25.09.2024

1 Zemní práce 02.10.2023 30.10.2023

2 Základy a zvláštní zakládání 23.10.2023 06.12.2023

3 Svislé a kompletní konstrukce 06.11.2023 18.12.2023

4 Vodorovné konstrukce 13.11.2023 18.01.2024

61 Úpravy povrchů vnitřní 22.01.2024 06.03.2024

62 Úpravy povrchů vnější 22.04.2024 21.06.2024

63 Podlahy a podlahové konstrukce 29.01.2024 05.03.2024

94 Lešení a stavební výtahy 04.12.2023 12.07.2024

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách01.01.2024 05.09.2024

99 Staveništní přesun hmot 02.10.2023 25.09.2024

711 Izolace proti vodě 11.12.2023 08.02.2024

712 Povlakové krytiny 22.01.2024 12.03.2024

713 Izolace tepelné 05.02.2024 26.02.2024

764 Konstrukce klempířské 18.03.2024 02.07.2024

766 Konstrukce truhlářské 03.06.2024 20.08.2024

767 Konstrukce zámečnické 13.05.2024 21.08.2024

771 Podlahy z dlaždic a obklady 05.08.2024 20.09.2024

776 Podlahy povlakové 29.07.2024 16.09.2024

781 Obklady keramické 08.07.2024 03.09.2024

784 Malby 05.08.2024 20.09.2024

786 Čalounické úpravy 29.07.2024 16.09.2024

SO 01.1B Oplocení, zpevněné plochy 24.06.2024 05.09.2024

1 Zemní práce 24.06.2024 20.08.2024

3 Svislé a kompletní konstrukce 24.06.2024 26.07.2024

5 Komunikace 29.07.2024 28.08.2024

91 Doplňující práce na komunikaci 19.08.2024 02.09.2024

99 Staveništní přesun hmot 24.06.2024 05.09.2024

711 Izolace proti vodě 22.07.2024 12.08.2024

767 Konstrukce zámečnické 05.08.2024 26.08.2024

SO 01.2 Zdravotechnické instalace 01.07.2024 16.09.2024

1 Zemní práce 01.07.2024 16.09.2024

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 01.07.2024 16.09.2024

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 22.07.2024 16.09.2024

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 19.08.2024 16.09.2024

ON Ostatní náklady 01.07.2024 16.09.2024

SO 02 Komunikace 20.05.2024 11.09.2024

SO 02 Komunikace 20.05.2024 11.09.2024

1 Zemní práce 20.05.2024 24.06.2024

18 Povrchové úpravy terénu 24.06.2024 23.07.2024

2 Základy a zvláštní zakládání 10.06.2024 15.07.2024

5 Komunikace 08.07.2024 11.09.2024

8 Trubní vedení 24.06.2024 29.07.2024

91 Doplňující práce na komunikaci 08.07.2024 14.08.2024

99 Staveništní přesun hmot 10.06.2024 09.09.2024

Nh za měsíc

Nh za rok

září 2024

2 024

červen 2024 červenec 2024 srpen 2024březen 2024 duben 2024 květen 2024leden 2024 únor 2024říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
Číslo Název

Začátek 

činnosti

Konec 

činnosti

2 023
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Stavba: 27_03_2023

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o. IČO: 25301144

Bartošova 5532 DIČ: CZ25301144

76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

8 524 519,43

0,00

17 828 877,43

203 863,00

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Celkem

21 816 814,76

Za zhotovitele

0,00

0,00

552 414,50

40 592 949,69

49 117 469,12

40 592 949,69

190 980,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

00 0,00 321 774,50 67 572,65 389 347,15 1

VRN 01 0,00 321 774,50 67 572,65 389 347,15 1

SO 01 0,00 35 949 101,04 7 549 311,22 43 498 412,26 89

SO 01.1A 0,00 23 299 432,68 4 892 880,86 28 192 313,54 57

SO 01.1B 0,00 2 206 725,65 463 412,39 2 670 138,04 5

SO 01.2 0,00 3 260 909,32 684 790,96 3 945 700,28 8

SO 01.3 0,00 3 036 339,39 637 631,27 3 673 970,66 7

SO 01.4 0,00 2 542 276,00 533 877,96 3 076 153,96 6

SO 01.5 0,00 624 396,00 131 123,16 755 519,16 2

SO 01.6 0,00 979 022,00 205 594,62 1 184 616,62 2

SO 02 0,00 2 320 153,05 487 232,14 2 807 385,19 6

SO 02 0,00 2 320 153,05 487 232,14 2 807 385,19 6

SO 03 0,00 762 215,89 160 065,34 922 281,23 2

SO 03.1 0,00 396 376,88 83 239,14 479 616,02 1

SO 03.2 0,00 353 328,01 74 198,88 427 526,89 1

SO 03.3 0,00 12 511,00 2 627,31 15 138,31 0

SO 04 0,00 1 035 842,21 217 526,86 1 253 369,07 3

SO 04 0,00 1 035 842,21 217 526,86 1 253 369,07 3

SO 06 0,00 203 863,00 42 811,23 246 674,23 1

SO 06 0,00 203 863,00 42 811,23 246 674,23 1

0,00 40 592 949,69 8 524 519,43 49 117 469,12 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 49 859,00 0,1

_1 HSV 103 266,00 0,3

_2 HSV 83 346,00 0,2

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Hlavní objekt

Stavebně konstrukční část

Vzduchotechnika

Komunikace

Komunikace

Sadové úpravy

Zeleň

Oplocení, zpevněné plochy

Zdravotechnické instalace

Vytápění

Silnoproudé rozvody

Slaboproudé rozvody

Stožáry a rozvod veřejného osvětlení

Celkem za stavbu

Elektroměrový rozvaděč

PZTS

Domovní telefon

Ostatní prvky

Ošetření rostlin - do předání celkové 

zakázky

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

Stožáry a rozvod veřejného 

osvětlení
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_2 HSV 128 922,00 0,3

_3 HSV 196 117,00 0,5

_3 HSV 55 957,00 0,1

_4 HSV 56 626,00 0,1

_4 HSV 77 067,00 0,2

_5 HSV 127 938,00 0,3

_5 HSV 687 945,00 1,7

_6 HSV 503 022,00 1,2

_6 HSV 57 103,00 0,1

_7 HSV 379 464,00 0,9

_8 HSV 660 040,00 1,6

1 HSV 979 022,00 2,4

1 HSV 2 222 236,60 5,5

11 HSV 9 477,52 0,0

13 HSV 2 410,75 0,0

18 HSV 445 695,69 1,1

2 HSV 20 790,23 0,1

2 HSV 1 605 865,04 4,0

27 HSV 5 994,47 0,0

3 HSV 3 000 580,68 7,4

4 HSV 3 179 445,89 7,8

LDP

Svítidla

Kabely

Ostatní náklady

Hromosvod

Hlavní rozvaděč

Strukturovaná kabeláž

Zásuvky

CCTV

Vypínače

Povrchové úpravy terénu

Zakládání

Základy a zvláštní zakládání

Základy

Svislé a kompletní konstrukce

Montáž, ostatní náklady

Mateřská školka - šatny a sociální 

zařízení, kuchyně a zázemí

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Hloubené vykopávky

Vodorovné konstrukce
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5 HSV 1 923 805,21 4,7

5 HSV 4 403,31 0,0

61 HSV 1 728 684,91 4,3

62 HSV 961 068,44 2,4

63 HSV 1 039 897,70 2,6

8 HSV 297 052,21 0,7

9 HSV 16 231,50 0,0

91 HSV 286 156,08 0,7

93 HSV 59 147,94 0,1

94 HSV 201 757,90 0,5

95 HSV 122 652,35 0,3

99 HSV 529 016,52 1,3

997 HSV 3 062,77 0,0

998 HSV 5 687,05 0,0

711 PSV 459 398,35 1,1

712 PSV 1 869 009,95 4,6

713 PSV 1 242 165,51 3,1

721 PSV 1 126 752,51 2,8

722 PSV 591 860,95 1,5

725 PSV 718 834,07 1,8

731 PSV 604 418,26 1,5

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Různé dokončovací konstrukce a práce 

inženýrských staveb

Komunikace

Komunikace pozemní

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Staveništní přesun hmot

Přesun sutě

Přesun hmot

Zdravotechnika - zařizovací předměty

Kotelny
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732 PSV 208 215,59 0,5

733 PSV 683 742,33 1,7

734 PSV 297 036,96 0,7

735 PSV 551 732,74 1,4

736 PSV 410 685,79 1,0

764 PSV 181 571,44 0,4

766 PSV 5 776 865,65 14,2

767 PSV 1 159 388,00 2,9

771 PSV 357 737,51 0,9

776 PSV 899 700,03 2,2

781 PSV 507 867,43 1,3

783 PSV 1 748,00 0,0

784 PSV 132 756,01 0,3

786 PSV 47 390,35 0,1

M21 MON 203 863,00 0,5

VN VN 190 980,00 0,5

_7 ON 272 860,00 0,7

ON ON 279 554,50 0,7

Cena celkem 40 592 949,69 100,0

Otopná tělesa

Podlahové vytápění

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Čalounické úpravy

Elektromontáže

Vedlejší náklady

Ostatní materiál

Ostatní náklady

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby
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S: 27_03_2023

O: 00

R: VRN 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 190 980,00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 11 690,00 11 690,00

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 5 845,00 5 845,00

3 005121011R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 8 450,00 8 450,00

4 005121021R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 139 010,00 139 010,00

5 005121031R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 8 450,00 8 450,00

6 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 11 690,00 11 690,00

7 005125RT Kompletační činnost Soubor 1,00000 5 845,00 5 845,00

Díl: ON Ostatní náklady 130 794,50
8 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 5 845,00 5 845,00

9 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 11 690,00 11 690,00

10 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 5 845,00 5 845,00

11 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 2 922,50 2 922,50

12 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 8 183,00 8 183,00

13 005261022R Bankovní záruky za splnění záručních podmínek Soubor 1,00000 8 183,00 8 183,00

14 005281010R Propagace dočasná a trvalá Soubor 1,00000 5 845,00 5 845,00

15 005239RT Fotodokumentace před a po dokončení stavby Soubor 1,00000 5 845,00 5 845,00

16 005238RT Měření hluku pro kolaudaci Soubor 1,00000 5 845,00 5 845,00

17 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 5 845,00 5 845,00

18 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 8 183,00 8 183,00

19 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 845,00 5 845,00

20 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 14 028,00 14 028,00

21 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

22 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení, pro zápis do 

KN

Soubor 1,00000 11 690,00 11 690,00

Celkem 321 774,50

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 27_03_2023

O: SO 01

R: SO 01.1A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 541 979,69
1 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 358,75000 64,36 23 089,15

SO 01 : 0,25*(41,0*35,0) 358,75000

2 132201212 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 326,77460 116,41 38 039,83

výkop dříku z bed tvárnic tl.400mm : 

spára -1,500 výška bednících tvárnic 475mm : 

základ. pas 800x600 : 0,8*0,475*(37,55+4,35*2) 17,57000

spára -1,750 výška bednících tvárnic 500mm : 

základ. pas 800x600 : 

0,8*0,5*(0,75*26,25*2+1,75*2+5,50*2)

21,55000

základ. pas 1000x600 : 1,0*0,5*(37,55+30,50+34,35) 51,20000

spára -2,000 výška bednících tvárnic 750mm : 

základ. pas 800x600 : 0,8*0,75*(0,75*2+1,0*2) 2,10000

základ. pas 1000x600 : 1,0*0,75*(3,3*2) 4,95000

spára -2,250 výška bednících tvárnic 1000mm : 

základ. pas 800x600 : 0,8*1,0*(4,75*2+0,75*2) 8,80000

základ. pas 1000x600 : 1,0*1,0*(0,75*2) 1,50000

spára -2,500 výška bednících tvárnic 1250mm : 

základ. pas 800x600 : 0,8*1,25*(3,25*2) 6,50000

spára -2,750 výška bednících tvárnic 1500mm : 

základ. pas 700x600 : 0,7*1,5*(1,5*2) 3,15000

základ. pas 800x600 : 0,8*1,5*(0,75*4) 3,60000

základ. pas 1000x600 : 1,0*1,5*(37,55) 56,33000

spára -3,000 výška želbet. stěny 2100 mm : 

základ. pas 350x850 : 0

základ. pas 700x850 : 0

výkop pasů betonovaných do rýh : 149,5246 149,52000

3 132201219 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 163,38730 29,77 4 864,04

50% objemu : 326,7746*0,5 163,39000

4 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 163,38730 118,89 19 425,12

50% objemu : 326,7746*0,5 163,39000

5 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 1 216,62640 35,83 43 591,72

na staveništní meziskládku z rýh pasů : 326,7746 326,77460

dovoz zeminy z meziskládky : 

Začátek provozního součtu

  obsyp zákl. pasů : 95,3118 95,31180

  násyp pod podl. deskou : 0,73*7,0*37,4 191,11400

  násyp pod terasou : 1,2*3,8*37,4 170,54400

  násyp pod 3-ramenou rampou : 

(2*(2,1*14,4*1,6/2)+(1,6*2,1*2,1)+(2,1*3,0*1,6/2))

60,48000

  svahování okolo ramp : 13,652 13,65200

Konec provozního součtu

celkem do násypů a obsypů pasů : 531,10180 531,10180

přesun ornice z meziskládky pro rozprostření : 358,75 358,75000

6 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 1 274,07160 37,52 47 803,17

ze staveništní meziskládky do násypů : 

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Hlavní objekt

Stavebně konstrukční část
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S: 27_03_2023

O: SO 01

R: SO 01.1A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Hlavní objekt

Stavebně konstrukční část

objekt MŠ rýhy : 326,7746 326,77460

zůstatek z výkopů oplocení : 121,203-84,456 36,74700

komunikace + dreny a přípojky ÚV : 501,0+50,80 551,80000

ornice pro rozprostření : 358,75 358,75000

7 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 384,21980 145,00 55 711,87

odvoz přebytku zeminy na skládku : 

Začátek provozního součtu

  výkop pasů objekt MŠ rýhy : 326,7746 326,77460

  zůstatek z výkopů oplocení : 121,203-84,456 36,74700

  odkop komunikace + dreny a přípojky ÚV : 501,0+50,80 551,80000

Konec provozního součtu

celkem zemina na stavbě : 915,3216 915,32160

Začátek provozního součtu

  Obsyp pasů+násyp pod podl. desku+terasu+terénní 

schodiště(rampy : 

  obsyp zákl. pasů : 95,3118 95,31180

  násyp pod podl. deskou : 0,73*7,0*37,4 191,11400

  násyp pod terasou : 1,2*3,8*37,4 170,54400

  násyp pod 3-ramenou rampou : 

(2*(2,1*14,4*1,6/2)+(1,6*2,1*2,1)+(2,1*3,0*1,6/2))

60,48000

  svahování okolo ramp : 13,652 13,65200

Konec provozního součtu

celkem zemina zpět do obsypů a násypů : -531,10180 -531,10180

8 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 11 526,59400 10,00 115 265,94

do 40km : 384,2198*30 11 526,59400

9 171101105 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS m3 435,79000 77,13 33 612,48

násyp pod podl. deskou : 0,73*7,0*37,4 191,11400

násyp pod terasou : 1,2*3,8*37,4 170,54400

násyp pod 3-ramenou rampou : 

2*(2,1*14,4*1,6/2)+(1,6*2,1*2,1)+(2,1*3,0*1,6/2)

60,48000

svahování okolo ramp : 13,652 13,65200

10 171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 

staveništní meziskládka na násypy !

m3 326,77460 11,22 3 666,41

na staveništní meziskládku : 326,7746 326,77000

11 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 95,31180 99,88 9 519,74

zásyp okolo dříku z bed, tvárnic na zákl pasu : 

výkop rýh pro pasy vč. dříků : 326,7746 326,77460

odečet pasů beton. do rýhy : -154,0103 -154,01030

odečet dříků z bed. tvárnic : -0,4*193,63125 -77,45250

12 181301114 Rozprostření ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2 m2 1 435,00000 18,65 26 762,75

SO 01 z meziskládky : 41,0*35,0 1 435,00000

13 182201101 Svahování násypů m2 76,95000 44,71 3 440,43

terasa před prefa stupni : 2*(15,0*4,5/2)+2,1*4,5 76,95000

14 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 384,21980 305,00 117 187,04
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S: 27_03_2023

O: SO 01

R: SO 01.1A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Hlavní objekt

Stavebně konstrukční část

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 541 968,24
15 273321311 Železobeton základových desek C 16/20 m3 157,35600 2 841,73 447 163,27

podkladní deska tl.150mm : 0,15*(37,2*28,2) 157,36000

16 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 30,78000 829,14 25 520,93

podkladní deska tl.150mm : 0,15*(37,2*4+28,2*2) 30,78000

17 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 30,78000 110,28 3 394,42

18 273361411 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí t 5,42880 27 000,00 146 577,60

podkladní deska t.150mm, vyztužení 4,5kg/m2 : 

4,50*(37,2*28,2)/1000*1,15

5,43000

19 274272150 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň 

tvárnic betonem C 16/20

m2 193,63125 1 873,27 362 723,61

spára -1,500 výška bednících tvárnic 475mm : 

základ. pas 800x600 : 0,475*(37,55+4,35*2) 21,97000

spára -1,750 výška bednících tvárnic 500mm : 

základ. pas 800x600 : 0,5*(0,75*26,25*2+1,75*2+5,50*2) 26,94000

základ. pas 1000x600 : 0,5*(37,55+30,50+34,35) 51,20000

spára -2,000 výška bednících tvárnic 750mm : 

základ. pas 800x600 : 0,75*(0,75*2+1,0*2) 2,63000

základ. pas 1000x600 : 0,75*(3,3*2) 4,95000

spára -2,250 výška bednících tvárnic 1000mm : 

základ. pas 800x600 : 1,0*(4,75*2+0,75*2) 11,00000

základ. pas 1000x600 : 1,0*(0,75*2) 1,50000

spára -2,500 výška bednících tvárnic 1250mm : 

základ. pas 800x600 : 1,25*(3,25*2) 8,13000

spára -2,750 výška bednících tvárnic 1500mm : 

základ. pas 700x600 : 1,5*(1,5*2) 4,50000

základ. pas 800x600 : 1,5*(0,75*4) 4,50000

základ. pas 1000x600 : 1,5*(37,55) 56,33000

spára -3,000 výška želbet. stěny 2100 mm : 

základ. pas 350x850 : 0

základ. pas 700x850 : 0

20 274313711 Beton základových pasů prostý C 25/30 m3 154,01030 3 002,94 462 483,69

Začátek provozního součtu

  -1,500 : 

  základ. pas 800x600 : 0,8*0,6*(37,55+4,35*2) 22,20000

  -1,750 : 

  základ. pas 800x600 : 

0,8*0,6*(0,75*2+6,25*2+1,75*2+5,50*2)

13,68000

  základ. pas 1000x600 : 1,0*0,6*(37,55+30,58+34,35) 61,49000

  -2,000 : 

  základ. pas 800x600 : 0,8*0,6*(0,75*2+1,0*2) 1,68000

  základ. pas 1000x600 : 1,0*0,6*(3,3*2) 3,96000

  -2,250 : 

  základ. pas 800x600 : 0,8*0,6*(4,75*2+0,75*2) 5,28000

  základ. pas 1000x600 : 1,0*0,6*(0,75*2) 0,90000

  -2,500 : 
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S: 27_03_2023

O: SO 01

R: SO 01.1A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Hlavní objekt

Stavebně konstrukční část

  základ. pas 800x600 : 0,8*0,6*(3,25*2) 3,12000

  -2,750 : 

  základ. pas 700x600 : 0,7*0,6*(1,55*2) 1,30000

  základ. pas 800x600 : 0,8*0,6*(0,75*4) 1,44000

  základ. pas 1000x600 : 1,0*0,6*(37,55) 22,53000

  -3,000 : 

  základ. pas 350x850 : 0,35*0,85*(36,15) 10,75000

  základ. pas 700x850 : 0,70*0,85*(1,0*2) 1,19000

Konec provozního součtu

betonováno bez bednění-ztratné 3% : 149,5246*1,03 154,01000

21 279361821 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 bed. 

tvárnice

t 3,48536 27 000,00 94 104,72

do bednících bet. tvárnic cca 18,0kg/m2 : 

193,63125*18,0/1000

3,49000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 121 675,33
22 311321825 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 m3 25,27350 2 902,92 73 366,95

spára -2,40 výška želbet. stěnm u terasy : 

opěr. zeď "L" l=2*8,15m : 

základ. pata : 1,15*0,3*(8,15*2) 5,62000

základ. dřík : 0,25*2,0*(8,15*2) 8,15000

opěr. zeď "I" l=20,0m : 0,25*2,3*(10,0*2) 11,50000

23 311351111 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení m2 160,23000 571,65 91 595,48

spára -3,000 výška želbet. stěny 2100 mm : 

základ. pas 350x850 : 2*2,1*(36,15) 151,83000

základ. pas 700x850 : 2*2,1*(1,0*2) 8,40000

24 311351112 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr. m2 160,23000 179,37 28 740,46

25 311361821 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 2,84840 27 000,00 76 906,80

do zákl žb zdiva terasa dle výpisu statika : 2,8484 2,85000

26 311238114 Zdivo cihel. bloků keramických 24 P+D P15 na MC 10, tl. 

240 mm

m2 541,18750 1 626,10 880 024,99

obvodové zdivo : 3,5*(36,5*2+27,75*2) 449,75000

Začátek provozního součtu

  výplně sever : 2*(3,0*2,0)+5*(3,0*1,0)+2*(1,125*3,0) 33,75000

  výplně jih : 3*(10,0*3,0) 90,00000

  výplně východ : 7,35*3,0+2,9*2,5 29,30000

  výplně západ : 7,35*3,0+2,9*2,5 29,30000

Konec provozního součtu

odečet všech výplní obvod. zdiva : -182,35 -182,35000

vnitřní zdivo-středový trakt : 3,5*(36,5*2) 255,50000

odečet otvorů místnosti do hosp. části : -

(7*(1,75*2,5)+(1,125*3,0)+(1,5*2,0))

-37,00000

odečet otvorů místnosti do učeben : -3*(2,5*3,0) -22,50000

vnitřní zdivo-WC+učebny : 

3,5*(0,625*3+6,125*3+2,5*2+7,75*2)

142,62500

odečet otvorů vnitřní zdivo-WC+učebny : -

(3*(2,75*0,65)+2*(2,9*2,5))

-19,86250
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S: 27_03_2023

O: SO 01

R: SO 01.1A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Hlavní objekt

Stavebně konstrukční část

odečet AKU zdiva : -3,5*12,85 -44,97500

27 311238324 Zdivo cihel. bloků keramických 25 AKU P20 na M20, tl. 

250 mm

m2 44,97500 2 464,46 110 839,09

3,5*12,85 44,97500

28 311271175 Zdivo z tvárnic plynosilkátových hladkých tl. 20 cm m2 24,84000 1 454,99 36 141,95

stěny (boky) světlíků : 3*(2*(3,6*2,3/2)) 24,84000

29 317168111 Překlad keramicko-betonový plochý 115x71x1000 mm kus 15,00000 425,69 6 385,35

30 317168112 Překlad keramicko-betonový plochý 115x71x1250 mm kus 7,00000 391,60 2 741,20

31 317168116 Překlad keramicko-betonový plochý 115x71x2250 mm kus 2,00000 1 027,18 2 054,36

32 317168132 Překlad keramicko-betonový vysoký 70x235x1500 mm kus 9,00000 654,66 5 891,94

33 317168133 Překlad keramicko-betonový vysoký 70x238x1750 mm kus 3,00000 815,32 2 445,96

34 317168134 Překlad keramicko-betonový vysoký 70x238x2000 mm kus 21,00000 1 042,50 21 892,50

35 317168138 Překlad keramicko-betonový vysoký 70x235x3000 mm kus 15,00000 1 694,65 25 419,75

36 317168139 Překlad keramicko-betonový vysoký 70x238x3250 mm kus 9,00000 1 979,99 17 819,91

37 317168140 Překlad keramicko-betonový vysoký 70x235x3500 mm kus 27,00000 2 153,29 58 138,83

38 342248109 Příčky z příčkovek keramických P+D na MVC 5, tl. 80 mm m2 116,90750 869,52 101 653,41

trakt zázemí přípravna : 

vstup západ : 3,75*(1,6+2,5*2+2,6)-(0,7*2,1*2) 31,56000

přípravna jídel mč 129 : 3,75*2,63 9,86000

vstup východ : 3,75*(5,75+1,55+0,9+2,1)-

(0,7*2,1*2+0,8*2,1+0,925*3,75)

30,54000

mč 118+119 : 3,75*(4,125+0,35)-(1,975*2,5) 11,84000

střední trakt : 

šatny mč 105+106 : 3,75*2,0-(0,7*2,1) 6,03000

trakt WC učeben : 

mč 115 : 3,75*2,5-(0,7*2,1) 7,91000

mč 112 : 3,75*2,5-(0,7*2,1) 7,91000

mč 109 : 3,75*2,5-(0,7*2,1) 7,91000

otvory dveří mč 128+124 : (0,7*2,4)*2 3,36000

39 342248112 Příčky z příčkovek keramických P+D na MVC 5, tl. 115 

mm

m2 321,93000 886,42 285 365,19

trakt zázemí přípravna : 

vstup západ : 

3,75*(5,75+3,125+2,5+1,88*2+2,5+8,3+2,63+2,38)-

(0,7*2,1*4+0,8*2,1*2)

106,80000

přípravna jídel mč 129 : 3,75*(5,75*2)-(0,9*2,1) 41,23000

vstup východ : 3,75*(5,75*2+4,0+3,425+5,9)-

(0,8*2,1*3+0,7*2,1)

86,58000

střední trakt : 

šatny mč 105+106 : 3,75*(2,0*2+4,45*2)-(0,7*2,1) 46,91000

zádveří mč 102 : 3,75*4,45 16,69000
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trakt WC učeben : 

mč 115 : 3,75*2,5-(0,7*2,1) 7,91000

mč 112 : 3,75*2,5-(0,7*2,1) 7,91000

mč 109 : 3,75*2,5-(0,7*2,1) 7,91000

0 : 

40 346275112 Přizdívky z desek plynosilkátových tl. 75 mm m2 22,50000 857,12 19 285,20

mč 115, 112, 109 : 1,5*5,0*3 22,50000

41 346275113 Přizdívky z desek plynosilkátových tl. 100 mm m2 8,06250 817,66 6 592,38

mč 134 : 3,75*1,25 4,69000

mč 137 : 3,75*0,9 3,38000

42 346275114 Přizdívky z desek plynosilkátových tl. 125 mm m2 21,75000 1 209,89 26 315,11

mč 124 : 3,75*0,9 3,38000

mč 122 : 3,75*1,1 4,13000

mč 123 : 3,75*0,9 3,38000

mč 105 : 3,75*2,0 7,50000

mč 116, 113, 110 : 3,75*0,9 3,38000

43 346275115 Přizdívky z desek plynosilkátových tl. 150 mm m2 65,62500 1 353,63 88 831,97

mč 104 : 3,75*2,5 9,38000

mč 115, 112, 109 : 3,75*5,0*3 56,25000

44 342668111 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 128,72500 77,81 10 016,09

příčky tl.80mm : 

trakt zázemí přípravna : 

vstup západ : (1,6+2,5*2+0,9+2,6) 10,10000

přípravna jídel mč 129 : 2,63 2,63000

vstup východ : (5,75+1,5+2,05+0,9-0,9) 9,30000

mč 118+119 : (4,125+0,35) 4,47000

střední trakt : 

šatny mč 105+106 : 2,0 2,00000

trakt WC učeben : 

mč 115 : 2,5 2,50000

mč 112 : 2,5 2,50000

mč 109 : 2,5 2,50000

příčky tl.115mm : 

trakt zázemí přípravna : 

vstup západ : 

(5,75+3,125+2,5+1,88*2+2,5+8,2+2,63+2,38)

30,84000

přípravna jídel mč 129 : (5,75*2) 11,50000

vstup východ : (5,75*2+4,0+4,025+6,0) 25,52000

střední trakt : 

šatny mč 105+106 : (2,0*2+4,45*2) 12,90000

zádveří mč 102 : 4,45 4,45000

trakt WC učeben : 

mč 115 : 2,5 2,50000

mč 112 : 2,5 2,50000

mč 109 : 2,5 2,50000

45 342941115 Připojení příček kotvou vloženou při zdění m 136,90000 60,03 8 218,11

příčky tl.80mm : 

Stránka 12 z 77Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 27_03_2023

O: SO 01

R: SO 01.1A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Hlavní objekt

Stavebně konstrukční část

trakt zázemí přípravna : 

vstup západ : 3,7*3 11,10000

přípravna jídel mč 129 : 3,7*1 3,70000

vstup východ : 3,7*3 11,10000

mč 118+119 : 3,7*2 7,40000

střední trakt : 

šatny mč 105+106 : 0

trakt WC učeben : 

mč 115 : 3,7*2 7,40000

mč 112 : 3,7*2 7,40000

mč 109 : 3,7*2 7,40000

příčky tl.115mm : 

trakt zázemí přípravna : 

vstup západ : 3,7*7 25,90000

přípravna jídel mč 129 : 3,7*4 14,80000

vstup východ : 3,7*5 18,50000

střední trakt : 

šatny mč 105+106 : 

zádveří mč 102 : 

trakt WC učeben : 

mč 115 : 3,7*2 7,40000

mč 112 : 3,7*2 7,40000

mč 109 : 3,7*2 7,40000

46 342264051 Podhled sádrokartonový akustický děrovaný 8-18 na 

zavěšenou ocel. konstr.

m2 88,31250 1 481,99 130 878,24

chodba+WC u učeben 115+116 : 

5,875*2,5+5,0*2,5+0,9*2,5

29,44000

chodba+WC u učeben 112+113 : 

5,875*2,5+5,0*2,5+0,9*2,5

29,44000

chodba+WC u učeben 109+110 : 

5,875*2,5+5,0*2,5+0,9*2,5

29,44000

47 342267111 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m 

desky standard tl. 12,5 mm

m 3,72500 1 104,46 4 114,11

mč 120 : 3,725 3,73000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 151 410,22
48 345321414 Zídky z betonu železového C 25/30 m3 7,64100 3 463,89 26 467,58

atika : 0,15*0,6*(37,0+6,4*2+2,125*4+13,3*2) 7,64000

49 345351101 Bednění zídek plnostěnných - zřízení m2 101,88000 518,04 52 777,92

atika : 2*0,6*(37,0+6,4*2+2,125*4+13,3*2) 101,88000

50 345351102 Bednění zídek plnostěnných - odstranění m2 101,88000 172,31 17 554,94

51 411121243 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm kus 30,00000 210,49 6 314,70

střešní světlíky 3ks : 10*3 30,00000

52 411321414 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 66,54180 3 188,95 212 198,47

D1 : 0,2*(37,0*6,25) 46,25000

D3 : 0,2*(37,0*3,00) 22,20000

D5 pohledový bet : 0

krakorce nad vstupy pohledový bet : 0

otvory : 
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D1 : -0,2*(1,125*1,05+1,55*0,3) -0,33000

D3 : -0,2*(1,55*1,05*3+1,05*0,55*3+0,8*0,8*2) -1,58000

53 411321825 Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30 m3 27,26300 3 371,95 91 929,47

D5 : 0,2*(37,0*2,75) 20,35000

krakorce nad vstupy : 0,2*(7,75*2,23)*2 6,91000

54 411322424 Stropy trámové ze železobetonu C 25/30 m3 79,11890 3 177,92 251 433,53

D2 : 0,12*(32,5*7,75) 30,23000

str. trámy : (0,25*0,28*7,75)*15 8,14000

D4 : 0,12*(37,0*7,75) 34,41000

str. trámy : (0,25*0,28*7,75)*17 9,22000

otvory : 

D2 : -0,12*(1,75*4,45*3+0,55*0,55*2) -2,88000

55 411351203 Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa m2 434,81500 855,00 371 766,83

D1 : 36,50*5,75 209,88000

D3 : (12,0*3)*2,5 90,00000

D5 : 36,5*2,75 100,38000

krakorce nad vstupy : 7,75*2,23*2 34,56000

56 411351204 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa m2 434,81500 171,50 74 570,77

57 411351305 Bednění stropů trámových,podepření, do 3,5m, 12kPa m2 669,75500 790,00 529 106,45

D2 : 32,5*7,75 251,88000

str. trámy : (2*0,28*7,75)*15 65,10000

D4 : 36,0*7,75 279,00000

str. trámy : (2*0,28*7,75)*17 73,78000

58 411351306 Odstranění bednění stropů trámových do 3,5m, 12kPa m2 669,75500 150,00 100 463,25

59 411351801 Bednění čel stropních desek, zřízení m 20,72200 436,92 9 053,86

otvory : 

D1 : 0,2*((1,125*2+1,05*2)+(1,55*2+0,3*2)) 1,61000

D3 : 0,2*((1,55*2+1,05*2)*3+(1,05*2+0,55*2)*3+(0,8*4*2)) 6,32000

D2 : 0,12*((1,75*2+4,45*2)*3+(0,55*2+0,55*2)*2) 4,99000

čela krakorců : 0,15*(7,75*2+36,5) 7,80000

60 411351802 Bednění čel stropních desek, odstranění m 20,72200 79,95 1 656,72

61 411361821 Výztuž stropů, nosníků, věnců a atik z betonářské oceli 

10505(R)

t 29,51200 27 000,00 796 824,00

dle výpisů výztuže viz statika : 

14,724+9,612+1,87+0,107+0,104+0,405+1,032+0,625+0,

886+0,147

29,51000

62 413321414 Nosníky z betonu železového C 25/30 m3 11,81250 3 150,21 37 211,86

nosníky u krakorcových desek 250x900mm : 

vstupy : (0,25*0,9*7,75)*2 3,49000

u terasy : 0,25*0,9*37,0 8,32000

63 413351107 Bednění nosníků - zřízení m2 107,62500 550,00 59 193,75

nosníky u krakorcových desek 250x900mm : 

vstupy : ((0,25+2*0,9)*7,75)*2 31,77000
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u terasy : (0,25+2*0,9)*37,0 75,85000

64 413351108 Bednění nosníků - odstranění m2 107,62500 189,71 20 417,54

65 413351215 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 20 kPa - zřízení m2 13,12500 541,33 7 104,96

nosníky u krakorcových desek 250x900mm : 

vstupy : (0,25*7,75)*2 3,88000

u terasy : 0,25*37,0 9,25000

66 413351216 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,20 kPa - odstranění m2 13,12500 151,63 1 990,14

67 417121031 Věnec z plynosilikát.tvarovek U, výplň betonem C 16/20 U 

profil na šířku zdi 20 cm

m 37,80000 892,31 33 729,32

věnec pod uložení plynosilik desek světlíků 3ks : 

3*((3,9+2,4)*2)

37,80000

68 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 9,94500 3 151,00 31 336,70

obvod desek D1+D3 : 

0,25*0,20*(36,50*4+6,25*2+3,0*2+2,5*2)

8,47000

boky desky D4 : 0,25*0,28*(7,75*2+2,75*2) 1,47000

69 417351115 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 156,60000 377,62 59 135,29

pásy vč navýšení deskou D1+D3 : 

2*0,40*(36,50*4+6,25*2+3,0*2+2,5*2)

135,60000

pásy vč navýšení deskou D4 : 2*0,5*(7,75*2+2,75*2) 21,00000

70 417351116 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 156,60000 82,71 12 952,39

71 411364302RT2 Prvek pro přerušení tepel. mostu v žb. desce výška 160-

250 mm s požární odolností

m 65,50000 4 221,00 276 475,50

mezi krakorcovou deskou a věncem : 

36,5+2,75*2+7,35*2+2,2*4

65,50000

72 59321999.Q Stropní plynosilikát desky 625x150x2000mm P4-700 m2 32,57100 2 141,30 69 744,28

střešní světlíky 3ks : 3*(3,9*2,1+0,8*2,1)*1,1 32,57000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 728 684,91
73 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 188,72500 22,54 4 253,86

74 611473112 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková m2 724,55250 247,94 179 645,55

mč 101 : 15,52 15,52000

mč 102 : 30,03 30,03000

mč 103 : 62,41 62,41000

mč 104 : 150,8 150,80000

mč 105 : 3,05 3,05000

mč 106 : 4,63 4,63000

mč 107 : 12,86 12,86000

mč 108 aku obklad stropu : 0

mč 111 aku obklad stropu : 0

mč 114 aku obklad stropu : 0

mč 117 : 96,20 96,20000

mč 118 : 11,65 11,65000

mč 119 : 11,82 11,82000

mč 120 : 21,56 21,56000

mč 121 : 3,27 3,27000

mč 122 : 3,14 3,14000

mč 123 : 1,19 1,19000

mč 124 : 4,05 4,05000

mč 125 : 1,95 1,95000

mč 126 : 5,57 5,57000
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mč 127 : 15,61 15,61000

mč 128 : 9,0 9,00000

mč 129 : 45,74 45,74000

mč 130 : 4,22 4,22000

mč 131 : 5,0 5,00000

mč 132 : 4,69 4,69000

mč 133 : 9,59 9,59000

mč 134 : 3,0 3,00000

mč 135 : 1,13 1,13000

mč 136 : 1,06 1,06000

mč 137 : 1,24 1,24000

mč 138 : 2,44 2,44000

mč 139 : 4,27 4,27000

mč 140 : 8,44 8,44000

mč 141 : 7,03 7,03000

mč 142 : 11,81 11,81000

žb trámů v učebnách : (0,25+2*0,28)*(7,75*15) 94,16000

boky žb trámů sál, šatny a vstup : 2*0,28*(7,75*13) 56,42000

75 611901111R01 Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů a sp m2 134,94000 56,35 7 603,87

pohled. beton : 

D5 : 36,5*2,75 100,38000

krakorce nad vstupy : 7,75*2,23*2 34,56000

76 612473181 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod 

obklady

m2 360,93000 281,75 101 692,03

pod keram. obklady : 360,93 360,93000

77 612473182 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2 1 536,79875 299,78 460 701,53

ZDIVO 240MM : 

obvodové zdivo : 3,5*(37,0*2+27,65*2) 452,55000

Začátek provozního součtu

  výplně sever : 2*(3,0*2,0)+5*(3,0*1,0)+2*(1,125*3,0) 33,75000

  výplně jih : 3*(10,0*3,0) 90,00000

  výplně východ : 7,35*3,0+2,9*2,5 29,30000

  výplně západ : 7,35*3,0+2,9*2,5 29,30000

Konec provozního součtu

odečet všech výplní obvod. zdiva : -182,35 -182,35000

Začátek provozního součtu

  vnitřní zdivo-středový trakt : 3,5*(37,0*2) 259,00000

  odečet otvorů místnosti do hosp. části : -

(7*(1,75*2,4)+(1,125*3)+(1,4*2,0))

-35,57500

  odečet otvorů místnosti do učeben : -3*(2,5*3,0) -22,50000

  vnitřní zdivo-WC+učebny : 3,5*(36,5+2,5*2+7,75*2) 199,50000

  odečet otvorů vnitřní zdivo-WC+učebny : -

(3*(5,2*3,0)+3*(2,7*0,75)+2*(3,0*2,4))

-67,27500

Konec provozního součtu

vnitřní zdivo 2x plocha : 2*333,15 666,30000

PŘÍČKY 80MM : 2*126,93875 253,87750
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PŘÍČKY 115MM : 2*324,1800 648,36000

ODEČET POD OBKLADY : -360,93 -360,93000

VNITŘNÍ OSTĚNÍ VÝPLNÍ FASÁDY š=150mm : 

0,15*156,475

23,47125

plynosilikát 250mm : 35,52 35,52000

78 612473185R01 Příplatek za zabudované rohovníky v ploše stěn m2 1 560,10880 5,64 8 799,01

79 61 PC 001 D+M Akustického obkladu stropu vč povrchové úpravy, 

aku deska tl. 50 mm

m2 394,28125 2 450,00 965 989,06

mč 114, 111, 108 mezi žb trámy : 3*(12,0*7,75-

(0,25*7,75*5))

249,93750

mč 104 mezi žb trámy : 20,625*7,75-(0,25*7,75*8) 144,34375

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 961 068,44
80 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 188,72500 22,54 4 253,86

fasáda S : (3,0*1,0)*5 15,00000

(3,0*2,0)*2 12,00000

(1,125*3,0)*2 6,75000

fasáda J : (10,0*3,0)*3 90,00000

1,125*3,0 3,38000

1,5*2,0 3,00000

fasáda V : 7,35*3,0 22,05000

2,9*2,5 7,25000

fasáda Z : 7,35*3,0 22,05000

2,9*2,5 7,25000

81 622322514 Izolace záklových kcí. XPS tl. 140 mm, bez PÚ m2 166,56000 811,44 135 153,45

obvod podkladní desky (bez terasy) prům. v=1,2m : 

1,2*(37,0*2+28,0*2+2,2*4)

166,56000

82 622322527 Zateplovací systém kompl. skl., sokl, XPS P tl. 200 mm 

omítka silikonová

m2 32,05750 2 255,00 72 289,66

pohled sever : 0,3*37,4 11,22000

-(0,3*1,125)*2 -0,67500

pohled jih : 0,3*(37,4+2,7*2) 12,84000

-(0,3*10,0)*3 -9,00000

pohled východ : (0,3*(6,65+2,3*2))+(0,5*11,44) 9,09500

pohled západ : (0,3*(6,65+2,0*2))+(0,5*11,44) 8,91500

-(0,3*1,125) -0,33750

83 622322132 Zateplovací systém kompl. skl., fasáda, EPS F tl. 100 mm 

omítka silikonová

m2 27,09000 1 521,45 41 216,08

pohled jih - boky terasy : 4,3*2*(2,6+0,55) 27,09000

84 622322136 Zateplovací systém kompl. skl., fasáda, EPS F tl. 180 mm 

omítka silikonová

m2 399,41500 1 634,15 652 704,02

pohled sever : 4,10*37,4 153,34000

-(3,0*1,0)*5 -15,00000

-(3,0*2,0)*2 -12,00000

-(1,125*3,0)*2 -6,75000

pohled jih : 3,70*(37,4+2,7*2)+(1,5*2) 161,36000

-(10,0*3,0)*3 -90,00000

pohled východ : (4,1*(6,65+2,3*2))+(0,7*7,35)+(4,6*14,05) 115,90000

-(1,5*2,0) -3,00000
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-(2,9*2,5) -7,25000

pohled západ : (4,1*(6,65+2,0*2))+(0,7*7,35)+(4,6*14,05) 113,44000

-(1,125*3,0) -3,37500

-(2,9*2,5) -7,25000

85 622322150 Povrchová úprava ostění KZS s EPS omítka 

silikonová+perlinka do tmelu

m2 31,37500 1 408,75 44 199,53

Začátek provozního součtu

  fasáda S : (3,0+2*1,0)*5 25,00000

    (3,0+2*2,0)*2 14,00000

    (1,125+2*3,0)*2 14,25000

  fasáda J : (10,0+2*3,0)*3 48,00000

    1,125+2*3,0 7,12500

    1,5*+2*2,0 6,00000

  fasáda V : 7,35+2*3,0 13,35000

    2,9+2*2,5 7,90000

  fasáda Z : 7,35+2*3,0 13,35000

    2,9+2*2,5 7,90000

Konec provozního součtu

vnější okenní ostění š=200mm : 0,2*156,875 31,37500

86 622311016 Soklová lišta hliník KZS tl. 180 mm m 130,90000 56,35 7 376,22

obvod MŠ : 37,4*2+28,05*2 130,90000

87 622473187 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky m 312,55000 12,40 3 875,62

fasáda S : (3,0+2*1,0)*5 25,00000

(3,0+2*2,0)*2 14,00000

(1,125+2*3,0)*2 14,25000

fasáda J : (10,0+2*3,0)*3 48,00000

1,125+2*3,0 7,12500

1,4+2*2,0 5,40000

fasáda V : 7,35+2*3,0 13,35000

2,9+2*2,5 7,90000

fasáda Z : 7,35+2*3,0 13,35000

2,9+2*2,5 7,90000

+vnitřní APU lišty : 156,275 156,27500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 039 897,70
88 631320032 Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 10 cm 

vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm

m2 32,82000 680,75 22 342,22

podkl. maz. pod opěr zdí terasy : 

1,4*(8,15*2)+0,5*(10,0*2)

32,82000

89 631320036 Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 20 cm 

vyztužená sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm

m2 127,81000 998,25 127 586,33

pásy mazaniny doplněné betonem mezi prvky IGLŮ : 

0,45*37,2+0,625*37,2*2+0,5*37,2+0,75*18,3*2

109,29000

0,8*7,6*2+0,6*10,6 18,52000

90 632441045 Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.50-58 mm m2 198,47000 451,31 89 571,50

mč 118 : 11,65 11,65000

mč 119 : 11,82 11,82000

mč 120 : 21,56 21,56000
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S: 27_03_2023

O: SO 01

R: SO 01.1A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Hlavní objekt

Stavebně konstrukční část

mč 121 : 3,27 3,27000

mč 122 : 3,14 3,14000

mč 123 : 1,19 1,19000

mč 124 : 4,05 4,05000

mč 125 : 1,95 1,95000

mč 126 : 5,57 5,57000

mč 127 : 15,61 15,61000

mč 128 : 9,0 9,00000

mč 129 : 45,74 45,74000

mč 130 : 4,22 4,22000

mč 131 : 5,0 5,00000

mč 132 : 4,69 4,69000

mč 133 : 9,59 9,59000

mč 134 : 3,0 3,00000

mč 135 : 1,13 1,13000

mč 136 : 1,06 1,06000

mč 137 : 1,24 1,24000

mč 138 : 2,44 2,44000

mč 139 : 4,27 4,27000

mč 140 : 8,44 8,44000

mč 141 : 7,03 7,03000

mč 142 : 11,81 11,81000

91 632441077R01 Potěr anhydritový, plocha přes 500m2, tl. 70-75 mm m2 626,76000 516,66 323 821,82

mč 102 : 30,03 30,03000

mč 103 : 62,41 62,41000

mč 104 : 150,8 150,80000

mč 105 : 3,05 3,05000

mč 106 : 4,63 4,63000

mč 108 : 112,0 112,00000

mč 109 : 11,25 11,25000

mč 110 : 2,03 2,03000

mč 111 : 112,0 112,00000

mč 112 : 11,25 11,25000

mč 113 : 2,03 2,03000

mč 114 : 112,0 112,00000

mč 115 : 11,25 11,25000

mč 116 : 2,03 2,03000

92 632441491 Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu m2 825,23000 35,49 29 287,41

198,47+626,76 825,23000

93 631340012 Odvětrání podlahy z kopulovtých PP prvků 

500x500x160mm výška prvků 16 cm, nadbeton. C 16/20 

tl.65mm, výztuž 150x150x5 mm

m2 556,20000 632,01 351 523,96

na podkl. desku-odvětrání radonu : 

11,5*7,5*3+11,45*2,0*3+9,5*7,5*2+11,5*7,5

556,20000

94 631571003 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující m3 56,67460 1 169,59 66 286,05

pod podkl podlah. desku : 

0,08*(35,95*5,1+32,075*7,0+11,45*1,75*3+11,45*7,0*3)

56,67000
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S: 27_03_2023

O: SO 01

R: SO 01.1A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Hlavní objekt

Stavebně konstrukční část

95 639571215 Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm m2 16,50000 1 104,82 18 229,53

okolo okap. chodníku : 0,4*(8,0+14,05+14,05+5,15) 16,50000

96 639571311 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 16,50000 61,90 1 021,35

97 916561111 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 

včetně obrubníku   100/5/20 cm

m 41,25000 247,94 10 227,53

okolo okap. chodníku : 8,0+14,05+14,05+5,15 41,25000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 201 757,90
98 941941031 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 678,50000 52,89 35 885,87

((37,4+2,4)*2+28,05*2)*5,0 678,50000

99 941941191 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 678,50000 53,58 36 354,03

100 941941831 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 678,50000 43,18 29 297,63

101 944944011 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 678,50000 10,44 7 083,54

102 944944031 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 678,50000 12,08 8 196,28

103 944944081 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 678,50000 6,20 4 206,70

104 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 949,81000 85,00 80 733,85

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

122 652,35

105 953761161 Odvětrání troubami z PVC, svislé, Js 110 mm radon m 48,00000 548,19 26 313,12

svislé odvětr radonu : 5,0*3 15,00000

propojení v základech : 1,0*11*3 33,00000

106 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 949,81000 101,43 96 339,23

mč 101 závětří : 15,52 15,52000

mč 102 : 30,03 30,03000

mč 103 : 62,41 62,41000

mč 104 : 150,8 150,80000

mč 105 : 3,05 3,05000

mč 106 : 4,63 4,63000

mč 107 závětří : 12,86 12,86000

mč 108 : 112,0 112,00000

mč 109 : 11,25 11,25000

mč 110 : 2,03 2,03000

mč 111 : 112,0 112,00000

mč 112 : 11,25 11,25000

mč 113 : 2,03 2,03000

mč 114 : 112,0 112,00000

mč 115 : 11,25 11,25000

mč 116 : 2,03 2,03000

mč 117 : 96,20 96,20000

mč 118 : 11,65 11,65000

mč 119 : 11,82 11,82000

mč 120 : 21,56 21,56000

mč 121 : 3,27 3,27000

mč 122 : 3,14 3,14000

mč 123 : 1,19 1,19000

mč 124 : 4,05 4,05000

mč 125 : 1,95 1,95000

mč 126 : 5,57 5,57000
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S: 27_03_2023

O: SO 01

R: SO 01.1A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Hlavní objekt

Stavebně konstrukční část

mč 127 : 15,61 15,61000

mč 128 : 9,0 9,00000

mč 129 : 45,74 45,74000

mč 130 : 4,22 4,22000

mč 131 : 5,0 5,00000

mč 132 : 4,69 4,69000

mč 133 : 9,59 9,59000

mč 134 : 3,0 3,00000

mč 135 : 1,13 1,13000

mč 136 : 1,06 1,06000

mč 137 : 1,24 1,24000

mč 138 : 2,44 2,44000

mč 139 : 4,27 4,27000

mč 140 : 8,44 8,44000

mč 141 : 7,03 7,03000

mč 142 : 11,81 11,81000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 412 704,99
107 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 2 116,43584 195,00 412 704,99

Díl: 711 Izolace proti vodě 448 262,68
108 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr 

- včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 911,32000 45,08 41 082,31

109 711112011 Izolace proti vlhkosti svis. asf. susp. za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky suspenze

m2 93,27000 45,08 4 204,61

opěrka u terasy : (2,0+0,9)*(8,15*2)+2,3*(10,0*2) 93,27000

110 711112002 Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - 

včetné dodávky asfaltového laku

m2 65,00000 47,33 3 076,45

111 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 911,32000 185,96 169 469,07

na podkladní desku : 37,0*28,0 1 036,00000

odečet míst bez izolace (exter) mč 101+107+117 : -

(15,62+12,86+96,20)

-124,68000

112 711142559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 65,00000 208,50 13 552,50

na podkladní desku : 0,5*(37,0*2+28,0*2) 65,00000

113 711212002 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 110,62000 338,10 37 400,62

umývárny+wc : 

mč 105 : 3,05 3,05000

mč 106 : 4,63 4,63000

mč 109 : 15,25 15,25000

mč 110 : 2,03 2,03000

mč 112 : 15,25 15,25000

mč 113 : 2,03 2,03000

mč 115 : 15,25 15,25000

mč 116 : 2,03 2,03000

mč 122 : 9,14 9,14000

mč 123 : 1,19 1,19000

mč 124 : 4,05 4,05000

mč 125 : 1,95 1,95000

mč 130 : 4,22 4,22000
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S: 27_03_2023

O: SO 01

R: SO 01.1A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Hlavní objekt

Stavebně konstrukční část

mč 131 : 5,0 5,00000

mč 134 : 9,0 9,00000

mč 136 : 1,06 1,06000

mč 137 : 1,24 1,24000

mč 138 : 2,44 2,44000

mč 142 : 11,81 11,81000

114 711212601 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 110,62000 146,51 16 206,94

115 62852265 Pás modifikovaný asfalt pás tl.4mm, skleněná vložka m2 1 122,76800 139,75 156 906,83

(911,32+65,00)*1,15 1 122,77000

116 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 4 418,99330 1,44 6 363,35

Díl: 712 Povlakové krytiny 1 869 009,95
117 631571010 Zřízení násypu střechy, bez dodávky m3 97,77600 449,67 43 966,93

na vodorovné ploše tl.100mm : 977,76*0,1 97,78000

118 762441113 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami m2 71,68500 457,56 32 800,19

atika : 0,45*(37,40+28,05*2) 42,08000

střechy světlíků 3ks skl S2 : 3*(3,9*2,1+0,8*2,1) 29,61000

119 711801003 Hydroizolace pro zelené střechy, ochran. textilie včetně 

dodávky fólie tl. 1,5 mm

m2 977,76000 421,50 412 125,84

vodor. plocha : 36,50*27,60 1 007,40000

-3*(2,47*4,0) -29,64000

120 712372111 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton m2 64,10400 334,72 21 456,89

střešní světlíky : 

stěny (boky) světlíků PIR 140mm : 3*(2*(3,6*2,3/2)) 24,84000

střešní světlíky střecha 3ks PIR 140mm : 

3*(3,9*2,47+2,5*2,47)-(3*(1,6*1,7))

39,26000

121 712311101 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 m2 1 041,86400 45,08 46 967,23

vodor plocha : 977,76 977,76000

světlíky : 64,104 64,10000

122 712341559 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 m2 1 041,86400 157,78 164 385,30

123 712378003 Atiková okapnice poplast. plech RŠ 250 mm m 137,00000 309,93 42 460,41

36,50*2+27,60*2+2,2*4 137,00000

124 712378005 Stěnová přítlačná lišta poplast. plech RŠ 70 mm m 38,82000 86,78 3 368,80

okolo světlíků : 3*(2,47*2+4,0*2) 38,82000

125 712378006 Rohová lišta vnější poplast. plech RŠ 100 mm m 171,20000 123,97 21 223,66

okolo atik : 36,50*2+27,60*2+2,2*4 137,00000

rohy světlíků : 3*(3,4*2+2,3*2) 34,20000

126 712378007 Rohová lišta vnitřní poplast. plech RŠ 100 mm m 175,82000 123,97 21 796,41

okolo atik : 36,50*2+27,60*2+2,2*4 137,00000

okolo světlíků : 3*(2,47*2+4,0*2) 38,82000

127 712391171 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie m2 1 041,86400 52,97 55 187,54

vodor plocha : 977,76 977,76000

světlíky : 64,104 64,10000

128 712391172 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie m2 977,76000 52,97 51 791,95

129 712801001 Hydroakumul. vrstva pro zel.střechy m2 977,76000 196,10 191 738,74

130 712811101 Samostatné vytažení izolace, za studena  ALP 1x nátěr - 

včetně dodávky ALP

m2 32,72500 47,33 1 548,87

131 712831101 Samostatné vytažení izolace, textilie podkl vrstva m2 60,77500 30,43 1 849,38
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S: 27_03_2023
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R: SO 01.1A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Hlavní objekt

Stavebně konstrukční část

vytažení na atiky : 0,65*(37,40+28,05*2) 60,77000

132 712841559 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením 1 vrstva - 

asf.pás ve specifikaci

m2 32,72500 180,32 5 900,97

vytažení na atiky : 0,35*(37,40+28,05*2) 32,73000

133 712871801 Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně m2 60,77500 398,96 24 246,79

vytažení na atiky : 0,65*(37,40+28,05*2) 60,77000

134 712 PC 001 D+M Kačírkové lišty - nerez m 222,00000 828,35 183 893,70

na krajích krakorcových desek : 7,35*2+36,5 51,20000

mezi substrát/kačírek - atika : 36,5*2+27,6*2 128,20000

okolo světlíků : 3*(3,1*2+4,0*2) 42,60000

135 712 PC 002a D+M Opracování prostupů střeš. pláštěm střešní světlíky ks 8,00000 2 141,30 17 130,40

300x300 : 2 2,00000

800x1300 : 3 3,00000

300x800 : 3 3,00000

136 712 PC 002b D+M Opracování prostupů střeš. pláštěm prostupy DN 

100-150mm

ks 15,00000 698,74 10 481,10

137 10371505 Substrát střešní pro extenzivní zeleň tl. 100mm m3 103,79250 2 797,21 290 329,42

na vodorovné ploše tl.100mm : 976,6485*0,1*1,10 107,43000

odečet kačírku okolo ati a světlíků : -

0,1*(0,25*(37,40+28,05*2)+3*0,25*(2,47*2+4,0*2))*1,10

-3,64000

138 5833366 Kamenivo  těžené frakce 22-32 kačírek praný  VL m3 3,63880 1 574,42 5 729,00

okolo atiky a světlíků : 

0,1*(0,25*(37,40+28,05*2)+3*0,25*(2,47*2+4,0*2))*1,10

3,64000

139 628522691 Pás modifikovaný asfalt pás tl.4mm, skl. vložka s AL fólií m2 1 289,50680 154,40 199 099,85

(1041,864+32,725)*1,20 1 289,51000

140 69366198 Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 69,89120 22,54 1 575,35

60,775*1,15 69,89000

141 998712201 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m % 18 510,54720 0,97 17 955,23

Díl: 713 Izolace tepelné 995 996,11
142 713121121 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 825,23000 37,19 30 690,30

mč 101 : 0

mč 102 : 30,03 30,03000

mč 103 : 62,41 62,41000

mč 104 : 150,8 150,80000

mč 105 : 3,05 3,05000

mč 106 : 4,63 4,63000

mč 107 : 0

mč 108 : 112,0 112,00000

mč 109 : 11,25 11,25000

mč 110 : 2,03 2,03000

mč 111 : 112,0 112,00000

mč 112 : 11,25 11,25000

mč 113 : 2,03 2,03000

mč 114 : 112,0 112,00000

mč 115 : 11,25 11,25000
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Hlavní objekt

Stavebně konstrukční část

mč 116 : 2,03 2,03000

mč 117 : 0

mč 118 : 11,65 11,65000

mč 119 : 11,82 11,82000

mč 120 : 21,56 21,56000

mč 121 : 3,27 3,27000

mč 122 : 3,14 3,14000

mč 123 : 1,19 1,19000

mč 124 : 4,05 4,05000

mč 125 : 1,95 1,95000

mč 126 : 5,57 5,57000

mč 127 : 15,61 15,61000

mč 128 : 9,0 9,00000

mč 129 : 45,74 45,74000

mč 130 : 4,22 4,22000

mč 131 : 5,0 5,00000

mč 132 : 4,69 4,69000

mč 133 : 9,59 9,59000

mč 134 : 3,0 3,00000

mč 135 : 1,13 1,13000

mč 136 : 1,06 1,06000

mč 137 : 1,24 1,24000

mč 138 : 2,44 2,44000

mč 139 : 4,27 4,27000

mč 140 : 8,44 8,44000

mč 141 : 7,03 7,03000

mč 142 : 11,81 11,81000

143 713121118RX1 Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky m 830,00000 12,40 10 292,00

144 713131131 Izolace tepelná stěn lepením m2 164,01900 123,97 20 333,44

stěny (boky) světlíků PIR 140mm : 3*(2*(3,6*2,3/2)) 24,84000

střešní světlíky střecha 3ks PIR 140mm : 

3*(3,9*2,47+2,5*2,47)-(3*(1,6*1,7))

39,26400

atika pod OSB desku EPS 100mm : 0,45*(37,40+28,05*2) 42,07500

atika z vnitřní strany EPS 100mm : 0,6*(37,40+28,05*2) 56,10000

pod boxy žaluzií EPS 150S Grafit : 2*0,87 1,74000

145 713141151 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá m2 1 955,52000 45,08 88 154,84

vodor. plocha 2vrstvy 200mm+spádový 100mm : 

2*(36,50*27,60-3*(2,47*4,0))

1 955,52000

146 713191100 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 825,23000 28,83 23 791,38

147 28375705 Deska izolační stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 165,90890 2 030,00 336 795,07

podl. vytápění tl.180mm : 0,18*198,47*1,03 36,79634

bez podlah. vytápění tl.200mm : 0,20*626,76*1,03 129,11256

148 283762204 Deska izolační stabilizov. EPS 150 s grafitem 1000 x 500 

mm

m2 1,82700 890,33 1 626,63

pod boxy žaluzií EPS 150S Grafit : 2*0,87*1,05 1,82700

149 2837570 Deska izolační stabilizov. EPS 70S  1000 x 500 mm m3 207,19690 1 081,92 224 170,47
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vodor. plocha střechy 200mm : 0,2*(36,50*27,60-

3*(2,47*4,0))*1,03

201,42000

atika z vnitřní strany EPS 100mm : 

0,1*0,6*(37,40+28,05*2)*1,03

5,78000

150 28375972 Deska spádová EPS 150 střecha m3 100,70930 1 983,52 199 758,91

vodor. plocha 2vrstvy 200mm+spádový 100mm : 

0,1*(36,50*27,60-3*(2,47*4,0))*1,03

100,71000

151 28376925 Deska izolační PIR tl.140 mm m2 67,30920 653,66 43 997,33

Začátek provozního součtu

  stěny (boky) světlíků PIR 140mm : 3*(2*(3,6*2,3/2)) 24,84000

  střešní světlíky střecha 3ks PIR 140mm : 

3*(3,9*2,47+2,5*2,47)-(3*(1,6*1,7))

39,26000

Konec provozního součtu

64,104*1,05 67,31000

152 28375705 Deska izolační stabilizovaná EPS 150 atika m3 4,33373 1 724,31 7 472,69

atika pod OSB desku EPS 100mm : 

0,1*0,45*(37,40+28,05*2)*1,03

4,33373

153 998713201 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 10 364,01140 0,86 8 913,05

Díl: 764 Konstrukce klempířské 181 571,44
154 764510440 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn předzvětralý, rš 

250 mm

m 29,00000 1 119,11 32 454,19

K/1 : 29,0 29,00000

155 764510450 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn předzvětralý, rš 

330 mm

m 30,00000 1 221,67 36 650,10

K/2 : 30,0 30,00000

156 764291410 Závětrná lišta střechy z Ti Zn předzvětralý plech, rš 250 

mm

m 140,00000 759,60 106 344,00

157 998764201 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 1 754,48290 3,49 6 123,15

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 5 776 865,65
158 766441111RAX Položení dřevěné podlahy teras Massaranduba tl. prken 

25mm vč. podklad. roštu

m2 96,20000 5 071,50 487 878,30

mč 117 : 96,20 96,20000

159 766 PC-O/01 D+M Dřevohliník EURO okno izol 3-sklo 10000x3000mm 

2x fix+2x posuv, bezp. fólie, HS-portál

ks 2,00000 519 750,00 1 039 500,00

160 766 PC-O/02 D+M Dřevohliník EURO okno izol 3-sklo 10000x3000mm 

2x fix+2x posuv, bezp. fólie, HS-portál

ks 1,00000 519 160,00 519 160,00

161 766 PC-O/03 D+M Dřevohliník EURO stěna izol 3-sklo 7400x3000mm 

2x fix+2-kř dveřes nadsvětlíkem, bezp. fólie

ks 1,00000 275 850,00 275 850,00

162 766 PC-O/04 D+M Dřevohliník EURO stěna izol 3-sklo 7400x3000mm 

2x fix+2-kř dveřes nadsvětlíkem, bezp. fólie

ks 1,00000 359 000,00 359 000,00

163 766 PC-O/05 D+M Dřevohliník EURO okno izol 3-sklo 2900x2500mm 

1x fix+1xO/S, bezp. fólie

ks 1,00000 73 000,00 73 000,00

164 766 PC-O/06 D+M Dřevohliník EURO okno izol 3-sklo 2900x2500mm 

1x fix+1xO/S, bezp. fólie

ks 1,00000 73 000,00 73 000,00

165 766 PC-O/07 D+M Dřevohliník EURO okno izol 3-sklo 1500x2000mm 

2xO/S, bezp. fólie

ks 1,00000 41 400,00 41 400,00

166 766 PC-O/08 D+M Dřevohliník EURO okno izol 3-sklo 3000x2000mm 

2xO/S, bezp. fólie

ks 2,00000 177 790,00 355 580,00
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167 766 PC-O/09 D+M Dřevohliník EURO okno izol 3-sklo 3000x1000mm 

2xO/S, bezp. fólie

ks 1,00000 44 600,00 44 600,00

168 766 PC-O/10 D+M Dřevohliník EURO okno izol 3-sklo 3000x1000mm 

2xO/S, bezp. fólie

ks 1,00000 42 600,00 42 600,00

169 766 PC-O/11 D+M Dřevohliník EURO okno izol 3-sklo 3000x1000mm 

2xO/S, bezp. fólie

ks 1,00000 44 600,00 44 600,00

170 766 PC-O/12 D+M Dřevohliník EURO okno izol 3-sklo 3000x1000mm 

2xO/S, bezp. fólie

ks 2,00000 44 650,00 89 300,00

171 766 PC-O/13 D+M Dřevohliník EURO 1-kř dveře s nadsvětlíkem 1xS 

izol 3-sklo, 1125x3000mm, bezp. fólie

ks 3,00000 93 690,00 281 070,00

172 766 PC-O/14 D+M Střešního okna  AL fix,  izol 3-sklo 1750x1600mm ks 3,00000 39 445,00 118 335,00

173 766 PC-O/15 D+M Střešního světlíku AAG 300x300mm bezp. 2-sklo, 

manžeta ocelová v=600mm

ks 2,00000 13 512,73 27 025,46

174 766 PC-O/16 D+M Střešního světlíku AAG 800x1300mm bezp. 2-sklo 

manžeta ocelová v=600mm, el. pohon lineární

ks 3,00000 46 011,66 138 034,98

175 766 PC-O/17 D+M Střešního světlíku AAG 300x800mm bezp. 2-sklo, 

manžeta ocelová v=600mm

ks 3,00000 18 291,21 54 873,63

176 766670011 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří kus 26,00000 1 223,29 31 805,54

T/1 : 14 14,00000

T/2 : 5 5,00000

T/2.1 : 3 3,00000

T/3 : 1 1,00000

T/4 : 3 3,00000

177 766670021 Montáž kliky a štítku vč dodávky kus 26,00000 224,48 5 836,48

178 611 PC-T/01 Dveře vnitřní dýhované (javor) plné 1kř.70x210 cm 

falcové, vč. oblož zárubně a kování

kus 14,00000 15 925,64 222 958,96

179 611 PC-T/02 Dveře vnitřní dýhované (javor) plné 1kř.80x210 cm 

falcové, vč. oblož zárubně a kování EW 15 DP3

kus 5,00000 17 484,28 87 421,40

180 611 PC-T/02.1 Dveře vnitřní dýhované (javor) plné 1kř.80x240 cm 

falcové, vč. oblož zárubně a kování

kus 3,00000 22 997,56 68 992,68

181 611 PC-T/03 Dveře vnitřní dýhované (javor) plné 1kř.90x210 cm 

falcové, vč. oblož zárubně a kování

kus 1,00000 16 136,39 16 136,39

182 611 PC-T/04 Dveře vnitřní dýhované (javor) plné 1kř.90x240 cm 

falcové, vč. oblož zárubně a kování EW 15 DP3

kus 3,00000 37 355,54 112 066,62

183 766 PC-T/05 D+M Dveře vnitř. 1-kř, bezfalc s fix svis. panelem oblož. 

zárubeň, dýha (javor), 1650x2500mm EW 15 DP3-C3

ks 3,00000 52 053,88 156 161,64

184 766 PC-T/06 D+M Dveře vnitř. 1-kř, posuvné dýha (javor) 1x fix panel 

1010x2450, 1x kř. posuvné 1000x2400mm

ks 1,00000 36 444,93 36 444,93

185 766 PC-T/07 D+M Dveře vnitř. 2-kř, bezfalc s 2x fix svis panelem, 

oblož. zárubeň, dýha (javor), 2800x2500mm EW 15 DP3-

C

ks 2,00000 176 499,47 352 998,94

186 766 PC-T/08 D+M Dveře vnitř. 1-kř, bezfalc s 2x fix svis panelem, 

oblož. zárubeň, dýha (javor), 2400x2500mm EW 15 DP3-

C

ks 3,00000 165 782,83 497 348,49

187 766 PC-T/09 D+M Vnitř.bezrámové okno, fix, 1-sklo (kalené) 

2750x750mm nerez. rámeček

kus 3,00000 16 905,00 50 715,00

188 766 PC-T/10 D+M Dřev. výdej. okna jídel, pevný parapet+ 1x posuv 

křídlo, vč oblož. zárubně, 1650x2500mm dýha javor, EI 15 

DP3-C

kus 1,00000 32 683,00 32 683,00

189 766 PC-T/11 D+M Parapetních desek, spárovka javor š=200mm m 27,95000 507,15 14 174,84

1,125+1,25*2+1,5+1,625*2+1,775+2,9*2+3,0*4 27,95000
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190 998766201 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 52 626,73980 0,50 26 313,37

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 258 475,75
191 767990010 Atypické ocelové konstrukce sloupky oken vč kotev prvků 

protipožární úprava

kg 465,60000 84,53 39 357,17

2x U180 1mb=22,0 kg 3x kpl : 3*(3,3*2*22,0)+10,0*3 465,60000

192 767 PC-Z/1 D+M Ocelové zábradlí jižní terasy, žárově ZN nerez. 

kotevní materiál

kg 1 152,00000 118,34 136 327,68

193 767 PC-Z/2 D+M Ocelové zábradlí schodiště terasy, žárově ZN nerez. 

kotevní materiál

kg 312,00000 118,34 36 922,08

194 767 PC-Z/3 D+M Požárního žebříku (suchovod) vč ochr. koše žárově 

ZN, nerez. kotevní materiál

kg 223,00000 140,88 31 416,24

195 767 PC-Z/5 D+M Ocelové kce. pro tepelné čerpadlo na střeše žárově 

ZN

kg 64,00000 108,19 6 924,16

196 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 2 509,47330 3,00 7 528,42

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 357 737,51
197 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby m2 245,99000 45,08 11 089,23

198 771479001 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 250,00000 22,54 5 635,00

199 771578011 Spára podlaha - stěna, silikonem m 250,00000 67,62 16 905,00

200 771475014 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 250,00000 157,78 39 445,00

201 771575109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 245,99000 529,69 130 298,44

mč 101 : 0

mč 105 : 3,05 3,05000

mč 106 : 4,63 4,63000

mč 107 : 0

mč 109 : 11,25 11,25000

mč 110 : 2,03 2,03000

mč 112 : 11,25 11,25000

mč 113 : 2,03 2,03000

mč 115 : 11,25 11,25000

mč 116 : 2,03 2,03000

mč 118 : 11,65 11,65000

mč 119 : 11,82 11,82000

mč 120 : 21,56 21,56000

mč 121 : 3,27 3,27000

mč 122 : 3,14 3,14000

mč 123 : 1,19 1,19000

mč 124 : 4,05 4,05000

mč 125 : 1,95 1,95000

mč 126 : 5,57 5,57000

mč 127 : 15,61 15,61000

mč 128 : 9,0 9,00000

mč 129 : 45,74 45,74000

mč 130 : 4,22 4,22000

mč 131 : 5,0 5,00000

mč 132 : 4,69 4,69000

mč 133 : 9,59 9,59000

mč 134 : 3,0 3,00000

mč 135 : 1,13 1,13000

Stránka 27 z 77Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 27_03_2023

O: SO 01

R: SO 01.1A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Hlavní objekt

Stavebně konstrukční část

mč 136 : 1,06 1,06000

mč 137 : 1,24 1,24000

mč 138 : 2,44 2,44000

mč 139 : 4,27 4,27000

mč 140 : 8,44 8,44000

mč 141 : 7,03 7,03000

mč 142 : 11,81 11,81000

202 597623142 Dlaždice keramické 30x30 šedá matná m2 311,63850 454,18 141 539,97

(245,99+(250,0*0,1))*1,15 311,64000

203 771577133 Lišta nerezová přechodová, stejná výška podlah dře m 9,80000 259,21 2 540,26

dveře mezi 104-103 a zázemím MŠ : 1,6*5+0,9*2 9,80000

204 998771201 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 3 474,52900 2,96 10 284,61

Díl: 776 Podlahy povlakové 899 700,03
205 776520110 Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík,  podlahovina 

Marmoleum tl. 3,2 mm vč samonivel. stěrky 2mm

m2 561,24000 1 550,00 869 922,00

mč 102 12,03m2 marmoleum 18,0m2 čistící koberec : 

12,03

12,03000

mč 103 : 62,41 62,41000

mč 104 : 150,8 150,80000

mč 108 : 112,0 112,00000

mč 111 : 112,0 112,00000

mč 114 : 112,0 112,00000

206 776520998 D+M Dilatační AL lišty pro Marmoleum m 19,20000 129,61 2 488,51

207 776520999 D+M Přechodové AL lišty pro Marmoleum m 8,20000 129,61 1 062,80

208 776971318R00 Rohož textilní "čistící zóna" tl.18 mm vč. vytvoření 

prostoru pro osazení AL lišt čisticí rohože a jeho 

vystěrkování

m2 18,00000 1 457,04 26 226,72

mč 102 12,03m2 marmoleum 18,0m2 čistící koberec : 

18,0

18,00000

Díl: 781 Obklady keramické 507 867,43
209 781101210 Penetrace podkladu pod obklady m2 337,62000 33,81 11 414,93

210 781475120 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 360,93000 698,74 252 196,23

mč 105 : 2,1*(1,85*2+1,525*2)-(0,7*2,1) 12,70500

mč 106 : 2,1*(1,85*2+2,5*2)-(0,7*2,1) 16,80000

mč 109 : 2,1*(2,3*2+5,0*2)-(0,7*2,1*2) 27,72000

mč 110 : 2,1*(2,3*2+0,9*2)-(0,7*2,1) 11,97000

mč 112 : 2,1*(2,3*2+5,0*2)-(0,7*2,1*2) 27,72000

mč 113 : 2,1*(2,3*2+0,9*2)-(0,7*2,1) 11,97000

mč 115 : 2,1*(2,3*2+5,0*2)-(0,7*2,1*2) 27,72000

mč 116 : 2,1*(2,3*2+0,9*2)-(0,7*2,1) 11,97000

mč 121 : 2,1*(2,05*2+1,55+0,6) 13,12500

mč 122 : 2,1*(2,05*2+2,225*2)-(0,7*2,1*2) 15,01500

mč 123 : 2,1*(0,9*2+1,3*2)-(0,7*2,1) 7,77000

mč 124 : 2,1*(1,85*2+2,125*2)-(0,9*2,1) 14,80500

mč 128 : 2,1*(4,0*2+2,25*2)-(0,9*2,1) 24,36000

mč 129 : 2,1*(8,0*2+5,75*2+2,625*2+0,1)-

(0,9*2,1+1,6*2,4)

63,25500

mč 130 : 2,1*(2,25*2+1,875*2)-(0,8*2,1) 15,64500

mč 131 : 2,1*(2,5+1,875*2) 13,12500
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mč 135 : 2,1*(0,9*2+1,25*2)-(0,7*2,1*2) 6,09000

mč 136 : 2,1*(0,9*2+1,175*2)-(0,7*2,1) 7,24500

mč 137 : 2,1*(0,9*2+1,5*2)-(0,7*2,1) 8,61000

niky mč 108, 111, 114 : 3*(2,1*(0,6*2+2,5)) 23,31000

211 781491001 Montáž lišt k obkladům vč dodávky lišt rohových, 

koutových i dilatačních

m 112,00000 135,24 15 146,88

212 597813726 Obkládačka keramická 30x60 šedá mat m2 415,06950 518,42 215 180,33

360,93*1,15 415,07000

213 998781201 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 4 939,38370 2,82 13 929,06

Díl: 784 Malby 132 756,01
214 784191101 Penetrace podkladu pod malbu univerzální 1x m2 2 349,66380 15,47 36 349,30

215 784195222 Malba tekutou malířskou směsí, barva, 2x m2 2 349,66380 41,03 96 406,71

stěny : 1536,7988 1 536,80000

strop : 724,5525 724,55000

SDrK : 88,3125 88,31000

Díl: 786 Čalounické úpravy 47 390,35
216 786623112 Žaluzie lamel. AL venkovní pro okna dřev. ZAL/01 el. 

pohon, vč kastlíku s TI

m2 14,50000 3 268,30 47 390,35

ZAL/02 : 7,25*2,0 14,50000

Celkem 23 299 432,68

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 1 Zemní práce 67 898,63
1 132201212 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 121,20300 116,41 14 109,24

plot : 0,8*0,9*165,6 119,23000

brána : 0,3*0,9*7,3 1,97000

2 132201219 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 60,60150 29,77 1 804,11

121,203*0,5 60,60000

3 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 121,20300 118,89 14 409,82

4 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 205,65900 35,83 7 368,76

odvoz na meziskládku stavby : 121,203 121,20300

odvoz zpět do zásypů : 84,456 84,45600

5 167101101 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 84,45600 241,68 20 411,33

odvoz zpět do zásypů : 84,456 84,45600

6 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 84,45600 99,88 8 435,47

zásyp po betonáži zídky : (0,8*0,9-

(0,5*0,1+0,20*0,8))*165,6

84,46000

7 171201201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 

staveništní meziskládka na násypy !

m3 121,20300 11,22 1 359,90

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 802 531,54
8 311321825 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 m3 49,65000 2 902,92 144 129,98

0,20*1,5*165,5 49,65000

9 274313611 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 1,97100 2 843,54 5 604,62

brána : 0,3*0,9*7,3 1,97000

10 311351111 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení m2 496,50000 571,65 283 824,23

2*1,5*165,5 496,50000

11 311351112 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr. m2 496,50000 179,37 89 057,21

12 311361821 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 7,59600 27 000,00 205 092,00

dle výpisu statiky : 7,596 7,60000

13 349121000 Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t kus 14,00000 232,46 3 254,44

prefa "L" stěny v závětří mč 101+107 : 14 14,00000

14 59287777 Zahradní stěnový PREFA prvek "L", přírodní hladký 

400x280x400mm

kus 14,00000 2 900,00 40 600,00

15 452311131 Desky podkladní pod žb. pasy z betonu C 12/15 m3 6,62400 3 211,44 21 272,58

plot : 0,5*0,08*165,6 6,62000

16 452351101 Bednění podkladních desek pod žb. pasy m2 26,49600 365,96 9 696,48

plot : 2*0,08*165,6 26,50000

Díl: 5 Komunikace 350 646,02
17 434121425 Osazení prefabrikovaných stupňů na terén m 134,40000 597,11 80 251,58

terasa + terénní schody : (48*2+32)*1,05 134,40000

18 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 148,56000 77,77 11 553,51

pod schod. stupně : 2*((1,05*0,35)*(48*2+32)) 94,08000

vstup do MŠ dlažba 20x20 : 13,0+13,0 26,00000

mč 101 závětří dlažba 100x25 : 15,62 15,62000

mč 107 závětří : 12,86 12,86000

19 596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 26,00000 225,40 5 860,40

vstup do MŠ : 13,0+13,0 26,00000

20 596811111 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 28,48000 225,40 6 419,39

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Hlavní objekt

Oplocení, zpevněné plochy
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mč 101 závětří : 15,62 15,62000

mč 107 závětří : 12,86 12,86000

21 59245099.S Dlažba beton. bezfazetová 200x200x60mm m2 26,78000 299,00 8 007,22

vstup do MŠ : (13,0+13,0)*1,03 26,78000

22 59245699.D Dlaždice betonová 100x25x5,5 cm m2 31,32800 390,00 12 217,92

mč 101 závětří : 15,62*1,1 17,18000

mč 107 závětří : 12,86*1,1 14,15000

23 59373799.S Schodišťový stupeň betonový 1050x350x150mm povrch 

tryskaný

kus 128,00000 1 768,25 226 336,00

terasa + terénní schody : 48*2+32 128,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 53 106,99
24 91 PC 001 D+M Stojanu na kola u vstupu do MŠ ks 1,00000 2 500,00 2 500,00

25 91 PC 002 D+M Odpadkového koše u vstupu do MŠ ks 1,00000 3 500,00 3 500,00

26 91 PC 003 D+M Rohové lavičky u vstupu do MŠ ks 1,00000 4 500,00 4 500,00

27 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 100/10/25

m 33,40000 410,03 13 695,00

vstup do MŠ mč 101 : 2,7*2+6,3*2+8,0 26,00000

obrubníky vstup do MŠ 107 : 7,4 7,40000

28 918101111 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 10,11450 2 858,47 28 911,99

3 pruhy pod stupně na rampy : 0,30*0,25*37,0*3 8,32000

3 pruhy pod teréní schodiště : 0,30*0,25*3,5*3 0,79000

obrubníky vstup do MŠ 101 : 0,2*0,15*(2,7*2+6,3*2+8,0) 0,78000

obrubníky vstup do MŠ 107 : 0,2*0,15*7,4 0,22000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 53 084,87
29 998151111 Přesun hmot, oplocení a zvláštní objekty do 10m t 272,23009 195,00 53 084,87

Díl: 711 Izolace proti vodě 11 135,67
30 711112011 Izolace proti vlhkosti svis. asf. susp. za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky suspenze

m2 264,96000 41,25 10 929,60

plot : 2*0,8*165,6 264,96000

31 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 63,40490 3,25 206,07

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 868 321,93
32 767 PC-Z/4 D+M Ocelových plotových polí, žárově ZN sloupky jackel 

výpň pásovina nerez. kotev materiál

kg 8 208,00000 98,00 804 384,00

33 767 PC-Z/4.1 D+M Ocel brány, žárově ZN sloupky jackel výpň tahokov, 

nerez. kotev materiál

kg 298,00000 129,61 38 623,78

34 767 PC-Z/4.2 D+M Ocel bránka, žárově ZN sloupky jackel výpň tahokov, 

nerez. kotev materiál

kg 124,00000 129,61 16 071,64

35 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 9 242,50940 1,00 9 242,51

Celkem 2 206 725,65

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 1 Zemní práce 674 701,79
1 131303101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

horninách tř. 4

m3 95,00000 147,92 14 052,40

2 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu m3 518,00000 276,00 142 968,00

3 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 80,00000 87,90 7 032,00

4 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 80,00000 32,74 2 619,20

5 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 4 m

m3 613,00000 155,00 95 015,00

6 162701105 Vodorovné přemístění do 20000 m výkopku z horniny tř. 1 

až 4

m3 205,00000 214,21 43 913,05

7 1710001 Poplatek za skládku zeminy m3 205,00000 303,94 62 307,70

8 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 205,00000 11,22 2 300,10

9 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

m3 408,00000 99,88 40 751,04

10 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 

uloženým do 3 m od kraje výkopu

m3 205,00000 546,91 112 116,55

11 1710002 Kamenivo těžené, zásypový materiál t 369,00000 292,25 107 840,25

12 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. 

C 20/25 v otevřeném výkopu

m3 12,00000 3 205,95 38 471,40

13 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop

t 0,50000 109,19 54,60

14 1710002256 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ 

A JEJICH ZPĚTNÁ OBNOVA

M2 10,00000 526,05 5 260,50

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 126 752,51
15 72105 Montáž zápachových uzávěrek kus 49,00000 156,00 7 644,00

16 72586009 Sifon umyvadl.40 chromový kus 25,00000 751,00 18 775,00

17 72586017 Sifon  DN 50 samočist. kus 9,00000 242,00 2 178,00

18 72586018 Sifon podomítkový DN 50/32 kus 15,00000 770,00 11 550,00

19 721173401 Potrubí kanalizační KG 2000 PP SN10 hrdlové ležaté 

vnitřní DN 100 systém KG

m 143,00000 914,00 130 702,00

20 721173402 Potrubí kanalizační KG 2000 PP SN10 hrdlové ležaté 

vnitřní DN 125 systém KG

m 220,00000 1 070,00 235 400,00

21 721173403 Potrubí kanalizační KG 2000 PP SN10 hrdlové ležaté 

vnitřní DN 150 systém KG

m 104,00000 1 202,00 125 008,00

22 721173404 Potrubí kanalizační z KG 2000 PP SN10 svodné DN 200 m 3,00000 1 445,00 4 335,00

23 72117340445 IZOLACE DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ DN100 m 60,00000 197,00 11 820,00

24 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 48,00000 332,00 15 936,00

25 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 78,00000 337,00 26 286,00

26 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 164,00000 831,00 136 284,00

27 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 25,00000 89,00 2 225,00

28 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 14,00000 98,00 1 372,00

29 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 26,00000 146,00 3 796,00

30 721211422 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 110 mřížka 

nerezová

kus 1,00000 1 697,00 1 697,00

31 721233113 Střešní vtoky SVISLÁ VPUST TW 110 BIT S+ 

NÁSTAVEC TWN v300 PVC+ ŠACHTA TWZ 

400x400x160 + montáž

kus 6,00000 7 553,00 45 318,00

32 721273153 Hlavice ventilační TWOP110PVC+TWOD110BIT kus 6,00000 2 777,00 16 662,00

33 721274103 Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 50 kus 2,00000 1 228,00 2 456,00

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Hlavní objekt

Zdravotechnické instalace
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34 721290112 Zkouška kanalizace m 757,00000 27,00 20 439,00

35 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 5 400,50400 3,00 16 201,51

36 721504561 REVIZNÍ  KANALIZAČNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ  D.425 

plynotěsný litinový poklop + MONTÁŽ

kus 5,00000 10 727,00 53 635,00

37 721504564 PLASTOVÁ JÍMKA NA SRÁŽKOVOU VODU: 

SVAŘOVANÝ PP DESKY TL. 8 MM, DVOUPLÁŠŤOVÝ 

VYBETONOVANÝ, ŠÍŘKA 2,2 M, DÉLKA 2,6 M, VÝŠKA 

2,6 M, NASTAVENÍ POVOLENÉHO ODTOKU 5 L/S, 

REGULÁTOREM (PR. CLONY 42 MM),

kus 1,00000 206 089,00 206 089,00

38 721504567 FILTRAČNÍ ŠACHTA D.425 , výška 1,55m+   MONTÁŽ kus 1,00000 22 130,00 22 130,00

39 721504562 Vysazení odbočky přípojky kanalizace D160 + propojení + 

MONTÁŽ

kus 2,00000 4 407,00 8 814,00

Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 591 860,95
40 7220006 Tlakoměr kus 1,00000 827,00 827,00

41 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 32

m 16,00000 876,00 14 016,00

42 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 

20 x 2,8 mm

m 314,00000 319,00 100 166,00

43 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 

25 x 3,5 mm

m 255,00000 397,00 101 235,00

44 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 

32 x 4,4 mm

m 156,00000 446,00 69 576,00

45 722174005 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 

40 x 5,5 mm

m 8,00000 716,00 5 728,00

46 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm

m 314,00000 78,00 24 492,00

47 722181232 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm

m 435,00000 122,00 53 070,00

48 722221135 Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem soubor 6,00000 426,00 2 556,00

49 7222211354256 Nezámrzný ventil DN20 s vývodem na hadici + montáž soubor 3,00000 3 293,00 9 879,00

50 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním 

závitem

kus 2,00000 196,00 392,00

51 722231072 Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,00000 379,00 379,00

52 722231073 Ventil zpětný mosazný G1 PN 10 do 110°C se dvěma 

závity

kus 1,00000 604,00 604,00

53 722231252 Ventil pojistný mosazný s vnitřním x vnějším závitem PN 

6, T 100°C G1" k bojleru

kus 1,00000 1 166,00 1 166,00

54 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,00000 334,00 334,00

55 72223204345 vyvažovací ventil SV DN15 kus 1,00000 2 257,00 2 257,00

56 72223204346 cirkulační termost. ventil DN15 kus 1,00000 1 959,00 1 959,00

57 722232044 Kohout kulový přímý G1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,00000 717,00 1 434,00

58 722225699 TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL S OCHRANOU 

PROTI OPAŘENÍ DN25 - NASTAVEN NA MAX. 45°C + 

DVÍŘKA O ROZMĚRU 250x250mm + MONTÁŽ

kus 4,00000 3 332,00 13 328,00

59 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,00000 717,00 1 434,00

60 722232064 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s 

vypouštěním

kus 1,00000 1 210,00 1 210,00
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61 722232504 Potrubní oddělovač G 5/4 PN 10 do 65°C vnější závit kus 1,00000 17 432,00 17 432,00

62 722234264 Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 

1/2"

kus 1,00000 236,00 236,00

63 7220002 CIRKULAČNÍ ČERPADLO DN15/30 kus 1,00000 5 432,00 5 432,00

64 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 

celoplechový

soubor 1,00000 11 102,00 11 102,00

65 722270103 Sestava vodoměrová závitová G 5/4 soubor 1,00000 7 972,00 7 972,00

66 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 

50

m 802,00000 18,00 14 436,00

67 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 802,00000 25,00 20 050,00

68 7230003 Montáž potrubí PE m 84,00000 51,00 4 284,00

69 723100156 Potrubí PE100 RC SDR11 40x3,7 (DN32) m 74,00000 110,00 8 140,00

70 72310015685956 Potrubí PE100 SDR11 32x3,0 (DN25) UŽITKOVÝ 

VODOVOD PŘÍPRAVA ZAZÁTKOVAT

m 60,00000 126,00 7 560,00

71 72310015685957 CHRÁNIČKA VEDENA S UŽITKOVOU VODOU PRO 

VEDENÍ DATOVÝCH ROZVODŮ DN70

m 60,00000 275,00 16 500,00

72 72310015615 PŘÍPOJKA VODY POTRUBÍ LDPE PE-40 d40x5,5 

(DN32)

m 10,00000 1 408,00 14 080,00

73 72310014343 Signalizační vodič + páska m 94,00000 38,00 3 572,00

74 723000480 Montáž přechod PE/ocel soub 4,00000 358,00 1 432,00

75 56565956 přechod PE dn40ocel DN32 ks 4,00000 948,00 3 792,00

76 732331615 Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení 

PN 0,6 o objemu 33 litrů

soubor 1,00000 5 092,00 5 092,00

77 732331921 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr 

G 1 k měření tlaku

kus 1,00000 962,00 962,00

78 734411103 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 63 mm délky 100 mm

kus 1,00000 478,00 478,00

79 998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 5 318,95400 1,00 5 318,95

80 721504561 Nová přípojka vody Vysazení odbočky d40, včetně 

zemního šoupěte DN32+ poklopek, napojení na stávající 

vodovod

kus 1,00000 18 154,00 18 154,00

81 721504561489 VODOMĚRNÁ PLASTOVÁ PLASTOVÁ PR. 950, V. 1500 

MM + MONTÁŽ

kus 1,00000 19 794,00 19 794,00

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 718 834,07
82 7250002 Montáž předstěnového systému kus 24,00000 1 160,00 27 840,00

83 7250003 Předstěnový systém WC + ovl. tlačítko bílá soub 24,00000 4 765,00 114 360,00

84 7250004 Montáž tlačítka kus 24,00000 88,00 2 112,00

85 7251010 Tlačítko splachovací bílé kus 24,00000 1 143,00 27 432,00

86 725113123 Montáž klozetových mís kus 24,00000 794,00 19 056,00

87 7250001 WC závěsné + sedátko, bílé kus 5,00000 2 806,00 14 030,00

88 72500011 WC závěsné dětské + sedátko, bílé kus 18,00000 7 988,00 143 784,00

89 725000112 WC závěsné  invalidní+ sedátko, bílé + madla kus 1,00000 5 541,00 5 541,00

90 725215102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 25,00000 899,00 22 475,00

91 7251012 Umyvadlo ker. soub 6,00000 1 561,00 9 366,00

92 7251013 Umyvadlo dětské ker. 40cm, bílé soub 18,00000 1 717,00 30 906,00

93 72510131 Umyvadlo invalidní, bílé + madla soub 1,00000 3 323,00 3 323,00

94 72510121 Mýdelnička soub 25,00000 1 047,00 26 175,00

95 7250007 Koš uzavírací na hygienický odpad soub 8,00000 855,00 6 840,00

96 725000885 Držák na toaletní papír + WC štětka + montáž soub 24,00000 1 826,00 43 824,00
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97 725249101 Montáž  sprchového žlabu soubor 5,00000 1 013,00 5 065,00

98 7250008 Sprchový odtokový žlab soub 5,00000 5 467,00 27 335,00

99 725249103 Montáž koutu sprchového soubor 5,00000 3 069,00 15 345,00

100 7250009 Sprchový kout soub 5,00000 9 427,00 47 135,00

101 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s 

odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

soubor 4,00000 2 811,00 11 244,00

102 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou 

plastovou mřížkou 425 mm + horní nádržka 10l

soubor 2,00000 7 304,00 14 608,00

103 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou soubor 68,00000 157,00 10 676,00

104 7251001 Ventil rohový 1/2"  + připojovací thadičky kus 68,00000 152,00 10 336,00

105 725822721 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 kus 25,00000 261,00 6 525,00

106 7251002 Baterie umyvadlová   max. průtok 6 l/min. kus 24,00000 1 405,00 33 720,00

107 7251002458 Baterie umyvadlová invalidní   max. průtok 6 l/min. kus 1,00000 2 070,00 2 070,00

108 725831411 Montáž baterie vanové/ sprchové soubor 5,00000 658,00 3 290,00

109 7251003 Baterie vanové/ sprchové páková   max. průtok 8 l/min. kus 5,00000 3 031,00 15 155,00

110 72583141122 Montáž baterie výlevková soubor 2,00000 345,00 690,00

111 725100322 Baterie výlevková   max. průtok 6 l/min. kus 2,00000 1 661,00 3 322,00

112 725841411 Montáž baterie dřezové kus 4,00000 261,00 1 044,00

113 72510055 Baterie dřezová nást. páková  max. průtok 6 l/min. kus 4,00000 2 175,00 8 700,00

114 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 

m

% 5 510,06800 1,00 5 510,07

Díl: ON Ostatní náklady 148 760,00
115 0011 Stavební výpomoc hod 36,00000 467,00 16 812,00

116 0012 Nepředvídané práce hod 24,00000 467,00 11 208,00

117 0013 Konstrukce pro uchycení rozvodů m 68,00000 320,00 21 760,00

118 0017 Revize tlakových nádob kpl 1,00000 2 696,00 2 696,00

119 0018 Vytýčení ing. sítí a geodetické zaměření kpl 1,00000 5 184,00 5 184,00

120 0020 Požární ucpávky ks 2,00000 18 145,00 36 290,00

121 0021 Provedení drážek instalací a jejich hrubé zapravení m 378,00000 145,00 54 810,00

Celkem 3 260 909,32

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 713 Izolace tepelné 246 169,40
1 713491121 Izolace -  montáž oplechování snímatelné potrubí m2 8,80000 3 940,00 34 672,00

2 71360 Izolace polyetylen. vnitřní prům. 15mm, tloušťka 20mm bm 55,00000 40,00 2 200,00

radiátory : 55 55,00000

3 71360 Izolace polyetylen. vnitřní prům. 18mm, tloušťka 20mm bm 40,00000 46,00 1 840,00

radiátory : 40 40,00000

4 71360 Izolace polyetylen. vnitřní prům. 22mm, tloušťka 20mm bm 145,00000 51,00 7 395,00

radiátory : 80 80,00000

podlahovka : 65 65,00000

5 71360 Izolace polyetylen. vnitřní prům. 28mm, tloušťka 20mm bm 73,00000 59,00 4 307,00

radiátory : 28 28,00000

podlahovka : 45 45,00000

6 71360 Izolace polyetylen.vnitřní prům. 35mm, tloušťka 20mm bm 38,00000 68,00 2 584,00

radiátory : 15 15,00000

podlahovka : 23 23,00000

7 71360 Izolace polyetylen.vnitřní prům. 42mm, tloušťka 20mm bm 35,00000 77,00 2 695,00

podlahovka : 35 35,00000

8 71360 Izolace-montáž hadic bm 775,00000 81,00 62 775,00

9 71360 Izolace-spony ks 1 930,00000 1,00 1 930,00

10 71360 Izolace kaučuková (izolace rozdělovače) samolepící pásy 

tl.32mm, šířka 100cm

bm 1,20000 1 799,00 2 158,80

11 713-01 Kaučuková izolace prům.15, tl. 19mm hadice 2m, se 

samolepícím přesahem

m 25,00000 170,00 4 250,00

fancoily : 25 25,00000

12 713-02 Kaučuková izolace prům.18, tl. 19mm hadice 2m, se 

samolepícím přesahem

m 3,00000 241,00 723,00

fancoily : 3 3,00000

13 713-03 Kaučuková izolace prům.22, tl. 19mm hadice 2m, se 

samolepícím přesahem

m 105,00000 203,00 21 315,00

fancoily : 105 105,00000

14 713-04 Kaučuková izolace prům.28, tl. 19mm hadice 2m, se 

samolepícím přesahem

m 98,00000 231,00 22 638,00

fancoily : 90 90,00000

kotelna : 5 5,00000

VZT : 3 3,00000

15 713-05 Kaučuková izolace prům.35, tl. 19mm hadice 2m, se 

samolepícím přesahem

m 20,00000 260,00 5 200,00

fancoily : 20 20,00000

16 713-06 Kaučuková izolace prům.42, tl. 19mm hadice 2m, se 

samolepícím přesahem

m 93,00000 311,00 28 923,00

fancoily : 55 55,00000

VZT : 12 12,00000

kotelna : 26 26,00000

17 713-07 Kaučuková izolace prům.42, tl. 32mm hadice 2m, se 

samolepícím přesahem

m 25,00000 384,00 9 600,00

kotelna : 25 25,00000

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Hlavní objekt

Vytápění
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18 713-08 Kaučuková izolace prům.64, tl. 19mm hadice 2m, se 

samolepícím přesahem

m 20,00000 328,00 6 560,00

kotelna : 20 20,00000

19 713-09 Al-plech tl. 0,63m - oplechování potrubí na střeše m2 8,80000 300,00 2 640,00

kotelna : 8,8 8,80000

20 713-21 Izolační pouzdro vyvažovacích armatur kus 5,00000 1 116,00 5 580,00

radiátory : 1 1,00000

podlahovka : 1 1,00000

VZT : 2 2,00000

fancoily : 1 1,00000

21 713-25 Izolační pouzdro čerpadel DN25 kus 5,00000 712,00 3 560,00

radiátory : 1 1,00000

podlahovka : 1 1,00000

VZT : 2 2,00000

fancoily : 1 1,00000

22 713-26 Izolační pouzdro kalníku kus 1,00000 296,00 296,00

23 713-29 Izolační pouzdro rozdělovače kus 1,00000 6 793,00 6 793,00

24 998713201 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 2 406,34800 2,30 5 534,60

Díl: 731 Kotelny 604 418,26
25 731249322 Montáž TČ Odborná montáž a doprava tepelného 

čerpadla

soubor 2,00000 8 813,00 17 626,00

26 731-01 Tepelné čerpadlo vzduch/voda monoblok/inverter; 17,7kW 

(A7/W35); COP 4,87 (A7/W35) venkovní jednotka

soubor 2,00000 100 061,00 200 122,00

27 731-02 Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro systémy s externím 

zásobníkem vody - vnitřní jednotka

soubor 2,00000 137 086,00 274 172,00

28 731-03 Příslušenství TČ-elektroinstalace soubor 2,00000 8 813,00 17 626,00

29 731-04 Příslušenství TČ - prostorové čidlo pro okruh fan-coilů kus 1,00000 1 026,00 1 026,00

30 731-05 Příslušenství TČ rozšiřovací modul směšované větve kus 2,00000 4 661,00 9 322,00

31 731-07 Instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy kus 2,00000 12 442,00 24 884,00

32 731-08 Příslušenství TČ - Elektrický topný kabel pro kondenzátní 

potrubí 3m

kus 2,00000 4 033,00 8 066,00

33 731-09 Příslušenství TČ úpravna doplňované vody soubor 1,00000 8 726,00 8 726,00

34 998731201 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m % 5 885,28000 2,70 15 890,26

35 912T00 Hzs - oživení TČ hod 2,00000 8 295,00 16 590,00

36 915T00 Hzs - Zprovoznění regulace hod 2,00000 5 184,00 10 368,00

Díl: 732 Strojovny 208 215,59
37 732111128 Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 dl 1,4m detail viz. 

výkres č. 9

kus 1,00000 28 996,00 28 996,00

38 732111315 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32 kus 2,00000 341,00 682,00

39 732111316 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 40 kus 6,00000 411,00 2 466,00

40 732111318 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 50 kus 4,00000 516,00 2 064,00

41 732119191 M. rozdělovačů a sběračů DN 100 (90x90mm) dl 1m kus 1,40000 1 495,00 2 093,00

42 732199100 Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku soubor 18,00000 256,00 4 608,00

43 732219315 Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l soubor 2,00000 3 028,00 6 056,00

44 732331617 Nádoba tlak PN 0,3 C80/3 soubor 1,00000 6 306,00 6 306,00

45 732339105 Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l soubor 1,00000 764,00 764,00

46 732421151 Čerpadlo oběhové DN 25-40 soubor 2,00000 6 800,00 13 600,00
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radiátory : 1 1,00000

VZT : 1 1,00000

47 732421312 Čerpadlo oběhové DN 25-40 soubor 1,00000 6 800,00 6 800,00

podlahovka : 1 1,00000

48 732421313 Čerpadlo oběhové DN 25-60 soubor 1,00000 7 796,00 7 796,00

fancoily : 1 1,00000

49 732421314 Čerpadlo oběhové DN 25-80 soubor 1,00000 10 762,00 10 762,00

VZT : 1 1,00000

50 732429111 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 5,00000 1 230,00 6 150,00

51 732-02 Negativní zásobník 500 l vč. izolačního pouzdra kus 1,00000 63 555,00 63 555,00

52 732-14 Akumulátor topné/chladící vody 500 l kus 1,00000 41 235,00 41 235,00

53 998732201 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 2 039,33000 2,10 4 282,59

Díl: 733 Rozvod potrubí 683 742,33
54 733113113 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 44,00000 134,00 5 896,00

radiátory : 38 38,00000

fancoily : 6 6,00000

55 733113114 Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 kus 24,00000 166,00 3 984,00

podlahovka : 6 6,00000

fancoily : 18 18,00000

56 733113115 Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 kus 6,00000 208,00 1 248,00

podlahovka : 4 4,00000

VZT : 2 2,00000

57 733113117 Příplatek za zhotovení přípojky DN 40 kus 2,00000 425,00 850,00

VZT : 2 2,00000

58 733161104 Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé m 80,00000 232,00 18 560,00

radiátory : 55 55,00000

fancoily : 25 25,00000

59 733161106 Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé m 43,00000 298,00 12 814,00

radiátory : 40 40,00000

fancoily : 3 3,00000

60 733161107 Potrubí měděné D 22 x 1 mm, polotvrdé m 250,00000 367,00 91 750,00

radiátory : 80 80,00000

podlahovka : 65 65,00000

fancoily : 105 105,00000

61 733161108 Potrubí měděné D 28 x 1,5 mm, tvrdé m 166,00000 599,00 99 434,00

radiátory : 28 28,00000

podlahovka : 45 45,00000

VZT : 3 3,00000

fancoily : 90 90,00000

62 733161109 Potrubí měděné D 35 x 1,5 mm, tvrdé m 58,00000 806,00 46 748,00

radiátory : 15 15,00000

podlahovka : 23 23,00000

fancoily : 20 20,00000

63 733161110 Potrubí měděné D 42 x 1,5 mm, tvrdé m 102,00000 1 092,00 111 384,00

podlahovka : 35 35,00000

VZT : 12 12,00000

fancoily : 55 55,00000
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64 733161111 Potrubí měděné D 54 x 2 mm, tvrdé m 3,00000 1 763,00 5 289,00

fancoily : 3 3,00000

65 733164102 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm m 80,00000 175,00 14 000,00

66 733164103 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm m 43,00000 181,00 7 783,00

67 733164104 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm m 250,00000 188,00 47 000,00

68 733164105 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm m 166,00000 197,00 32 702,00

69 733164106 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 35 mm m 58,00000 212,00 12 296,00

70 733164107 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 42 mm m 102,00000 243,00 24 786,00

71 733164108 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 54 mm m 3,00000 276,00 828,00

72 733291101 Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35 m 597,00000 12,00 7 164,00

73 733291102 Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 64 m 105,00000 24,00 2 520,00

74 733391101 Zkouška těs potrubí plast -D 32 m 5,00000 12,00 60,00

75 733391103 Zkouška těs potrubí plast -D 75 m 71,00000 26,00 1 846,00

76 733-02 Potrubí Al-PeX 26x3 m 5,00000 421,00 2 105,00

kotelna : 5 5,00000

77 733-03 Potrubí Al-PeX 40x3,5 m 51,00000 940,00 47 940,00

kotelna : 51 51,00000

78 733-04 Potrubí Al-PeX 63x4,5 m 20,00000 2 347,00 46 940,00

kotelna : 20 20,00000

79 733-10 Lisovací tvarovky Al-PeX soubor 1,00000 2 592,00 2 592,00

80 998733201 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 6 651,19000 2,80 18 623,33

81 911T00 Hzs - zednické výpomoci hod 40,00000 415,00 16 600,00

Díl: 734 Armatury 297 036,96
82 734209102 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně 

ventilu odvzdušňovacího automatického

kus 10,00000 503,00 5 030,00

kotelna : 4 4,00000

VZT : 6 6,00000

83 734209103 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 25,00000 58,00 1 450,00

84 734209113 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 57,00000 97,00 5 529,00

85 734209114 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 27,00000 122,00 3 294,00

86 734209115 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 7,00000 136,00 952,00

87 734209116 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 26,00000 163,00 4 238,00

88 734209117 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 13,00000 213,00 2 769,00

89 734209118 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 10,00000 265,00 2 650,00

90 734209124 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 kus 1,00000 154,00 154,00

91 734209125 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 kus 1,00000 175,00 175,00

92 734209126 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 kus 2,00000 208,00 416,00

93 734233233 Kohout kulový,vnitř.-vněj.z. DN 15 kus 6,00000 153,00 918,00

fancoily : 6 6,00000

94 734233234 Kohout kulový,vnitř.-vněj.z. DN 20 kus 18,00000 210,00 3 780,00

fancoily : 18 18,00000

95 734233235 Kohout kulový,vnitř.-vněj.z. DN 25 kus 3,00000 351,00 1 053,00

VZT : 3 3,00000

96 734233236 Kohout kulový,vnitř.-vněj.z. DN 32 kus 17,00000 550,00 9 350,00

kotelna : 14 14,00000

radiátory : 3 3,00000

97 734233237 Kohout kulový,vnitř.-vněj.z. DN 40 kus 6,00000 767,00 4 602,00
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podlahovka : 3 3,00000

VZT : 3 3,00000

98 734233238 Kohout kulový,vnitř.-vněj.z. DN 50 kus 8,00000 1 146,00 9 168,00

kotelna : 6 6,00000

fancoily : 2 2,00000

99 734244423 Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit DN 25 kus 1,00000 302,00 302,00

VZT : 1 1,00000

100 734244424 Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit DN 32 kus 5,00000 421,00 2 105,00

kotelna : 4 4,00000

radiátory : 1 1,00000

101 734244425 Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit DN 40 kus 2,00000 573,00 1 146,00

podlahovka : 1 1,00000

VZT : 1 1,00000

102 734244426 Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit DN 50 kus 1,00000 833,00 833,00

fancoily : 1 1,00000

103 734291113 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 25,00000 126,00 3 150,00

kotelna : 13 13,00000

radiátory : 2 2,00000

podlahovka : 2 2,00000

VZT : 6 6,00000

fancoily : 2 2,00000

104 734293273 Kohout kulový s vestavěným filtrem, DN 25 kus 1,00000 759,00 759,00

VZT : 1 1,00000

105 734293274 Kohout kulový s vestavěným filtrem, DN 32 kus 3,00000 1 195,00 3 585,00

kotelna : 2 2,00000

radiátory : 1 1,00000

106 734293275 Kohout kulový s vestavěným filtrem, DN 40 kus 3,00000 2 011,00 6 033,00

podlahovka : 1 1,00000

VZT : 2 2,00000

107 734293276 Kohout kulový s vestavěným filtrem, DN 50 kus 1,00000 3 018,00 3 018,00

fancoily : 1 1,00000

108 734411111 Teploměr přímý s pouzdrem  typ 160 kus 12,00000 531,00 6 372,00

radiátory : 2 2,00000

podlahovka : 2 2,00000

VZT : 6 6,00000

fancoily : 2 2,00000

109 734419111 Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou kus 12,00000 282,00 3 384,00

110 734421150 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 kus 1,00000 406,00 406,00

kotelna : 1 1,00000

111 734429101 Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa kus 1,00000 456,00 456,00

112 734494212 Návarky s trubkovým závitem G 3/8 kus 23,00000 180,00 4 140,00

113 734494213 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 25,00000 182,00 4 550,00

114 734499211 Montáž návarků do M 20 x 1,5 kus 48,00000 106,00 5 088,00

115 734-01 Svěrná šroubení kus 38,00000 122,00 4 636,00

116 734-04 H-armatura - rohová kus 4,00000 737,00 2 948,00

117 734-04 H-ventil - rohový kus 15,00000 1 797,00 26 955,00
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118 734-06 Termostatická hlavice M30x1,5 kus 19,00000 403,00 7 657,00

119 734-32 Ruční vyvažovací ventil DN20 s měřícími vsuvkami kus 1,00000 2 342,00 2 342,00

VZT : 1 1,00000

120 734-33 Ruční vyvažovací ventil DN25 s měřícími vsuvkami kus 1,00000 2 501,00 2 501,00

radiátory : 1 1,00000

121 734-34 Ruční vyvažovací ventil DN32 s měřícími vsuvkami kus 1,00000 3 177,00 3 177,00

VZT : 1 1,00000

122 734-35 Ruční vyvažovací ventil DN40 s měřícími vsuvkami kus 2,00000 4 046,00 8 092,00

podlahovka : 1 1,00000

fancoily : 1 1,00000

123 734-36 Vyvažovací ventil koncových jednotek DN15LF kus 1,00000 1 497,00 1 497,00

radiátory : 1 1,00000

124 734-37 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN20 kus 1,00000 3 889,00 3 889,00

VZT : 1 1,00000

125 734-38 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN25 kus 1,00000 4 965,00 4 965,00

VZT : 1 1,00000

126 734-39 Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon 24V; 0-

10V

kus 2,00000 5 513,00 11 026,00

VZT : 2 2,00000

127 734-40 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN15LF kus 3,00000 3 036,00 9 108,00

fancoily : 3 3,00000

128 734-41 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN15 kus 9,00000 3 036,00 27 324,00

fancoily : 9 9,00000

129 734-42 termoelektrický pohon – ON/OFF, 230V, NO kus 8,00000 1 496,00 11 968,00

fancoily : 8 8,00000

130 734-43 termoelektrický pohon – ON/OFF (12V, NO) kus 4,00000 1 496,00 5 984,00

fancoily : 4 4,00000

131 734-51 3-cest. směšovací ventil DN20/kvs 4 kus 1,00000 1 956,00 1 956,00

radiátory : 1 1,00000

132 734-52 3-cest. směšovací ventil DN25/kvs 10 kus 1,00000 1 856,00 1 856,00

podlahovka : 1 1,00000

133 734-53 3-cest. směšovací ventil DN32/kvs 16 kus 2,00000 2 103,00 4 206,00

kotelna : 2 2,00000

134 734-54 Servopohon 3-bod; 230V; 120s kus 2,00000 3 757,00 7 514,00

radiátory : 1 1,00000

podlahovka : 1 1,00000

135 734-55 Servopohon 2-bod; 230V; 15s kus 2,00000 5 625,00 11 250,00

kotelna : 2 2,00000

136 734-61 Vyvažovací ventil s přímo odečitatelnou hodotou DN20 4-

15 l/min

kus 5,00000 1 437,00 7 185,00

podlahovka : 5 5,00000

137 734-62 Kulový kohout se zajištěním 3/4" pro připojení exp. 

nádoby

kus 1,00000 831,00 831,00

138 734-63 Separátor nečistot DN50 s magnetem kus 1,00000 6 814,00 6 814,00

139 734-71 Sada přepínacího ventilu UT/TUV kit vč. pohonu kus 4,00000 4 390,00 17 560,00
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140 998734201 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 2 940,96000 1,00 2 940,96

Díl: 735 Otopná tělesa 551 732,74
141 735000912 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 19,00000 89,00 1 691,00

142 735157280 Otopná těl.panel. s vestavěným ventilem 11  900/ 400 kus 1,00000 3 335,00 3 335,00

143 735157581 Otopná těl.panel. s vestavěným ventilem 21  900/ 500 kus 2,00000 4 380,00 8 760,00

144 735157583 Otopná těl.panel. s vestavěným ventilem 21  900/ 700 kus 1,00000 5 027,00 5 027,00

145 735158210 Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých kus 14,00000 113,00 1 582,00

146 735158220 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých kus 3,00000 157,00 471,00

147 735159110 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 1,00000 562,00 562,00

148 735159130 Montáž panelových těles 1řadých do délky 2820 mm kus 13,00000 564,00 7 332,00

149 735159220 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm kus 3,00000 562,00 1 686,00

150 735179110 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 2,00000 556,00 1 112,00

151 735419115 Montáž konvektorů na hmoždinky délky 1800 mm fan-

coily

soubor 12,00000 1 566,00 18 792,00

152 735-01 Trubková otopná tělesa z uzavžených ocelových profilů v 

profilu "D" a rovných profilů s kruhovým průřezem; rozměr 

1500.600; spodní středové připojení s roztečí 50mm; vč. 

sady pro upevnění na stěnu;

kus 1,00000 3 372,00 3 372,00

153 735-02 Trubková otopná tělesa z uzavžených ocelových profilů v 

profilu "D" a rovných profilů s kruhovým průřezem; rozměr 

1500.750; spodní středové připojení s roztečí 50mm; vč. 

sady pro upevnění na stěnu;

kus 1,00000 3 596,00 3 596,00

154 735-03 Designová otopná tělesa s vodorovně orientovanými 

profily a spodním středovým připojením s roztečí 50mm; 

vč. odvzdušňovací a zaslepovací zátky; s horní krycí 

mřížkou; rozměry 366 x 1600 x 61 mm; bílá

kus 1,00000 8 192,00 8 192,00

155 735-04 Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily a 

spodním středovým připojením s roztečí 50mm; vč. 

odvzdušňovací a zaslepovací zátky; s bočními kryty; 

rozměry 2000 x 218 x 61 mm; bílá barva

kus 1,00000 5 436,00 5 436,00

156 735-05 Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily a 

spodním středovým připojením s roztečí 50mm; vč. 

odvzdušňovací a zaslepovací zátky; s bočními kryty; 

rozměry 2000 x 144 x 61 mm; bílá barva

kus 1,00000 6 088,00 6 088,00

157 735-06 Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily a 

spodním středovým připojením s roztečí 50mm; vč. 

odvzdušňovací a zaslepovací zátky; s bočními kryty; 

rozměry 2000 x 218 x 61 mm; bílá barva

kus 1,00000 5 436,00 5 436,00

158 735-07 Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily a 

spodním středovým připojením s roztečí 50mm; vč. 

odvzdušňovací a zaslepovací zátky; s bočními kryty; 

rozměry 2000 x 366 x 61 mm; bílá barva

kus 3,00000 9 009,00 27 027,00
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159 735-08 Článkový radiátor z trubek průměr 25 mm, tloušťka 1,25 

mm; maximální provozní přetlak: 1 MPa; zkušební přetlak: 

1,3 MPa; maximální provozní teplota: 95°C; základní 

barva: jasně bílá RAL 9016;

kus 3,00000 36 818,00 110 454,00

160 735-08 Článkový radiátor z trubek průměr 25 mm, tloušťka 1,25 

mm; maximální provozní přetlak: 1 MPa; zkušební přetlak: 

1,3 MPa; maximální provozní teplota: 95°C; základní 

barva: jasně bílá RAL 9016;

kus 3,00000 14 574,00 43 722,00

161 735-11 Klimatizační oběhová jednotka velikost 4; výkonová řada 

1, topný výkon 3,5kW (70°/50°/20°C; 1. stupeň otáček) 

chladící výkon 2,0kW (6°/12°/27°C; 1. stupeň otáček); 

nástěnné levé provedení; AC

kus 1,00000 11 024,00 11 024,00

162 735-12 Opláštění jednotky se sací mřížkou kus 1,00000 1 016,00 1 016,00

163 735-13 RM1 - releový modul s montáží do jednotky kus 1,00000 811,00 811,00

164 735-21 Klimatizační oběhová jednotka velikost 4; výkonová řada 

1, topný výkon 3,5kW (70°/50°/20°C; 1. stupeň otáček) 

chladící výkon 2,0kW (6°/12°/27°C; 1. stupeň otáček); 

nástěnné pravé provedení; AC

kus 1,00000 11 024,00 11 024,00

165 735-22 Opláštění jednotky se sací mřížkou kus 1,00000 1 016,00 1 016,00

166 735-23 RM1 - releový modul s montáží do jednotky kus 1,00000 811,00 811,00

167 735-24 Elektronický termostat pro klimatizaci a fan coil s 

možností přivedení externího napájení pro přepínač 

otáček ventilátoru. Krytí IP30;, napájení 230V; max. 

spínací proud 6 (0,6) A; 5 - 30°C

kus 1,00000 2 133,00 2 133,00

168 735-25 příložný termostat pro přepnutí top/chl kus 1,00000 852,00 852,00

169 735-31 Klimatizační oběhová jednotka velikost 3; výkonová řada 

1, topný výkon 3,2kW (70°/50°/20°C; 1. stupeň otáček) 

chladící výkon 1,7kW (6°/12°/27°C; 1. stupeň otáček); 

nástěnné levé provedení; AC

kus 1,00000 11 024,00 11 024,00

170 735-32 Opláštění jednotky se sací mřížkou kus 1,00000 1 016,00 1 016,00

171 735-33 RM1 - releový modul s montáží do jednotky kus 1,00000 811,00 811,00

172 735-41 Klimatizační oběhová jednotka velikost 3; výkonová řada 

1, topný výkon 3,2kW (70°/50°/20°C; 1. stupeň otáček) 

chladící výkon 1,7kW (6°/12°/27°C; 1. stupeň otáček); 

nástěnné pravé provedení; AC

kus 1,00000 11 024,00 11 024,00

173 735-42 Opláštění jednotky se sací mřížkou kus 1,00000 1 016,00 1 016,00

174 735-43 RM1 - releový modul s montáží do jednotky kus 1,00000 811,00 811,00

175 735-44 Elektronický termostat pro klimatizaci a fan coil s 

možností přivedení externího napájení pro přepínač 

otáček ventilátoru. Krytí IP30;, napájení 230V; max. 

spínací proud 6 (0,6) A; 5 - 30°C

kus 1,00000 2 133,00 2 133,00

176 735-45 příložný termostat pro přepnutí top/chl kus 1,00000 852,00 852,00

177 735-51 Klimatizační oběhová jednotka velikost 4; výkonová řada 

1, topný výkon 3,5kW (70°/50°/20°C; 1. stupeň otáček) 

chladící výkon 2,0kW (6°/12°/27°C; 1. stupeň otáček); 

nástěnné levé provedení; AC

kus 1,00000 11 024,00 11 024,00

178 735-52 Opláštění jednotky se sací mřížkou kus 1,00000 1 016,00 1 016,00

179 735-53 RM1 - releový modul s montáží do jednotky kus 1,00000 811,00 811,00

180 735-61 Klimatizační oběhová jednotka velikost 4; výkonová řada 

1, topný výkon 3,5kW (70°/50°/20°C; 1. stupeň otáček) 

chladící výkon 2,0kW (6°/12°/27°C; 1. stupeň otáček); 

nástěnné pravé provedení; AC

kus 1,00000 11 024,00 11 024,00
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181 735-62 Opláštění jednotky se sací mřížkou kus 1,00000 1 016,00 1 016,00

182 735-63 RM1 - releový modul s montáží do jednotky kus 1,00000 811,00 811,00

183 735-64 Elektronický termostat pro klimatizaci a fan coil s 

možností přivedení externího napájení pro přepínač 

otáček ventilátoru. Krytí IP30;, napájení 230V; max. 

spínací proud 6 (0,6) A; 5 - 30°C

kus 1,00000 2 133,00 2 133,00

184 735-65 příložný termostat pro přepnutí top/chl kus 1,00000 852,00 852,00

185 735-71 Klimatizační oběhová jednotka velikost 3; výkonová řada 

1, topný výkon 3,2kW (70°/50°/20°C; 1. stupeň otáček) 

chladící výkon 1,7kW (6°/12°/27°C; 1. stupeň otáček); 

nástěnné pravé provedení; AC

kus 2,00000 11 024,00 22 048,00

186 735-72 Opláštění jednotky se sací mřížkou kus 2,00000 1 016,00 2 032,00

187 735-73 RM1 - releový modul s montáží do jednotky kus 2,00000 811,00 1 622,00

188 735-74 Elektronický termostat pro klimatizaci a fan coil s 

možností přivedení externího napájení pro přepínač 

otáček ventilátoru. Krytí IP30;, napájení 230V; max. 

spínací proud 6 (0,6) A; 5 - 30°C

kus 1,00000 2 133,00 2 133,00

189 735-75 příložný termostat pro přepnutí top/chl kus 2,00000 852,00 1 704,00

190 735-81 Topný/chladící konvektor; připojení pravé; d/v/hl 1000 x 

450 x 145mm; bílá barva; topný výkon 552 W 

(75°/65°/20°C, stupeň 0); chladící výkon 740 W 

(7°/12°/27°C, stupeň 2) - místnost 1.18

kus 1,00000 22 453,00 22 453,00

191 735-82 Topný/chladící konvektor; připojení pravé; d/v/hl 1250 x 

450 x 145mm; bílá barva; topný výkon 607 W 

(75°/65°/20°C, stupeň 0); chladící výkon 983 W 

(7°/12°/27°C, stupeň 2) - místnost 1.19

kus 1,00000 25 552,00 25 552,00

192 735-83 Topný/chladící konvektor; připojení pravé; d/v/hl 1500 x 

450 x 145mm; bílá barva; topný výkon 758 W 

(75°/65°/20°C, stupeň 0); chladící výkon 1227 W 

(7°/12°/27°C, stupeň 2) - místnost 1.20

kus 1,00000 28 143,00 28 143,00

193 735-84 Topný/chladící konvektor; připojení pravé; d/v/hl 1750 x 

450 x 145mm; bílá barva; topný výkon 908 W 

(75°/65°/20°C, stupeň 0); chladící výkon 1470 W 

(7°/12°/27°C, stupeň 2) - místnost 1.29

kus 1,00000 30 932,00 30 932,00

194 735-85 Regulace - transformátor TT100 (100VA) RTU0100K4 kus 4,00000 1 644,00 6 576,00

195 735-86 Regulace - termostat TH0482/12V RKST482C2 kus 4,00000 2 073,00 8 292,00

196 998735201 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 5 367,05000 2,80 15 027,74

197 913T00 Hzs - topná zkouška hod 72,00000 415,00 29 880,00

198 930T00 Hzs - revize elektro hod 12,00000 467,00 5 604,00

Díl: 736 Podlahové vytápění 410 685,79
199 736-00001 Montaz plast. potrubÍ m 2 200,00000 44,00 96 800,00

200 736-00002 Montaz rozdelovaci stanice kus 5,00000 1 218,00 6 090,00

201 736-00003 Systémová izolační deska nopová bez tepelné izolace m2 500,00000 233,00 116 500,00

202 736-00005 Svěrné šroubení 16x2 na vícevrstvé potrubí ALPEX kus 62,00000 90,00 5 580,00

203 736-00006 Vícevrstvé potrubí ALPEX 16x2 m 2 200,00000 37,00 81 400,00

204 736-00007 ochranná trubka 16-18 (role 50m) m 62,00000 33,00 2 046,00

205 736-00008 okrajová dilatační páska 160mm (role 50m) m 500,00000 23,00 11 500,00

206 736-00009 Sestava rozdělovač/sběrač s průtokoměry 6 okruhů, skříň 

pod omítku 1"

soubor 3,00000 10 940,00 32 820,00
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207 736-00010 Sestava rozdělovač/sběrač s průtokoměry 6 okruhů, skříň 

na omítku 1"

soubor 1,00000 11 019,00 11 019,00

208 736-00011 Sestava rozdělovač/sběrač s průtokoměry 7 okruhů, skříň 

na omítku 1"

soubor 1,00000 12 181,00 12 181,00

209 998736201 Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m % 4 058,16000 1,20 4 869,79

210 913T00 Hzs - topná zkouška hod 72,00000 415,00 29 880,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 32 590,32
211 767998105 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 76,00000 233,00 17 708,00

212 553429852083 Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. kg 76,00000 187,00 14 212,00

213 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 319,20000 2,10 670,32

Díl: 783 Nátěry 1 748,00
214 783125530 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email m2 7,60000 230,00 1 748,00

Celkem 3 036 339,39

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: _1 Elektroměrový rozvaděč 49 859,00
1 Pol__0001 přípojkovou skříň v kompaktním pilíři ks 1,00000 13 638,00 13 638,00

2 Pol__0002 nožové pojistky ks 3,00000 139,00 417,00

3 Pol__0003 elektroměrový rozváděč ks 1,00000 11 147,00 11 147,00

4 Pol__0004 jistič třípólový 50A, 10kA , char. B ks 1,00000 1 656,00 1 656,00

5 Pol__0005 jistič jednopólový 6A, 10kA, char. B ks 1,00000 194,00 194,00

6 Pol__0006 kabel CYKY-J 4x35 m 5,00000 485,00 2 425,00

7 Pol__0007 kabel CYKY-J 4x35 m 30,00000 485,00 14 550,00

8 Pol__0008 CYKY 3Cx1,5 m 30,00000 30,00 900,00

9 Pol__0009 vodič CYA 16 ž/z m 6,00000 67,00 402,00

10 Pol__0010 ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová 

chránička

m 30,00000 61,00 1 830,00

11 Pol__0011 ocelový pásek pozink. m 25,00000 108,00 2 700,00

Díl: _2 Hlavní rozvaděč 128 922,00
12 Pol__0012 skříňový oceloplechový rozváděč - 576 mod. IP44 ks 1,00000 22 383,00 22 383,00

13 Pol__0013 nosné lišty v 1800mm ks 2,00000 1 721,00 3 442,00

14 Pol__0014 univers N-SD 600x500mm pro mod. Přístroje 8x12 mod. ks 6,00000 216,00 1 296,00

15 Pol__0015 páčkový vypínač 125A, 3f ks 1,00000 1 817,00 1 817,00

16 Pol__0016 napěťová spoušť 230V AC ks 1,00000 432,00 432,00

17 Pol__0017 Svodič kombinovaný typ 1 a 2,  25kA ks 1,00000 11 199,00 11 199,00

18 Pol__0018 jistič třípólový 16A, 10kA , char. B ks 16,00000 477,00 7 632,00

19 Pol__0019 jistič jednopólový 4A, 10kA , char. B ks 2,00000 293,00 586,00

20 Pol__0020 jistič jednopólový 16A, 10kA , char. B ks 56,00000 167,00 9 352,00

21 Pol__0021 jistič jednopólový 10A, 10kA , char. B ks 3,00000 167,00 501,00

22 Pol__0022 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A ks 7,00000 1 535,00 10 745,00

23 Pol__0023 proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A ks 15,00000 1 535,00 23 025,00

24 Pol__0024 proudový chránič 4-pólový, 10A, char.B, 30mA, 10kA ks 7,00000 1 601,00 11 207,00

25 Pol__0025 instalační relé 16A, 230V AC ks 2,00000 460,00 920,00

26 Pol__0026 impulzní paměťové relé 32A, 230V AC ks 5,00000 837,00 4 185,00

27 Pol__0027 propojovací lišta trojfázová ks 25,00000 188,00 4 700,00

28 Pol__0028 můstek propojovací - modrý ks 12,00000 200,00 2 400,00

29 Pol__0029 vodič CYA 35 černý     H07V-K 35 m 12,00000 113,00 1 356,00

30 Pol__0030 vodič CYA 25 černý     H07V-K 25 m 21,00000 89,00 1 869,00

31 Pol__0031 vodič CY 10 černý m 20,00000 44,00 880,00

32 Pol__0032 vodič CY 6 černý m 20,00000 32,00 640,00

33 Pol__0033 vodič CY 4 černý m 15,00000 24,00 360,00

34 Pol__0034 vodič CY 10 modrý m 30,00000 43,00 1 290,00

35 Pol__0035 další materiál na zapojení rozváděče - vodiče… ks 1,00000 4 765,00 4 765,00

36 Pol__0036 montážní materiál, ozačení rozváděče… ks 1,00000 1 940,00 1 940,00

Díl: _3 Zásuvky 55 957,00
37 Pol__0037 zásuvka 230V jednonásobná-kolík-clonky s rámečkem ks 185,00000 202,00 37 370,00

38 Pol__0038 zásuvka 230V jednonásobná-clonky s víčkem rámečkem ks 4,00000 233,00 932,00

39 Pol__0039 elektroinstalační krabice přístrojová pod omítku ks 189,00000 45,00 8 505,00

40 Pol__0040 zásuvka 230V rozváděčová ks 1,00000 151,00 151,00

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Hlavní objekt

Silnoproudé rozvody
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41 Pol__0041 krabice pod omítku s víčkem a svorkovnicí 230V ks 1,00000 8 231,00 8 231,00

42 Pol__0042 krabice pod omítku s víčkem a svorkovnicí 400V ks 6,00000 128,00 768,00

Díl: _4 Vypínače 77 067,00
43 Pol__0043 vypínač jednopólový č.1 ks 35,00000 219,00 7 665,00

44 Pol__0044 vypínač - sériový přepínač č.5 ks 4,00000 258,00 1 032,00

45 Pol__0045 vypínač - střídavý přepínač č.6 ks 26,00000 225,00 5 850,00

46 Pol__0046 vypínač - křížový přepínač č.7 ks 8,00000 267,00 2 136,00

47 Pol__0047 ovladač zapínací - č.1/0 ks 10,00000 225,00 2 250,00

48 Pol__0048 ovladač zapínací dvojitý - č.1/0+1/0 ks 6,00000 269,00 1 614,00

49 Pol__0049 stmívač pro krátkocestné ovládání pod omítku ks 19,00000 2 560,00 48 640,00

50 Pol__0050 žaluziový spínač ks 8,00000 310,00 2 480,00

51 Pol__0051 elektroinstalační krabice přístrojová pod omítku ks 120,00000 45,00 5 400,00

Díl: _5 Svítidla 687 945,00
52 Pol__0052 svítidlo závěsné interiérové LED 70W, IP20 ks 48,00000 4 691,00 225 168,00

53 Pol__0053 svítidlo závěsné interiérové LED 52W, IP20 ks 4,00000 3 805,00 15 220,00

54 Pol__0054 svítidlo závěsné interiérové LED 52W, IP20 ks 9,00000 4 257,00 38 313,00

55 Pol__0055 svítidlo závěsné interiérové LED 70W, IP20 ks 2,00000 4 689,00 9 378,00

56 Pol__0056 svítidlo závěsné interiérové LED 55W, IP20 ks 4,00000 3 805,00 15 220,00

57 Pol__0057 svítidlo přisazené průmyslové LED 27W, IP66 ks 5,00000 1 537,00 7 685,00

58 Pol__0058 svítidlo přisazené průmyslové LED 49W, IP66 ks 10,00000 2 030,00 20 300,00

59 Pol__0059 svítidlo přisazené/závěsné interiérové LED 14W, IP20 ks 20,00000 2 584,00 51 680,00

60 Pol__0060 svítidlo přisazené/závěsné interiérové LED 23W, IP20 ks 7,00000 2 584,00 18 088,00

61 Pol__0061 svítidlo přisazené/závěsné interiérové LED 14W, IP20 ks 12,00000 2 141,00 25 692,00

62 Pol__0062 svítidlo vestavné venkovní LED 21W, IP67 ks 8,00000 7 580,00 60 640,00

63 Pol__0063 svítidlo zemní venkovní LED 8W, IP67 ks 8,00000 7 136,00 57 088,00

64 Pol__0064 svítidlo zemní venkovn LED 24W, IP66 ks 2,00000 8 465,00 16 930,00

65 Pol__0065 svítidlo přisazené-nástěnné venkovní LED 13W, IP65 ks 2,00000 7 025,00 14 050,00

66 Pol__0066 světelná 3f lišta ks 2,00000 2 992,00 5 984,00

67 Pol__0067 reflektor na svtelnou 3f lištu ks 6,00000 3 081,00 18 486,00

68 Pol__0068 svítidlo provozního nouzového osvštlení ks 21,00000 1 463,00 30 723,00

69 Pol__0069 svítidlo provozního nouzového osvštlení ks 2,00000 3 038,00 6 076,00

70 Pol__0070 svítidlo provozního nouzového osvštlení ks 3,00000 1 463,00 4 389,00

71 Pol__0071 svítidlo nouzového osvětlení únikové cesty ks 8,00000 3 580,00 28 640,00

72 Pol__0072 svítidlo nouzového osvětlení únikové cesty ks 4,00000 3 580,00 14 320,00

73 Pol__0073 spínač automatický se snímačem pohybu  IP54 ks 2,00000 1 549,00 3 098,00

74 Pol__0074 požární tlačítko GW42201 ks 1,00000 777,00 777,00

Díl: _6 Kabely 503 022,00
75 Pol__0075 kabel CYKY-J 5x4 m 25,00000 90,00 2 250,00

76 Pol__0076 kabel CYKY-J 5x2,5 m 350,00000 51,00 17 850,00

77 Pol__0077 kabel CYKY-J 3x2,5 m 4 500,00000 37,00 166 500,00

78 Pol__0078 kabel CYKY-J 3x1,5 m 5 500,00000 30,00 165 000,00

79 Pol__0079 kabel CYKY-J 5x1,5 m 600,00000 39,00 23 400,00

80 Pol__0080 kabel CYKY-J 7x1,5 m 1 000,00000 53,00 53 000,00

81 Pol__0081 kabel CYKY 3Ax1,5 m 200,00000 29,00 5 800,00

82 Pol__0082 PRAFlaDur-J 3x2,5 m 10,00000 59,00 590,00
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83 Pol__0083 PRAFlaDur-J 3x1,5 m 450,00000 48,00 21 600,00

84 Pol__0084 PRAFlaDur-O 3x1,5 m 40,00000 48,00 1 920,00

85 Pol__0085 kovová kabelová příchytka - funkčí integrita při požáru ks 10,00000 1 654,00 16 540,00

86 Pol__0086 elektroinstalační krabice ks 50,00000 72,00 3 600,00

87 Pol__0087 elektroinstalační krabice samozhášívá ks 25,00000 131,00 3 275,00

88 Pol__0088 ekipotenciální svorkovnice ks 2,00000 362,00 724,00

89 Pol__0089 elektroinstalační krabice ks 2,00000 166,00 332,00

90 Pol__0090 CY 6 ž/z m 20,00000 35,00 700,00

91 Pol__0091 CY 4 ž/z m 500,00000 27,00 13 500,00

92 Pol__0092 montážní a doplňkový instalační materiál ks 1,00000 6 441,00 6 441,00

Díl: _7 Hromosvod 379 464,00
93 Pol__0093 ocelový pásek pozink. m 400,00000 111,00 44 400,00

94 Pol__0094 ocelový drát pozinkovaný m 60,00000 87,00 5 220,00

95 Pol__0095 svorka páska- páska ks 30,00000 65,00 1 950,00

96 Pol__0096 svorka páska- drát ks 40,00000 63,00 2 520,00

97 Pol__0097 drát AlMgSi m 480,00000 117,00 56 160,00

98 Pol__0098 svorka spojovací ks 180,00000 56,00 10 080,00

99 Pol__0099 svorka křížová ks 10,00000 65,00 650,00

100 Pol__0100 svorka univerzální ks 10,00000 56,00 560,00

101 Pol__0101 svorka zkušební ks 13,00000 65,00 845,00

102 Pol__0102 vodič CUI 3,5m m 10,00000 8 401,00 84 010,00

103 Pol__0103 vodič HVI long pr. 20 m 22,00000 975,00 21 450,00

104 Pol__0104 sestava Niso-Combi ks 2,00000 8 741,00 17 482,00

105 Pol__0105 jímací tyč ks 1,00000 3 533,00 3 533,00

106 Pol__0106 podpůrná trubka GFK/Al 3200mm ks 1,00000 5 317,00 5 317,00

107 Pol__0107 třmen na trubku ks 2,00000 673,00 1 346,00

108 Pol__0108 distanční držák pro podpůrné trubky 690mm ks 3,00000 1 300,00 3 900,00

109 Pol__0109 jímací tyč ks 1,00000 1 817,00 1 817,00

110 Pol__0110 podpůrná trubka GFK/Al 3200mm ks 1,00000 4 919,00 4 919,00

111 Pol__0111 tříramenný stojan pro systém Niso-Combi ks 1,00000 7 089,00 7 089,00

112 Pol__0112 distanční držák pro podpůrné trubky 690mm ks 3,00000 1 706,00 5 118,00

113 Pol__0113 betonový podstavce 17kg ks 6,00000 249,00 1 494,00

114 Pol__0114 podložky ks 3,00000 57,00 171,00

115 Pol__0115 distanční držák s PA svorkou ks 1,00000 1 528,00 1 528,00

116 Pol__0116 podpěra vedení s vnitřním závitem ks 60,00000 135,00 8 100,00

117 Pol__0117 podpěry vedení pro CUI ks 50,00000 171,00 8 550,00

118 Pol__0118 podpěry vedení pro HVI long ks 20,00000 110,00 2 200,00

119 Pol__0119 připojovací prvek pro vodič HVI long pr. 20 ks 2,00000 1 840,00 3 680,00

120 Pol__0120 betonového podstavce s podložkou PB19 ks 300,00000 50,00 15 000,00

121 Pol__0121 izolační tyč pro vodič 430mm ks 40,00000 126,00 5 040,00

122 Pol__0122 izolační tyč pro vodič 680mm ks 130,00000 158,00 20 540,00

123 Pol__0123 izolační tyč pro vodič 930mm ks 90,00000 187,00 16 830,00

124 Pol__0124 podpěra vedení na ploché střechy ks 50,00000 54,00 2 700,00

125 Pol__0125 izolační tyč 1000mm ks 15,00000 412,00 6 180,00

126 Pol__0126 distanční propojka ks 15,00000 91,00 1 365,00

127 Pol__0127 zkušení svorka ks 12,00000 87,00 1 044,00
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128 Pol__0128 krabice pro zkušební svorku ks 2,00000 621,00 1 242,00

129 Pol__0129 štítek pro označení svodu ks 12,00000 14,00 168,00

130 Pol__0130 další pomocný materiál instalace hromosvodu ks 1,00000 5 266,00 5 266,00

Díl: _8 Montáž, ostatní náklady 660 040,00
131 Pol__0131 montáž a elektroinstalační práce hod 3 200,00000 152,00 486 400,00

132 Pol__0132 doplňující práce hod 94,00000 456,00 42 864,00

133 Pol__0133 revizní technik a spolupráce s revizním technikem hod 12,00000 456,00 5 472,00

134 Pol__0134 dokumentace skutečného provedení hod 24,00000 456,00 10 944,00

135 Pol__0135 Protipožární ucpávky ks 15,00000 4 500,00 67 500,00

136 Pol__0136 Provedení drážek elektroinstalací a jejich hrubé zapravení m 330,00000 142,00 46 860,00

Celkem 2 542 276,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: _1 PZTS 103 266,00
1 01.001 Ústředna  s LAN, GSM/GPRS komunikátorem a rádiovým 

modulem . Základní prvek systému

ks 1,00000 13 658,00 13 658,00

2 01.002 Zálohovací zdroj ks 1,00000 2 603,00 2 603,00

3 01.003 Akumulátor 12V 18Ah ks 2,00000 1 025,00 2 050,00

4 01.004 Sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a 

RFID

ks 3,00000 2 735,00 8 205,00

5 01.005 Ovládací segment pro přístupové moduly ks 6,00000 263,00 1 578,00

6 01.006 Sběrnicová siréna venkovní, bílá ks 1,00000 2 360,00 2 360,00

7 01.007 Plastový kryt sirény ks 1,00000 307,00 307,00

8 01.008 Sběrnicový PIR detektor pohybu ks 13,00000 921,00 11 973,00

9 01.009 Magnetický detektor otevření závrtný vč. příslušenství ks 7,00000 592,00 4 144,00

10 01.010 Magnetický detektor otevření povrchový vč. příslušenství - 

světlíky

ks 6,00000 658,00 3 948,00

11 01.011 Sběrnicový modul připojení magnetických detektorů - 

světlíky

ks 6,00000 660,00 3 960,00

12 01.012 Sběrnicový modul připojení magnetických detektorů ks 6,00000 660,00 3 960,00

13 01.013 Montážní krabice ks 2,00000 346,00 692,00

14 01.014 Montážní krabice malá ks 6,00000 211,00 1 266,00

15 01.015 USB čtečka RFID pro PC ks 1,00000 700,00 700,00

16 01.016 RFID přívěšek ks 100,00000 163,00 16 300,00

17 01.017 Kabel systémový sběrnicový m 350,00000 32,00 11 200,00

18 01.018 Ohebná trubka 20mm m 140,00000 48,00 6 720,00

19 01.019 Pevná trubka 20mm včetně příchytek m 30,00000 63,00 1 890,00

20 01.020 Chránička 40mm vč. ucpávek m 30,00000 71,00 2 130,00

21 01.021 Drobný instalační materiál a další příslušenství výše 

neuvedené, potřebné pro kompletní dokončení díla

kpl 1,00000 3 622,00 3 622,00

Díl: _2 Domovní telefon 83 346,00
22 02.001 IP vrátník - 3x2 tlačítka, kamera ks 2,00000 23 605,00 47 210,00

23 02.002 čtečka 125kHz RFID karet systémová pro vrátník ks 2,00000 4 084,00 8 168,00

24 02.003 Stříška se Zápustnou krabicí pro 1 modul ks 2,00000 1 498,00 2 996,00

25 02.004 VoIP telefon s displejem ks 6,00000 3 253,00 19 518,00

26 02.005 Drobný instalační materiál a další příslušenství výše 

neuvedené, potřebné pro kompletní dokončení díla

kpl 1,00000 5 454,00 5 454,00

Díl: _3 Strukturovaná kabeláž 196 117,00
27 03.001 Rozvaděč 18U, 600x600, skleněné dveře ks 1,00000 13 296,00 13 296,00

28 03.002 Montážní sada M6 ks 8,00000 31,00 248,00

29 03.003 Patch panel 24 x RJ45 cat. 5e UTP s vyvazovací lištou 

černý 1U

ks 2,00000 2 483,00 4 966,00

30 03.004 Vyvazovací panel 19" 1U RAL 7035 ocelový ks 1,00000 264,00 264,00

31 03.005 Napajeci panel, 3 m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou bez 

vany

ks 1,00000 690,00 690,00

32 03.006 Police 19" 1U 450mm pevná RAL 7035 úchyt na přední i 

zadní lišty

ks 2,00000 685,00 1 370,00

33 03.007 Propojovací patchkabel cat. 5e, 1m ks 30,00000 42,00 1 260,00

34 03.008 UPS rack provedení 1000VA ks 1,00000 22 524,00 22 524,00

35 03.009 Switch 24 port 1Gbps, PoE ks 1,00000 28 607,00 28 607,00

36 03.010 Controller WiFi ks 1,00000 9 199,00 9 199,00

37 03.011 AP WiFi stropní, 2,4/5Ghz ks 2,00000 9 049,00 18 098,00

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Hlavní objekt

Slaboproudé rozvody
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38 03.012 HDMI zásuvka - design dle silnoproudu ks 6,00000 2 284,00 13 704,00

39 03.013 Datová zásuvka 2xRJ45 cat. 5eUTP vč. keystonů - design 

dle silnoproudu

ks 3,00000 526,00 1 578,00

40 03.014 Datová zásuvka 1xRJ45 cat. 5eUTP vč. keystonu - design 

dle silnoproudu

ks 14,00000 486,00 6 804,00

41 03.015 Keyston cat. 5eUTP ks 11,00000 58,00 638,00

42 03.016 Instalační krabice hluboká ks 28,00000 49,00 1 372,00

43 03.017 Ohebná trubka 20mm m 260,00000 48,00 12 480,00

44 03.018 Ohebná trubka 36mm m 140,00000 54,00 7 560,00

45 03.019 Svazková příchytka ks 50,00000 48,00 2 400,00

46 03.020 HDMI kabel m 24,00000 208,00 4 992,00

47 03.021 Instalační kabel cat. 5e UTP m 1 178,00000 28,00 32 984,00

48 03.022 Měřící protokol ks 1,00000 6 784,00 6 784,00

49 03.023 Drobný instalační materiál a další příslušenství výše 

neuvedené, potřebné pro kompletní dokončení díla

kpl 1,00000 4 299,00 4 299,00

Díl: _4 CCTV 56 626,00
50 04.001 IP záznamové zařízení pro 8 kamer ks 1,00000 10 442,00 10 442,00

51 04.002 SATA DISK 4000GB, 5900 rpm, vhodný do podmínek 

24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 měsíců

ks 1,00000 4 124,00 4 124,00

52 04.003 4 Mpx dome IP kamera s funkcí Day/Night a Smart IR 

LED s dosvitem až 40 metrů. Kamera má motor zoom 

objektiv a disponuje funkcemi pro vylepšení obrazu AWB, 

AGC, ROI, BLC, HLC, WDR, 3DNR. Díky krytí

ks 4,00000 4 581,00 18 324,00

53 04.004 držák na stěnu pro kameru ks 4,00000 443,00 1 772,00

54 04.005 IP dome kameras rozlišením 5Mpx z řady Pro AI Series. 

Kamera využívá krytí IK 10 aIP67, které ji předurčuje pro 

venkovní použití, a je vybavena SmartIR LEDpřísvitem s 

dosahem 40 metrů, pro noční

ks 1,00000 13 368,00 13 368,00

55 04.006 Switch 8x 10/100/1000, PoE ks 1,00000 3 307,00 3 307,00

56 04.007 Kamerová zkouška ks 1,00000 1 727,00 1 727,00

57 04.008 Drobný instalační materiál a další příslušenství výše 

neuvedené, potřebné pro kompletní dokončení díla

kpl 1,00000 3 562,00 3 562,00

Díl: _5 LDP 127 938,00
58 05.001 EPS ústředna kompletní ks 1,00000 28 487,00 28 487,00

59 05.002 Zdroj EPS dle EN54 ks 1,00000 5 248,00 5 248,00

60 05.003 AKU 17Ah ks 3,00000 1 492,00 4 476,00

61 05.004 Hlásič EPS s inegr. sirénou ks 12,00000 2 420,00 29 040,00

62 05.005 I/O modul/y min. 10 výstupů kpl 1,00000 11 128,00 11 128,00

63 05.006 Kabel 1x2x0,8 B2ca, S1, d1 m 390,00000 43,00 16 770,00

64 05.007 Příchytky/trubky kpl 1,00000 24 810,00 24 810,00

65 05.008 Drobný instalační materiál a další příslušenství výše 

neuvedené, potřebné pro kompletní dokončení díla

kpl 1,00000 7 979,00 7 979,00

Díl: _6 Ostatní náklady 57 103,00
66 06.001 Drobný instalační materiál, VRN sada 1,00000 6 018,00 6 018,00

67 06.002 Pomocné stavební práce hod 20,00000 426,00 8 520,00

68 06.003 Zřízení staveniště sada 1,00000 2 467,00 2 467,00

69 06.004 Konfigurace/programování hod 16,00000 456,00 7 296,00

70 06.005 Zkušební provoz hod 8,00000 426,00 3 408,00

71 06.006 Zaškolení uživatele hod 3,00000 355,00 1 065,00

Stránka 52 z 77Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 27_03_2023

O: SO 01

R: SO 01.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Hlavní objekt

Slaboproudé rozvody

72 06.007 Výchozí revize elektrického zařízení, funkční zkoušky hod 12,00000 456,00 5 472,00

73 06.008 Protipožární ucpávky kpl 1,00000 7 003,00 7 003,00

74 06.009 Koordinační činnost hod 10,00000 426,00 4 260,00

75 06.010 Projekční práce, dokumentace skutečného provedení sada 1,00000 4 564,00 4 564,00

76 06.011 Doprava sada 1,00000 7 030,00 7 030,00

Celkem 624 396,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 1 Mateřská školka - šatny a sociální zařízení, 

kuchyně a zázemí

979 022,00

1 1.01 Rekuperační jednotka  3800 m3/h/3800 m3/h ks 1,00000 397 099,00 397 099,00

2 1.10 Nasávací díl 1000 x 500 - 45° ks 1,00000 1 555,00 1 555,00

3 1.15 Tlumič hluku buňkový 1000x500-1500 ks 1,00000 12 611,00 12 611,00

4 1.16 Tlumič hluku kulisový 800x350-1700 ks 1,00000 10 565,00 10 565,00

5 1.17 Tlumič hluku kulisový 800x400-1700 ks 1,00000 10 565,00 10 565,00

6 1.18 Tlumič hluku D180 - 900 ks 1,00000 2 267,00 2 267,00

7 1.18 Tlumič hluku D180 - 600 ks 1,00000 1 978,00 1 978,00

8 1.20 Klapka regulační - těsná 450x315 se servopohonem ks 1,00000 5 450,00 5 450,00

9 1.21 Klapka regulační - ruční s aretací, 200x200 ks 1,00000 1 272,00 1 272,00

10 1.22 Klapka regulační - ruční s aretací D180 ks 1,00000 898,00 898,00

11 1.23 Klapka regulační - ruční s aretací 710x200 ks 1,00000 1 970,00 1 970,00

12 1.24 Klapka regulační - ruční s aretací 200x150 ks 2,00000 1 095,00 2 190,00

13 1.25 Klapka regulační - ruční s aretací D250 ks 3,00000 1 000,00 3 000,00

14 1.27 Požární klapka  800x350- 90 min s tepelnou pojistkou a 

ručním ovládáním

ks 1,00000 5 291,00 5 291,00

15 1.28 Požární klapka  800x400- 90 min s tepelnou pojistkou a 

ručním ovládáním

ks 1,00000 5 494,00 5 494,00

16 1.40 Výustka komfortní AL dvouřadá s regulací VK2.O 525x125 

- R1 s boxem 3xD125

ks 6,00000 2 146,00 12 876,00

17 1.41 Výustka komfortní AL dvouřadá s regulací VK2.O 525x125 

- R1

ks 2,00000 1 149,00 2 298,00

18 1.42 Výustka komfortní AL dvouřadá s regulací VK2.O 575x225 

- R1

ks 2,00000 1 472,00 2 944,00

19 1.43 Výustka komfortní AL dvouřadá s regulací VK2.O 425x225 

- R1

ks 1,00000 1 282,00 1 282,00

20 1.44 Výustka komfortní AL dvouřadá pro kruhové potrubí 

VK2.O 425x125

ks 1,00000 550,00 550,00

21 1.45 Výustka komfortní AL dvouřadá pro kruhové potrubí 

VK2.O 325x125

ks 2,00000 482,00 964,00

22 1.51 Ohebná hadice izolovaná AL laminátová s TI 25mm 

D125mm (127mm)

bm 25,00000 304,00 7 600,00

23 1.70 Potrubí čtyřhranné sk.I., pozinkovaný plech m2 96,00000 778,00 74 688,00

24 1.75 Potrubí PZ kruhové spirál. včetně tavarových dílů D 450 

mm

bm 2,00000 1 047,00 2 094,00

25 1.76 Potrubí PZ kruhové spirál. včetně tavarových dílů D 250 

mm

bm 33,00000 695,00 22 935,00

26 1.77 Potrubí PZ kruhové spirál. včetně tavarových dílů D 200 

mm

bm 10,00000 570,00 5 700,00

27 1.80 Tepelná izolace min. vlna na Al folii - 60 mm m2 25,00000 570,00 14 250,00

28 1.85 Požární izolace vzt potrubí - odolnost 30 minut m2 28,00000 674,00 18 872,00

29 1A.10 Výdechový díl 1000 x 500 - 45° ks 1,00000 1 555,00 1 555,00

30 1A.15 Tlumič hluku buňkový 800x500-1000 ks 2,00000 5 499,00 10 998,00

31 1A.16 Tlumič hluku buňkový 1000x500-2000 ks 1,00000 12 611,00 12 611,00

32 1A.20 Klapka regulační - ruční s aretací 710x200 ks 1,00000 1 970,00 1 970,00

33 1A.21 Klapka regulační - těsná 450x250 se servopohonem ks 1,00000 5 094,00 5 094,00

34 1A.22 Klapka regulační - ruční s aretací D200 ks 2,00000 919,00 1 838,00

35 1A.23 Klapka regulační - ruční s aretací D160 ks 1,00000 1 047,00 1 047,00

36 1A.24 Klapka regulační - ruční s aretací D100 ks 6,00000 792,00 4 752,00

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Hlavní objekt

Vzduchotechnika
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O: SO 01

R: SO 01.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Hlavní objekt

Vzduchotechnika

37 1A.25 Klapka regulační - ruční s aretací D250 ks 3,00000 1 000,00 3 000,00

38 1A.27 Požární klapka  800x500- 90 min s tepelnou pojistkou a 

ručním ovládáním

ks 1,00000 5 942,00 5 942,00

39 1A.28 Požární klapka  800x315- 90 min s tepelnou pojistkou a 

ručním ovládáním

ks 1,00000 5 148,00 5 148,00

40 1A.40 Odsávací zákryt nerezový prostorový s tukovými filtry a 

integrovaným osvětlením 3000x1800mm

ks 1,00000 10 200,00 10 200,00

41 1A.41 Ventil odvodní plastový D200 ks 8,00000 717,00 5 736,00

42 1A.42 Ventil odvodní plastový D160 ks 1,00000 544,00 544,00

43 1A.43 Ventil odvodní plastový D125 ks 6,00000 392,00 2 352,00

44 1A.44 Ventil odvodní plastový D100 ks 7,00000 379,00 2 653,00

45 1A.43 Mřížka dveřní 600x100 ks 4,00000 1 018,00 4 072,00

46 1A.50 Ohebná hadice izolovaná AL laminátová s TI 25mm 

D200mm (203mm)

bm 14,00000 363,00 5 082,00

47 1A.51 Ohebná hadice izolovaná AL laminátová s TI 25mm 

D125mm (127mm)

bm 7,00000 304,00 2 128,00

48 1A.70 Potrubí čtyřhranné sk.I., pozinkovaný plech m2 110,00000 778,00 85 580,00

49 1A.75 Potrubí PZ kruhové spirál. včetně tvarových dílů D250 bm 34,00000 695,00 23 630,00

50 1A.76 Potrubí PZ kruhové spirál. včetně tvarových dílů D200 bm 42,00000 570,00 23 940,00

51 1A.77 Potrubí PZ kruhové spirál. včetně tvarových dílů D125 bm 18,00000 358,00 6 444,00

52 1A.78 Potrubí PZ kruhové spirál. včetně tvarových dílů D100 bm 18,00000 327,00 5 886,00

53 1A.80 Tepelná izolace min. vlna na Al folii - 60 mm m2 25,00000 570,00 14 250,00

54 1A.81 Tepelná izolace s oplechováním Al plechem min. vlna - 60 

mm

m2 18,00000 1 296,00 23 328,00

55 1.85 Požární izolace odolnost 30 minut m2 26,00000 699,00 18 174,00

56 1-1A.90 Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 150,00000 130,00 19 500,00

Zařízení staveniště : 

150 150,00000

57 Pol__0056 Náklady na dopravu kpl 1,00000 25 921,00 25 921,00

58 Pol__0057 Komplexní vyzkoušení hod 24,00000 415,00 9 960,00

59 Pol__0058 Zaregulování zařízení hod 6,00000 415,00 2 490,00

60 Pol__0059 Výchozí revize protipožárních klapek ks 4,00000 518,00 2 072,00

61 Pol__0060 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 415,00 830,00

62 Pol__0061 PD, dokumentace skutečného provedení ks 1,00000 1 037,00 1 037,00

Celkem 979 022,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 27_03_2023

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 339 018,76
1 111201101 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 16,00000 56,35 901,60

2 111201401 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 16,00000 56,35 901,60

3 112101101 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 2,00000 1 127,00 2 254,00

4 112201101 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 2,00000 901,60 1 803,20

5 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 431,50000 52,26 22 550,19

SO 02 : 1726*0,25 431,50000

6 122202202 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 501,00000 79,00 39 579,00

7 122202209 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 250,50000 31,92 7 995,96

501*0,5 250,50000

8 132201110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 50,80000 352,49 17 906,49

drenáže : 0,2*(75,0+59,0) 26,80000

rýhy pro přípojky DV : 15,0*1,0*1,6 24,00000

9 132201119 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 50,80000 136,64 6 941,31

10 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 50,80000 118,89 6 039,61

11 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 292,00000 76,27 22 270,84

SO 02 rozprostření ornice z meziskládky 100m : 

0,25*1168,0

292,00000

12 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 139,50000 165,00 23 017,50

zbytek ornice na skládku obce : 

sejmuto : 1726*0,25 431,50000

rozprostřeno : -1168*0,25 -292,00000

13 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 551,80000 35,83 19 770,99

odvoz na meziskládku stavby (využito pro násypy obsypy 

stavby MŚ) : 

odkop komunikací : 501,0 501,00000

výkop z drenů : 26,8 26,80000

výkop z rýhy pro přípojky DV : 15,0*1,0*1,6 24,00000

14 162301411 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 2,00000 253,83 507,66

15 162301421 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 5000 m kus 2,00000 85,63 171,26

16 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 431,50000 37,52 16 189,88

ornice z meziskládky rozprostření SO02+pozemek 

investora : 431,50

431,50000

17 171101105 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS m3 106,00000 77,13 8 175,78

18 171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku do 2m 

POUZE ORNICE, BEZ POPLATKU - POZEMEK 

INVESTORA !

m3 139,50000 11,22 1 565,19

přebytek ornice na rozprostření pozemek investora bez 

poplatku : 0,25*(1726,0-1168,0)

139,50000

19 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním ště m3 18,00000 546,91 9 844,38

vpustí a přípojek : (15,0*1,0*1,6)*0,75 18,00000

20 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 315,00000 10,61 13 952,15

21 181301114 Rozprostření ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2 m2 1 726,00000 18,65 32 189,90

SO 02 rozprostřeno : 1168,0 1 168,00000

přebytek ornice rozprostření na pozemek investora bez 

poplatku : 1726,0-1168,0

558,00000

22 966006132 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet. patkam kus 1,00000 228,75 228,75

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Komunikace

Komunikace
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O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Komunikace

Komunikace

23 58344199 Kamenivo frakce 0-63mm do násypů t 180,20000 467,60 84 261,52

106,0*1,7 180,20000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 33 370,48
24 180402111 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 705,00000 11,27 7 945,35

25 182001111 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 705,00000 9,02 6 359,10

26 184802111 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 705,00000 3,38 2 382,90

27 185802113 Hnojení umělým hnojivem v rovině t 0,02000 33 810,00 676,20

20,0/1000 0,02000

28 185803111 Ošetření trávníku v rovině m2 705,00000 5,64 3 976,20

29 185851111 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 12,50000 394,45 4 930,63

5x zalití : 5,0*2,5 12,50000

30 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg kg 25,00000 135,24 3 381,00

Začátek provozního součtu

    0,03*705 21,15000

Konec provozního součtu

25,0 25,00000

31 08211320 Voda pitná - vodné m3 12,50000 112,70 1 408,75

32 25191158 Trávníkové hnojivo po 10 kg Kg 20,00000 45,08 901,60

33 25234000.A Herbicid totální bal. po 1 litru l 5,00000 281,75 1 408,75

Začátek provozního součtu

    705,0*0,006 4,23000

Konec provozního součtu

5,0 5,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 63 896,80
34 212572121 Lože trativodu z kameniva drobného těženého m3 5,36000 1 163,27 6 235,13

0,4*0,1*(75,0+59,0) 5,36000

35 212561111 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 21,44000 1 319,44 28 288,79

0,4*0,4*(75,0+59,0) 21,44000

36 212971110 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 268,00000 30,37 8 139,16

(0,4*2+0,5*2+0,2)*(75,0+59,0) 268,00000

37 212 PC 001 Připojení drenáž. potrubí na odbočku DV kpl 6,00000 2 338,00 14 028,00

5x DV : 5 5,00000

1x RŠ kanalizace : 1 1,00000

38 67352004 Geotextilie 300 g/m2 m2 308,20000 23,38 7 205,72

268,0*1,15 308,20000

Díl: 5 Komunikace 1 573 159,19
39 561301117 Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 400 mm m2 1 095,00000 181,45 198 687,75

40 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm š m2 231,00000 77,77 17 964,87

chodníky : 231,0 231,00000

41 564861113 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm š m2 1 082,00000 108,79 117 710,78

vozovka trasy 1+2 a parkovací místa : 1082,0 1 082,00000

42 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm m2 1 027,00000 159,19 163 488,13

vozovka trasy 1+2 a parkovací místa : 1027,0 1 027,00000

43 565161111 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm m2 507,00000 582,66 295 408,62

vozovka trasy 1 : 507,0 507,00000

44 573111112 Postřik živičný infiltrační, z asfaltu 0,7 kg/m2 m2 507,00000 33,81 17 141,67
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S: 27_03_2023

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Komunikace

Komunikace

vozovka trasy 1 : 507,0 507,00000

45 573231110 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 507,00000 24,79 12 568,53

vozovka trasy 1 : 507,0 507,00000

46 577131111 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 507,00000 349,37 177 130,59

vozovka trasy 1 : 507,0 507,00000

47 596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 225,00000 247,94 55 786,50

chodníky : 214,0 214,00000

bezbariérové úpravy : 11,0 11,00000

48 596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 507,20000 219,00 111 076,80

vozovka trasy 2+parkování : 497,0 497,00000

vodor. značení rozhraní parkovacích míst : 51,0*0,2 10,20000

49 596291111 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 25,00000 169,05 4 226,25

50 596291113 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 80,00000 180,32 14 425,60

51 931627111 Úprava dilatační spáry asfaltovou izolač. zálivkou kg 22,00000 55,34 1 217,48

napojení na stáv komunikaci : 22,0 22,00000

52 58530160 Vápno bílé CL 90 (nehašené) 4%    VL t 29,78400 6 023,82 179 413,45

stabilizace podkladu 4% vápna : 

1095,0*0,4*1700*0,04/1000

29,78000

53 59245110 Dlažba beton. skladebná 20x10x6 cm přírodní m2 220,42000 225,40 49 682,67

chodníky : 214,0*1,03 220,42000

54 592451151 Dlažba beton. skladebná  SLP 20x10x6 cm červená 

dlažba pro

m2 11,33000 450,00 5 098,50

bezbariérové úpravy : 11,0*1,03 11,33000

55 592451170 Dlažba beton. skladebná  20x10x8 cm přírodní m2 511,91000 290,00 148 453,90

vozovka trasy 2+parkování : 497,0*1,03 511,91000

56 592451171 Dlažba beton. skladebná  20x10x8 cm červená m2 10,50600 350,00 3 677,10

vodor. značení rozhraní parkovacích míst : 51,0*0,2*1,03 10,51000

Díl: 8 Trubní vedení 14 432,07
57 831263195 Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 kus 1,00000 722,09 722,09

napojení DV1 na stávaíjcí kanalizaci : 1 1,00000

58 871313121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150  včetně 

potrubí KG DN 150mm

m 10,00000 22,75 227,50

přípojka DV : 10,0 10,00000

59 877375121 Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300 

315/160

kus 1,00000 465,38 465,38

napojení DV1 na stávaíjcí kanalizaci : 1 1,00000

60 895941311 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně kus 5,00000 1 845,22 9 226,10

61 899203111 Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně d kus 5,00000 758,20 3 791,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 233 049,09
62 914001121 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ kus 3,00000 1 139,84 3 419,52

63 915721111 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,invalida at m2 1,00000 420,65 420,65

64 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 567,00000 190,00 107 730,00

silniční : 326,0 326,00000

nájezdový : 133,0 133,00000

přechodový : 8,0 8,00000

chodníkový : 100,0 100,00000

65 918101111 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 11,34000 2 858,47 32 415,05
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Komunikace

Komunikace

Začátek provozního součtu

  silniční : 326,0 326,00000

  nájezdový : 133,0 133,00000

  přechodový : 8,0 8,00000

  chodníkový : 100,0 100,00000

Konec provozního součtu

0,25*0,08*567,0 11,34000

66 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 22,00000 108,38 2 384,36

67 59217410 Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 II nat kus 103,00000 131,86 13 581,58

chodníkový : 100,0*1,03 103,00000

68 59217472 Obrubník silniční 1000/150/250 šedý kus 335,78000 152,15 51 088,93

silniční : 326,0*1,03 335,78000

69 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 136,99000 135,24 18 526,53

nájezdový : 133,0*1,03 136,99000

70 59217480 Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250 kus 8,24000 422,63 3 482,47

přechodový : 8,0*1,03 8,24000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 63 226,66
71 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 1 806,47603 35,00 63 226,66

Celkem 2 320 153,05

Poznámky uchazeče k zadání
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O: SO 03
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 9 477,52
1 111104211R00 Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km m2 2 604,00000 3,38 8 801,52

1302*2 : 

2604 2 604,00000

2 111104212R00 Pokosení trávníku parkov. svah do 1:2, odvoz 20 km m2 200,00000 3,38 676,00

100*2 : 

200 200,00000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 386 899,36
3 182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2 1 561,10000 11,27 17 593,60

222 : 

35 : 

58 : 

5,3+20,8 : 

140 : 

1080 : 

1561,1 1 561,10000

4 182001122R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2 m2 120,00000 11,27 1 352,40

100 : 

20 : 

120 120,00000

5 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 1 561,10000 3,38 5 276,52

222 : 

35 : 

58 : 

5,3+20,8 : 

140 : 

1080 : 

1561,1 1 561,10000

6 08211320 Voda pitná - vodné m3 1,03000 112,70 116,08

0,03*1561,1*2/100 : 

;ztratné 10%; 0,094 : 

1,03 1,03000

7 25234000.A Herbicid totální bal. po 1 litru l 2,06000 281,75 580,41

1561,1*0,06/100*2 : 

;ztratné 10%; 0,187 : 

2,06 2,06000

8 184802211R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2 m2 120,00000 3,38 405,60

100 : 

20 : 

120 120,00000

9 08211320 Voda pitná - vodné m3 0,08000 112,70 9,02

0,03*120*2/100 : 

;ztratné 10%; 0,007 : 

0,08 0,08000

10 25234000.A Herbicid totální bal. po 1 litru l 0,15000 281,75 42,26

120*0,06/100*2 : 

;ztratné 10%; 0,014 : 

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Sadové úpravy

Zeleň
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Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Sadové úpravy

Zeleň

0,15 0,15000

11 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 1 561,10000 3,38 5 276,52

222 : 

35 : 

58 : 

5,3+20,8 : 

140 : 

1080 : 

1561,1 1 561,10000

12 183403115R00 Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2 m2 120,00000 3,38 405,60

100 : 

20 : 

120 120,00000

13 183403113R00 Obdělání půdy frézováním v rovině m2 1 561,10000 3,38 5 276,52

222 : 

35 : 

58 : 

5,3+20,8 : 

140 : 

1080 : 

1561,1 1 561,10000

14 183403213R00 Obdělání půdy frézováním na svahu 1:2 m2 120,00000 3,38 405,60

100 : 

20 : 

120 120,00000

15 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 1 561,10000 3,38 5 276,52

222 : 

35 : 

58 : 

5,3+20,8 : 

140 : 

1080 : 

1561,1 1 561,10000

16 183403253R00 Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 m2 120,00000 3,38 405,60

100 : 

20 : 

120 120,00000

17 181006111R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm m2 1 304,10000 11,27 14 697,21

58 : 

5,3+20,8 : 

140 : 

1080 : 

1304,1 1 304,10000

18 10371500 Substrát zahradnický B  VL m3 65,25000 1 634,15 106 628,29

1305*0,05 : 

65,25 65,25000

19 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem v rovině t 0,03000 33 810,00 1 014,30
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Sadové úpravy

Zeleň

30/1000 : 

0,03 0,03000

20 25191158 Trávníkové hnojivo Kg 30,83000 45,08 1 389,82

222*0,02 : 

(5,3+20,8)*0,02 : 

140*0,02 : 

1080*0,02 : 

;ztratné 5%; 1,468 : 

30,83 30,83000

21 183101121R00 Hloubení jamek bez výměny půdy do 1 m3, svah 1:5 kus 9,00000 338,10 3 042,90

22 183101114R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 kus 3,00000 56,35 169,05

23 183101112R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 kus 93,00000 11,27 1 048,11

24 183101111R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 kus 619,00000 11,27 6 976,13

64 : 

54 : 

5+6 : 

190 : 

300 : 

619 619,00000

25 183102131R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:2 kus 60,00000 11,27 676,20

60 : 

60 60,00000

26 184102115R00 Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině kus 9,00000 338,10 3 042,90

5 : 

4 : 

9 9,00000

27 026560491 Lípa malolistá - Tilia cordata ´Rancho´ OK 12-14 cm, bal kus 5,00000 3 944,50 19 722,50

28 02656032 Javor babyka - Acer campestre, vysokokmen kus 4,00000 7 325,50 29 302,00

29 184102112R00 Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině kus 3,00000 338,10 1 014,30

30 02617255 Ovocný strom - špičák pro zapěstování VK - viz PD ks 2,00000 1 127,00 2 254,00

1 : 

1 : 

2 2,00000

31 02617256 Ovocný strom - vysokokmen se založenou korunou, VNK 

min.1,7 m

ks 1,00000 3 944,50 3 944,50

1 : 

1 1,00000

32 184102111R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině kus 93,00000 56,35 5 240,55

33 02651279 Habr - Carpinus betulus  v. 60-80 cm kus 46,00000 67,62 3 110,52

34 026123129 Syringa vulg. Směs barev, vel.40-60 ks 5,00000 169,05 845,25

35 026123128 Spiraea vanhouttei  vel. 40-60 cm ks 8,00000 50,72 405,76

36 026123127 Potentilla fruticosa ´Kobold´, vel. 40-60 cm ks 7,00000 50,72 355,04

37 026123126 Forsythia intermedia ´Lynwood´, vel. 40-60 cm ks 10,00000 50,72 507,20

38 026123125 Corrylus avellana, vel. 40-60 cm ks 6,00000 281,75 1 690,50

39 026123124 Aronia melanocarpa, vel.40-60 cm ks 6,00000 225,40 1 352,40

40 026123123 Amelanchier ´Ballerina´. 40-60 cm ks 5,00000 2 254,00 11 270,00

41 184102111R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině kus 129,00000 11,27 1 453,83
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Sadové úpravy

Zeleň

6+5+54+64 129,00000

42 026123134 Maliník odrůdy, vel. 30-40 cm ks 6,00000 202,86 1 217,16

43 026123133 Rybíz odrůdy  vel 30-40 cm ks 5,00000 281,75 1 408,75

44 026123131 Spiraea ´Anthony Waterer´, vel. 30-40 ks 54,00000 50,72 2 738,88

45 026123130 Cotoneaster dammerii ´Coral Beauty´ ks 64,00000 33,81 2 163,84

46 184102121R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:2 kus 60,00000 11,27 676,20

47 026123132 Spiraea x cinerea ´Grefsheim´, vel. 30-40 cm ks 60,00000 50,72 3 043,20

48 183204116R00 Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 25 cm kus 300,00000 5,64 1 692,00

49 026100042 Trvalky kontejner - viz seznam v PD kus 300,00000 47,33 14 199,00

50 183204113R00 Výsadba cibulí nebo hlíz kus 190,00000 5,64 1 071,60

51 026111114 Cibuloviny - Allium větší ks 15,00000 45,08 676,20

52 026111112 Narcisy - viz PD ks 15,00000 18,03 270,45

53 026111113 Tulipány botanické viz PD ks 40,00000 16,91 676,40

20+20 : 

40 40,00000

54 026111111 Cibuloviny drobné (Crocus, Galanthus, Scilla...)-vizPD ks 75,00000 11,27 845,25

25+25+25 : 

75 75,00000

55 026111115 Cibuloviny Allium - menší ks 30,00000 11,27 338,10

56 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 30,00000 338,10 10 143,00

9*3 : 

3*1 : 

30 30,00000

57 708361401.A Popruh jednovrstvý bavlna šíře 40 mm m 13,50000 22,54 304,29

9*3*0,5 : 

13,5 13,50000

58 608500301 Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 6 cm kus 54,00000 33,81 1 825,74

9*6 : 

54 54,00000

59 60850015 Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 6 cm kus 30,00000 112,70 3 381,00

9*3 : 

3*1 : 

30 30,00000

60 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 219,94000 56,35 12 393,62

35 : 

5,3+20,8 : 

140 : 

12*0.5*3,14 : 

219,94 219,94000

61 10391100 Kůra mulčovací VL m3 24,17000 1 070,65 25 877,61

201*0,1 : 

20*0,1 : 

24,17 24,17000

62 184921094R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2 m2 20,00000 56,35 1 127,00

20 : 

20 20,00000
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Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Sadové úpravy

Zeleň

63 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 58,00000 56,35 3 268,30

58 : 

58 58,00000

64 583416004 Kamenivo drcené frakce  11/22 B Jihomor.kraj t 3,96000 1 465,10 5 801,80

60*0,1*2,5 : 

3,96 3,96000

65 184501111RA Ochranný nátěr kmene s trvanlivostí min. 7 let, včetně 

materiálu

m2 2,40000 338,10 811,44

2*0,1*12 : 

2,4 2,40000

66 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině t 0,01000 33 810,00 338,10

67 10391505.A Fyzikální půdní kondicionér po 20 kg kg 8,34000 394,45 3 289,71

0,20*9 : 

0,1*9 : 

0,02*282 : 

8,34 8,34000

68 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 5,98000 169,05 1 010,92

0,05*3 : 

0,07*9 : 

0,02*260 : 

5,98 5,98000

69 08211320 Voda pitná - vodné m3 6,00000 112,70 676,20

70 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 1 302,00000 11,27 14 673,54

222 : 

1080 : 

1302 1 302,00000

71 005724001 Směs travní rekreační - viz PD kg 42,97000 135,24 5 811,26

1302*0,03 : 

;ztratné 10%; 3,906 : 

42,97 42,97000

72 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 100,00000 11,27 1 127,00

100 : 

100 100,00000

73 005724001 Směs travní rekreační - viz PD kg 3,30000 135,24 446,29

100*0,03 : 

;ztratné 10%; 0,3 : 

3,3 3,30000

Celkem 396 376,88

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 13 Hloubené vykopávky 2 410,75
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,98000 1 217,55 2 410,75

0,35*0,35*0,9*2*7 : 

0,35*0,35*0,9*4 : 

1,98 1,98000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 12 914,85
2 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 66,23000 195,00 12 914,85

Díl: 27 Základy 5 994,47
3 275311117R00 Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 25/30 m3 1,98000 3 027,51 5 994,47

0,35*0,35*0,9*2*7 : 

0,35*0,35*0,9*4 : 

1,98 1,98000

Díl: 93 Různé dokončovací konstrukce a práce 

inženýrských staveb

59 147,94

4 936124112R00 Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh kus 6,00000 1 357,99 8 147,94

5 74910312 Lavička s opěradlem kus 6,00000 8 500,00 51 000,00

Díl: _7 Ostatní materiál 272 860,00
6 0031235 Set piknik - stůl a dvě lavice - upravený pro MŠ, 

kov+dřevo - viz PD, vč. Instalace

ks 4,00000 17 500,00 70 000,00

7 0031231 Vyvýšený záhon dub vč. výpně zahradnickým substrátem - 

viz PD

ks 4,00000 28 175,00 112 700,00

8 0031232 Kompostér trojkomorový s pozorovacím okénkem ks 1,00000 16 905,00 16 905,00

9 0031233 Hmyzí hotel min. 1,5x1,5 m, akát ks 1,00000 39 445,00 39 445,00

10 0031234 Naučná tabule interaktivní dřevěná frézovaná, akát, min 

1,5x1,5 m

ks 1,00000 33 810,00 33 810,00

Celkem 353 328,01

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Sadové úpravy

Ostatní prvky

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 12 511,00
1 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 12,00000 169,05 2 028,60

0,05*3*2 : 

0,07*9*2 : 

0,02*260*2 : 

12 12,00000

2 08211320 Voda pitná - vodné m3 12,00000 112,70 1 352,40

3 185804213R00 Vypletí dřevin solitérních v rovině m2 12,00000 56,35 676,20

9 : 

3 : 

12 12,00000

4 185804214R00 Vypletí dřevin ve skupinách v rovině m2 260,00000 16,91 4 396,60

260 : 

260 260,00000

5 184808121R00 Vyvětvení a tvarový ořez dřevin, H stromu do 5 m kus 9,00000 338,10 3 042,90

6 184808111R00 Vyvětvení a tvarový ořez dřevin, H stromu do 3 m kus 3,00000 338,10 1 014,30

Celkem 12 511,00

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Sadové úpravy

Ošetření rostlin - do předání celkové zakázky

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 598 637,73
1 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2

m2 3,60000 64,90 233,64

2 113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2

m2 3,60000 21,26 76,54

3,6 : 

3,6 3,60000

3 113154333 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase

m2 3,60000 58,12 209,23

"Š5, část jámy" 3,6*1 : 

3,6 3,60000

4 115,1-R Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, 

vč. pomocných zemních prací

ks 1,00000 29 225,00 29 225,00

1 : 

1 1,00000

5 115,2-R Provedení ruční zemní sondy pro ověření hloubky 

stávající kanalizace

ks 1,00000 8 767,50 8 767,50

1 : 

1 1,00000

6 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 

do 500 l/min

hod 360,00000 88,31 31 791,60

45*8 : 

360 360,00000

7 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m 

přítok do 500 l/min

den 45,00000 43,72 1 967,40

8 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 3,45000 379,13 1 308,00

1,15*3 : 

3,45 3,45000

9 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů

m 1,15000 334,79 385,01

1,15*1 : 

1,15 1,15000

10 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně

m2 122,20000 52,26 6 386,17

tl.200mm : 

"pole" 41,5*2 : 

"zeleň" 16*2 : 

"šachta Š5 část v zeleni" 3,6*2 : 

122,2 122,20000

11 132154205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 230,53800 97,83 22 553,53

místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci 

přípravných prací : 

"Š5, jáma z části v komunikaci" 3,6*1*(2,8-0,45) : 

zeleň, tl.200mm, odebráno v rámci přípravných prací : 

16*1,15*(2,8-0,2) : 

"Š5, jáma v zeleni" 3,6*2*(2,8-0,2) : 

pole, tl.200mm, odebráno v rámci přípravných prací : 

41,5*1,15*(2,8-0,2) : 

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace
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Dešťová kanalizace

"rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*(3-0,2)*1-

2,7*1,15*(2,8-0,2)*1 : 

polní cesta : 

63,1*1,15*(2,8-0) : 

"rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*(3-0)*2-

2,7*1,15*(2,8-0)*2 : 

"rozšíření pro šachty  spadišťová" 2,9*2,9*(3,5-0)*1-

2,9*1,15*(2,8-0)*1 : 

Mezisoučet : 

461,075*0,5 : 

230,538 230,54000

12 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 230,53800 116,41 26 836,93

13 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop

m3 46,10800 533,47 24 597,23

10% z výkopu : 

(230,538+230,538)*0,1 : 

46,108 46,11000

14 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 699,58000 105,00 73 455,90

"DN250" 120,6*2,8*2 : 

"molo.šachta jáma" 3,6*2,8*2 : 

"spadiš´tová šachta prohloubení" 2,9*(3,5-2,8)*2 : 

699,58 699,58000

15 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 699,58000 45,00 31 481,10

16 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na mezideponii

m3 485,51600 76,27 37 030,31

ornice : 

122,2*0,2 : 

výkop rýh : 

230,538+230,538 : 

485,516 485,52000

17 162351103,1 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zpět na stavbu

m3 348,30000 76,27 26 564,84

18 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku

m3 137,21600 165,00 22 640,64

19 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku

m3 1 372,16000 17,59 24 136,29

137,216*10 'Přepočtené koeficientem množství : 

1372,16 1 372,16000

20 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 přes 100 m3 - zpět na stavbu

m3 348,30000 40,85 14 228,06

ornice : 

122,2*0,1 : 

Mezisoučet : 

zásyp : 
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Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

344,54 : 

zásyp v komunikaci : 

-16,92/2 : 

Mezisoučet : 

348,3 348,30000

21 167151111,1 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 přes 100 m3 - na trvalou skládku

m3 137,21600 40,85 5 605,27

na mezideponii : 

485,516 : 

zpět na stavbu : 

-348,3 : 

137,216 137,22000

22 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných 

pod násypy

m2 164,16000 4,23 694,40

"DN250" 120,6*1,15 : 

"rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*3-2,7*1,15*3 : 

"rozšíření pro šachty spadišťová" 2,9*2,9*1-2,9*1,15*1 : 

"rozšíření monol. dno" 3,6*3,2-3,2*1,15 : 

164,16 164,16000

23 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 246,98900 200,00 49 397,80

137,216*1,8 'Přepočtené koeficientem množství : 

246,989 246,99000

24 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

m3 344,54000 99,88 34 412,66

výkop : 

230,538+230,538 : 

obsyp : 

-76,28 : 

lóže : 

-13,869-3,284 : 

podkladní desky : 

-2,964 : 

"OP šachet DN1000" -3,14*0,62*0,62*2,8*3 : 

"OP šachet spadišťová" -3,14*0,62*0,62*3,3*1 : 

"OP monol. dno" -1,6*1,8*1,67-3,14*0,62*0,62*1 : 

344,54 344,54000

25 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 16,92000 526,05 8 900,77

"Š5, jáma z části v komunikaci" 3,6*1*(2,8-0,45) : 

8,46*2 'Přepočtené koeficientem množství : 

16,92 16,92000

26 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m

m3 76,28000 546,91 41 718,29

"DN250" 120,6*1,15*0,55 : 

76,28 76,28000

27 58337302 písek fr 0-8mm t 152,56000 409,15 62 419,92

76,28*2 'Přepočtené koeficientem množství : 
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Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

152,56 152,56000

28 181,2-R Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodávky 

materiálů

m2 39,20000 45,00 1 764,00

"zeleň" 16*2 : 

"šachta Š5 část v zeleni" 3,6*2 : 

39,2 39,20000

29 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 122,20000 18,65 2 279,03

tl.200mm : 

"pole" 41,5*2 : 

"zeleň" 16*2 : 

"šachta Š5 část v zeleni" 3,6*2 : 

122,2 122,20000

30 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 169,48000 44,67 7 570,67

16,92+152,56 : 

169,48 169,48000

Díl: 2 Zakládání 20 790,23
31 212752111 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 

perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 

liniové stavby, vč. následného odstranění

m 120,60000 172,39 20 790,23

120,6 : 

120,6 120,60000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 76 373,81
32 380,5-R Provedení hydroizolačního nátěru btonových povrchů 

šachet, vč. dodávky materiálu

m2 11,35600 526,05 5 973,82

"Š6" 2*(1,6+1,8)*1,67 : 

11,356 11,36000

33 380316200R Podesta z tvrzeného betonu mrazuvzdorného s 

čedičovým kamenivem tř. C 30/37, XC4, XD2, XF3, XA2, 

vč. vytvarování do požadovaného tvaru

m3 0,42900 6 500,00 2 788,50

šachty s monol. dnem : 

"Š5" 1,1*1,3*0,3 : 

0,429 0,43000

34 380326242 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB 

vodostavebného, mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC2, XD2, 

XF4, XA1 tl 300 mm

m3 2,81400 6 897,10 19 408,44

šachty s monol. dnem : 

"Š6" 1,6*1,8*1,67-1,1*1,3*1,22 : 

odpočet otvory nad DN500 : 

"potrubí DN600" -3,14*0,3*0,2*0,25*2 : 

"vstup DN1000" -3,14*0,5*0,5*0,2 : 

2,814 2,81000

35 380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení

m2 18,84800 1 504,14 28 350,03

šachty s monol. dnem : 

"Š5" 2*(1,8+2)*1,67+2*(1,1+1,3)*1,22 : 

"Strop" 1,1*1,3 : 

odpočet otvory nad DN500 : 

"vstup DN1000" -3,14*0,5*0,5*2+2*3,14*0,5*0,2 : 
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Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

"potrubí DN600" -3,14*0,3*0,3*2*2+2*3,14*0,3*0,25*2 : 

18,848 18,85000

36 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění

m2 18,84800 231,06 4 355,02

37 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů z betonářské oceli 10 505

t 0,45000 27 000,00 12 150,00

šachty s monol. dnem, 160kg/m3 : 

"Š5" 2,814*0,16 : 

0,45 0,45000

38 380361011 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů ze svařovaných sítí KARI

t 0,12400 27 000,00 3 348,00

při obou površích : 

2*(1,6+1,8)*6,5*1,15*2/1000 : 

1,6*1,8*6,5*1,15/1000 : 

0,124 0,12000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 28 035,67
39 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-8mm m3 13,86900 765,52 10 617,00

"DN250" 120,6*1,15*0,1 : 

13,869 13,87000

40 451573111,1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,28400 572,81 1 881,11

prefa šachty : 

2,5*2,5*0,1*3 : 

spadiště : 

2,7*2,7*0,1 : 

monol. dno : 

3,4*2*0,1 : 

3,284 3,28000

41 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 5,00000 415,52 2 077,60

1+2+1+1 : 

5 5,00000

42 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 1,00000 481,23 481,23

43 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 2,00000 509,40 1 018,80

44 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 1,00000 596,18 596,18

45 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 1,00000 624,36 624,36

46 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 1,00000 560,26 560,26

1 : 

1 1,00000

47 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 1,00000 660,42 660,42

48 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop

m3 2,96400 3 211,44 9 518,71

prefa šachty : 

2,5*2,5*0,1*3 : 
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Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

spadiště : 

2,7*2,7*0,1 : 

monol. dno : 

1,8*2*0,1 : 

2,964 2,96000

Díl: 5 Komunikace pozemní 4 403,31
49 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm

m2 3,60000 103,05 370,98

50 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 3,60000 100,15 360,54

51 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 

kg/m2

m2 3,60000 33,81 121,72

52 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

m2 3,60000 563,50 2 028,60

viz odstranění živičného podkladu : 

3,6 : 

3,6 3,60000

53 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 3,60000 28,18 101,45

54 577144131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 3,60000 394,45 1 420,02

viz frézování : 

3,6 : 

3,6 3,60000

Díl: 8 Trubní vedení 282 620,14
55 810441811R Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600 - 

vyříznutí potrubí

m 1,50000 292,25 438,38

"DN600" 1,5 : 

1,5 1,50000

56 871365241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy 

SN12 DN 250

m 120,60000 950,00 114 570,00

120,6 : 

120,6 120,60000

57 877365221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250

kus 5,00000 356,55 1 782,75

"4x UV + 1x retenční jímka" 5 : 

5 5,00000

58 28611399 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45° kus 5,00000 181,20 906,00

59 892,1-R Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení 

záznamu o zkoušce

m 120,60000 250,00 30 150,00

60 892362121 Tlaková zkouška potrubí DN 250 těsnícím vakem 

ucpávkovým

úsek 5,00000 923,51 4 617,55

dle počtu šachet : 

2+3 : 

5 5,00000

61 892381111 Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350, vč. 

šachet

m 120,60000 29,43 3 549,26

62 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných

kus 4,00000 1 121,60 4 486,40

1+1+1+1 : 
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Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

4 4,00000

63 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm, vč. 

povrchové úpravy

kus 1,00000 1 504,55 1 504,55

64 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm, vč. 

povrchové úpravy

kus 1,00000 2 238,22 2 238,22

65 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm, 

vč. povrchové úpravy

kus 1,00000 3 758,55 3 758,55

66 592,3-R skruž kanalizační s ocelovými stupadly 120x100x13,5cm, 

povrch stěn obložen čedičem, vč. povrchové úpravy

kus 1,00000 4 395,30 4 395,30

67 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových

kus 5,00000 1 207,15 6 035,75

5 : 

5 5,00000

68 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla 

poplastovaná kapsová

kus 5,00000 2 544,77 12 723,85

69 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)

kus 4,00000 2 148,66 8 594,64

3+1 : 

4 4,00000

70 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm, 

Kyneta dna bude provedena na výšku 1/2 DN potrubí s 

plastovou výstelkou, vč. povrchové úpravy

kus 3,00000 8 452,50 25 357,50

71 592,1-R dno betonové šachty kanalizační přímé 120x120x120cm, 

obklad kynety a stěn čedičem, vč. povrchové úpravy

kus 1,00000 10 706,50 10 706,50

72 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000

kus 7,00000 450,00 3 150,00

73 59224341 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1200

kus 2,00000 550,00 1 100,00

74 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty desek zákrytových

kus 1,00000 409,15 409,15

1 : 

1 1,00000

75 59224130 deska betonová přechodová 120-100/25 kus 1,00000 2 817,50 2 817,50

76 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení D400, E600

kus 5,00000 689,71 3 448,55

5 : 

5 5,00000

77 552,1-R poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní pro 

zatížení D400  bez odvětrání

kus 5,00000 2 879,54 14 397,70

78 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem pro přímé 

zabudování do hmoždinek

kus 5,00000 58,45 292,25

šachty s monol. dnem : 

"Š5" 5 : 

5 5,00000

79 899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. 

C 30/37 XF3 v otevřeným výkopu

m3 4,04200 3 660,52 14 795,82

komínky šachet : 

(1,3*1,3*0,6-3,14*0,4*0,4*0,6)*5 : 

Stránka 74 z 77Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 27_03_2023

O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích
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Dešťová kanalizace

"Š5, obetonování konusu" 1,8*2*0,2-3,14*0,62*0,62*0,2 : 

4,042 4,04000

80 899643111 Bednění pro obetonování potrubí, šachet otevřený výkop, 

vč. odstranění

m2 15,60000 409,87 6 393,97

komínky šachet : 

2*(1,3+1,3)*0,6*5 : 

15,6 15,60000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 231,50
81 900,1-R Náklady na dočasné převedení dešťových vod potrubí 

PVC DN300 v délcecca 2m osazených do stávajícího 

potrubí BT600, vč. provedení 2ks vyzdívek v potrubí 

DN600, vč. následného odstranění

kpl 1,00000 7 000,00 7 000,00

1 : 

1 1,00000

82 919121121 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 

25 mm s těsnicím profilem

m 5,60000 105,21 589,18

83 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 5,60000 55,41 310,30

"Š5, část jámy" 3,6+1+1 : 

5,6 5,60000

84 953334118 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 

bentonitový 20 x 15 mm

m 12,41200 339,01 4 207,79

šachty s monol. dnem : 

"Š5" 2*(1,6+2) : 

potrubí ve stěnách : 

"DN600" 2*3,14*0,35*2 : 

"DN250" 2*3,14*0,13 : 

12,412 12,41000

85 953334423 Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s 

bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm

m 7,20000 572,81 4 124,23

šachty s monol. dnem : 

"Š5" 2*(1,6+2) : 

7,2 7,20000

Díl: 997 Přesun sutě 3 062,77
86 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2,85500 34,01 97,10

"kamenivo" 2,088 : 

"asfalt" 0,414+0,353 : 

2,855 2,86000

87 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů

t 54,24500 8,83 478,98

"kamenivo" 2,088 : 

"asfalt" 0,414+0,353 : 

2,855*19 'Přepočtené koeficientem množství : 

54,245 54,24000

88 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1,05000 40,00 42,00

"potrubí betonové" 1,05 : 

1,05 1,05000
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Dešťová kanalizace

89 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 

materiálů

t 19,95000 5,20 103,74

"potrubí betonové" 1,05 : 

1,05*19 'Přepočtené koeficientem množství : 

19,95 19,95000

90 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

t 3,90500 17,07 66,66

91 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 

01

t 1,05000 303,94 319,14

"potrubí" 1,05 : 

1,05 1,05000

92 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,08800 292,25 610,22

"kamenivo" 2,088 : 

2,088 2,09000

93 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,76700 1 753,50 1 344,93

"asfalt" 0,414+0,353 : 

0,767 0,77000

Díl: 998 Přesun hmot 5 687,05
94 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop

t 52,08400 109,19 5 687,05

odpočet kamenivo : 

221,564-169,48 : 

52,084 52,08000

Celkem 1 035 842,21

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: M21 Elektromontáže 203 863,00
1 210 PC D+M Stožáru parkového ocelového, výška 6 m vč základu 

a zemních prací

kus 6,00000 12 425,00 74 550,00

2 210 PC_A D+M Venkovního svítidla s LED zdrojem z tlak. litinového 

hliníku 52W, 6300lm, IPP 66, IK 09

ks 3,00000 4 698,00 14 094,00

3 210 PC_B D+M Venkovního svítidla s LED zdrojem z tlak. litinového 

hliníku 25W, 3570lm, IPP 66, IK 09

ks 3,00000 3 864,00 11 592,00

4 210 PC 002 D+M kabel Cyky 4x25, chrárnička m 123,00000 314,00 38 622,00

5 210 PC 003 Výkop a zapravení rostlý terén m 115,00000 447,00 51 405,00

6 210 PC 004 Výkop a zapravení asf. vozovka m 8,00000 1 700,00 13 600,00

Celkem 203 863,00

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Stožáry a rozvod veřejného osvětlení

Stožáry a rozvod veřejného osvětlení

Poznámky uchazeče k zadání
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Příloha č. 4 

Seznam poddodavatelů 

Obec Viničné Šumice, Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice     

  

„Výstavba MŠ v obci Viničné Šumice“ 

Část plnění veřejné zakázky, 
kterou hodlá účastník zadat 

poddodavateli 
(stručný popis) 

1. Název: SITEL, spol. s r.o. elektro 

 

Sídlo/místo podnikání: 
Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín 
- Louky 

Tel./fax: +420 267 198 880 

E-mail: zlin@sitel.cz 

IČ: 44797320 

DIČ: CZ44797320 

Právní forma (vyplní PO): spol. s r.o. 

Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele: 

Ing. Jan Novák, jednatel 

2. Název: Fitter TZB, s.r.o. ZTI, ÚT 

 

Sídlo/místo podnikání: 
Boettingrova 2961/52, Brno-
Židenice, 636 00 

Tel./fax: +420 602781664 

E-mail: fittertzb@email.cz  

IČ: 03907317 

DIČ: CZ03907317 

Právní forma (vyplní PO): s.r.o. 

Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele: 

Jiří Šenkýř, jednatel 

3. Název: HEGA, spol. s r.o. VZT 

 

Sídlo/místo podnikání: Pod Rozhlednou 3197, 760 01 Zlín 

Tel./fax: +420 739436762 

E-mail: info@hega.cz 

IČ: 46973966 

DIČ: CZ46973966 

Právní forma (vyplní PO): spol. s r.o. 

Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele: 

Ing. Tomáš Herčko 

4. Název: Izolace TH, s.r.o. izolace 

 

Sídlo/místo podnikání: Jiráskova 869/24, 767 01 Kroměříž 

Tel./fax: +420 724 337 713 

E-mail: izolaceth@seznam.cz 

IČ: 27726401 

DIČ: CZ27726401 

Právní forma (vyplní PO): s.r.o. 

Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele: 

Ing. Ludmila Horská 

 

 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 4 

Seznam poddodavatelů 

Obec Viničné Šumice, Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice     

 

5. Název: DryCon s.r.o. akustický obklad stropu 

 

Sídlo/místo podnikání: Povoznícka 18, 841 03 Bratislava 

Tel./fax: +421 911 379 266 

E-mail: branislav.kozik@drycon.cz 

IČ: 35942827 

DIČ: 2022026699 

Právní forma (vyplní PO): s.r.o. 

Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele: 

Ing. Branislav Kožík 

6. Název: Fipat floor, s.r.o. marmoleum 

 

Sídlo/místo podnikání: Zbrojovácká 1594, 755 01 Vsetín 

Tel./fax: +420 727 918 787 

E-mail: vsetin@fipat.cz 

IČ: 24185370 

DIČ: CZ24185370 

Právní forma (vyplní PO): s.r.o. 

Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele: 

Robert Vala, jednatel 

 
 
 



Příloha č. 5 

Technické listy - prohlášení  

 

Objednatel i zhotovitel potvrzuje, že součástí smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Výstavba 

MŠ v obci Viničné Šumice“ jsou technické specifikace (technické listy, popisy, atd.) k vybraným 

stavebním a technickým prvkům stavby doložené zhotovitelem před podpisem smlouvy o dílo 

v souladu s ustanovením odst. 17.21 zadávací dokumentace k této veřejné zakázce dle přílohy č. 14 

této zadávací dokumentace. 

Technické specifikace (technické listy, popisy, atd.) k vybraným stavebním a technickým prvkům stavby 

doložené zhotovitelem před podpisem smlouvy o dílo jsou v rámci plnění smlouvy o dílo pro 

zhotovitele závazné a lze je měnit pouze se souhlasem objednatele, přičemž technická specifikace 

nahrazovaného stavebního či technického prvku stavby musí splňovat požadavky objednatele.  

Nedílnou přílohou tohoto prohlášení jsou technické specifikace (technické listy, popisy, atd.) doložené 

zhotovitelem před uzavřením smlouvy o dílo. 

 

  

Ve Viničných Šumicích dne – dle el. podpisu    Ve Zlíně dne – dle el. podpisu 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

……………………………………..     ………………………………………. 

 Aleš Jílek, starosta obce     Pavel Navláčil, jednatel 
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�W�Ž�_�o�}�Z�Ç�W 

�W�Ž�_�o�}�Z�� ��.1 �t Struktura �u�_�•�š�v�_ energetick�  koncepce 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Struktura místní energetické koncepce  

�Ì���l�o�����v�_ struktura �u�_�•�š�v�_ energetick�  koncepce dle Metodick� ho pokynu Ministerstva �‰�Œ�½�u�Ç�•�o�µ a obchodu pro 
�Î�������š���o�� o dotaci z �À�É�Ì�À�Ç ���X NPO 3/2024, �•�‰�Œ�����}�À���v�_ �u�_�•�š�v�_ energetick�  koncepce 

 
o Anal�É�Ì�� �À�É���Z�}�Ì�_�Z�} stavu energetick�  situace 
o Popis lokality a energetick�  situace  

�x Anal�É�Ì�����Ì���Œ�}�i�½ energie  

�x Anal�É�Ì�����•�‰�}�š�Žeb energie  

�x ���]�o���v�������u���Ì�]���Ì���Œ�}�i�]�����v���Œ�P�]���������i���i�_���•�‰�}�š�Ž�����}�µ  
o �D�}�Î�v�����Ž���“���v�_���t���Ì���•�}���v�_�l���‰�Œ�}�i���l�š�½  
o Optim���o�v�_ komplexn�_���Ž���“���v�_�����v���Œ�P���Ÿ�l�Ç���t�����v���Œ�P���Ÿ���l�É�����l���v�_ �‰�o���v  

 
 
�•���l�o�����v�_ struktura �u�_�•�š�v�_ energetick�  koncepce bude �Œ�}�Ì�“�_�Ž���v�� o �v�_�Î�� uveden�  kapitoly: 
 

o �s�Ç�µ�Î�]�š�_ dota���v�_���Z �š�]�š�µ�o�½ a podpor pro �‰�o�v�"�v�_ ���_�o�½  
o �D�}�����o�}�À�  �Ž���“���v�_ �À�Ç�µ�Î�]�š�_ �}���v�}�À�]�š���o�v�É���Z �Ì���Œ�}�i�½ energie a �����š���Œ�]�}�À�É���Z �µ�o�}�Î�]�“�› 
o �E���À�Œ�Z �š�����Z�v�]���l�Éch �Ž���“���v�_ a �À�Z�}���v�É���Z �l�}�v�(�]�P�µ�Œ�����_ syst� �u�½  
o �D�}�Î�v�}�•�š�] �À�Ç�µ�Î�]�š�_ �Œ�}�Ì�À�}�i�}�À�É���Z ploch obce  
o ���l�}�v�}�u�]���l�� ���v���o�É�Ì�� �À�Ç�µ�Î�]�š�_ �‰�Ž�����Ç�š�l�½ vyroben�  energie (OTE trh, �Y�• 
o �•�Z�}���v�}�����v�_ potenci���o�µ �À�Ç�µ�Î�]�š�_ �l�}�u�µ�v�]�š�v�_ energetiky obce 
o Kalkulace ���l�}�o�}�P�]���l�É���Z �‰�Ž�_�v�}�•�½ �}�‰���š�Ž���v�_ 
o �s�Ç�š�À�}�Ž���v�_ harmonogramu a postupu realizace �}�‰���š�Ž���v�_ 
o ���}�‰�}�Œ�µ�����v�_ k �‰�Ž�_�‰�Œ���À�" a realizaci �}�‰���š�Ž���v�_ 
o ���}�‰�}�Œ�µ�����v�_ k v�É���"�Œ�µ dodavatele 
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